PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 94
Mov. 41

PARECER TÉCNICO-FINANCEIRO DE ENCERRAMENTO

Projeto: PROGRAMA PARANÁ MAIS ORGÂNICO: NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA DA UNESPAR

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome da Instituição	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR
Nº do TC	80/20
Execução do Projeto	14/12/2020 - 14/10/2023
Valor Total Aprovado	R$ 398.000,00
Valor Executado	R$ 376.323,04
Percentual Execução Financeira	**94,55%**
Percentual Execução Técnica	**100,00%**

2. OBJETO

O presente Termo de Cooperação (TC) tem por objeto apoiar financeiramente a execução do projeto “PROGRAMA PARANÁ MAIS ORGÂNICO: NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA DA UNESPAR” que teve como objetivo “Apoiar o acesso da agricultura e da agroindústria familiar paranaense ao certificado de conformidade orgânica (SisOrg) e a outras formas de acreditação orgânica, por meio da formação continuada de profissionais na área de agroecologia e produção orgânica e do incentivo à organização da produção e da comercialização de alimentos orgânicos”.

3. ANÁLISE TÉCNICA

I – INTRODUÇÃO

A presente análise refere-se ao encerramento do Termo de Cooperação nº 80/20, firmado entre a, à época, Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, posteriormente denominada Secretaria de Estado da CIência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), destinado à implementação e operação do Núcleo de Certificação Orgânica (Programa Paraná Mais Orgânico). O projeto visou prestar suporte técnico gratuito a agricultores familiares para a obtenção de certificados de conformidade orgânica, fortalecendo a agroecologia no estado. A avaliação das ações tomou como base o confronto analítico entre as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho inicial e os resultados consolidados no Relatório Final de Encerramento.

II – BENEFÍCIOS

O projeto assegurou a continuidade do apoio à agricultura familiar, realizando visitas técnicas e auditorias (presenciais e remotas). Os principais benefícios incluem a ampliação da capacitação da equipe, aquisição de equipamentos e o fortalecimento do vínculo entre a universidade e os produtores. Os impactos socioeconômicos são positivos, com destaque para o aumento da renda dos produtores pelo acesso a mercados diferenciados e a qualificação de recursos humanos em produção orgânica.

III – DIFICULDADES

O relatório apontou a necessidade de adaptação dos atendimentos para o formato remoto/híbrido durante o período crítico da pandemia de COVID-19, com a retomada gradual das atividades presenciais para garantir a conclusão das auditorias e inspeções.

IV – CONCLUSÃO

O projeto apresenta execução satisfatória das metas, com cumprimento substancial dos objetivos propostos no Plano de Trabalho inicial. A atuação da UNESPAR foi efetiva na manutenção da assistência técnica aos agricultores. Diante do exposto, sob o aspecto técnico de análise do projeto, recomenda-se a APROVAÇÃO do Relatório de Encerramento.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandir Costa (XXX.248.469-XX)** em 29/05/2026 11:52. Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 28/05/2026 16:05. Demais assinaturas na folha 95a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e4d8f34b56581a891ea35bcfc987138**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95
Mov. 41

4. ANÁLISE FINANCEIRA

Quanto à análise orçamentária-financeira, constatou-se que o valor total pactuado no Termo foi de R$398.000,00, enquanto o montante efetivamente executado pelo Projeto correspondeu a R$376.323,04, resultando em execução de **94,55%**, conforme demonstrado detalhadamente no Anexo A – Quadro Resumo Orçamentário-Financeiro.

5. ENCAMINHAMENTO

Considerando as informações mencionadas, os documentos em anexo e o conteúdo do **Relatório Técnico-Financeiro de Encerramento**, o Núcleo de Monitoramento e Avaliação desta UEF, identificou que as ações desenvolvidas conferem com os objetivos do projeto e com o Plano de Aplicação, assim recomenda a emissão do **Certificado de Cumprimento dos Objetivos**.

6. ASSINATURAS

(datado e assinado eletronicamente)
SANDIR COSTA
Responsável pela Análise Técnica

(datado e assinado eletronicamente)
STHEFANNY GIOVANA DA ROCHA
Responsável pela Análise Técnica

(datado e assinado eletronicamente)
EDSON SMITH
Responsável pela Análise Financeira

(datado e assinado eletronicamente)
MICHEL JORGE SAMAHA
Coordenador Geral da Unidade Executiva do Fundo Paraná

Assinatura Avançada realizada por: **Sandir Costa (XXX.248.469-XX)** em 29/05/2026 11:52. Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 28/05/2026 16:05. Demais assinaturas na folha 95a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8e4d8f34b56581a891ea35bcfc987138**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 95a
Mov. 41

Documento: **1.8020_PARECER_ENCERRAMENTO_UEF.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandir Costa (XXX.248.469-XX)** em 29/05/2026 11:52 Local: SETI/FUNDO-PR/NUCLEO_MONITORAMENTO_E_AVALIACAO, **Edson Smith (XXX.187.559-XX)** em 29/05/2026 12:13 Local: SETI/FUNDO-PR/NUCLEO_MONITORAMENTO_E_AVALIACAO, **Michel Jorge Samaha (XXX.989.380-XX)** em 29/05/2026 13:52 Local: SETI/FUNDO-PR/COORD/GERAL.

Assinatura Simples realizada por: **Sthefanny (XXX.435.049-XX)** em 29/05/2026 11:30 Local: SETI/FUNDO-PR/NUCLEO_MONITORAMENTO_E_AVALIACAO.

Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 28/05/2026 16:05.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 96
Mov. 42

ANEXO A - QUADRO RESUMO ORÇAMENTARIO-FINANCEIRO

Tomador: UNESPAR
Termo: TC 80/20
eProtocolo cabeça: 17.082.070-3
eProtocolo relatório encerramento: 21.256.396-0

Relatório NOVOSIAF - Repasses, Devoluções e Empenhos 2021-2023

M.C.O	Natureza Despesa	Fonte	Valor Repassado	Valor Devolvido	Valor Empenhado	TC/Ano	Valor por ND
20000165	33901400	0000000132	1.609,00	1.609,00	0,00	80/20	
20000337	33901400	0000000132	3.130,00	3.130,00	0,00	80/20	**7.949,00**
20000484	33901400	0000000132	3.130,00	2.210,00	920,00	80/20	
20000539	33901400	0000000132	80,00	80,00	0,00	80/20	
20000127	33901800	0000000132	104.940,00	104.940,00	0,00	80/20	
20000128	33901800	0000000132	15.658,00	15.658,00	0,00	80/20	
20000138	33901800	0000000132	26.235,00	26.235,00	0,00	80/20	
20000165	33901800	0000000132	104.940,00	0,00	104.940,00	80/20	
20000166	33901800	0000000132	15.658,00	4.075,00	11.583,00	80/20	
20000324	33901800	0000000132	26.235,00	4.191,00	22.044,00	80/20	
20000330	33901800	0000000132	26.235,00	0,00	26.235,00	80/20	
20000365	**33901800A**	0000000132	24.075,00	6.552,00	17.523,00	80/20	**523.794,00**
20000388	33901800	0000000132	33.000,00	207,00	32.793,00	80/20	
20000428	33901800	0000000132	65.586,00	0,00	65.586,00	80/20	
20000479	33901800	0000000132	32.793,00	0,00	32.793,00	80/20	
20000484	33901800	0000000132	15.121,00	1.490,00	13.631,00	80/20	
20000485	**33901800A**	0000000132	6.552,00	1.332,00	5.220,00	80/20	
20000523	33901800	0000000132	22.044,00	182,00	21.862,00	80/20	
20000540	**33901800A**	0000000132	4.722,00	2.022,00	2.700,00	80/20	
20000165	33903000	0000000132	8.000,00	3.027,10	4.972,90	80/20	
20000337	33903000	0000000132	15.027,00	9.507,70	5.519,30	80/20	**37.024,00**
20000484	33903000	0000000132	9.507,00	4.507,00	5.000,00	80/20	
20000539	33903000	0000000132	4.490,00	4.490,00	0,00	80/20	
20000165	33903900	0000000132	12.050,00	8.676,00	3.374,00	80/20	
20000337	33903900	0000000132	13.676,00	5.893,00	7.783,00	80/20	**31.619,00**
20000484	33903900	0000000132	5.893,00	5.585,00	308,00	80/20	
20000165	44905200	0000000132	22.650,00	3.290,77	19.359,23	80/20	
20000305	44905200	**0000000147**	715,13	0,00	715,13	80/20	**28.515,13**
20000388	44905200	0000000132	2.575,00	2.575,00	0,00	80/20	
20000484	44905200	0000000132	2.575,00	2.575,00	0,00	80/20	
			628.901,13	**224.039,57**	**404.861,56**		**628.901,13**

Quadro Resumo

Descrição	3390.1400	3390.1800	3390.1800A	3390.3000	3390.3900	4490.5200	TOTAIS
Plano Vigente	1.000,00	299.512,00	40.380,00	19.983,00	17.050,00	20.075,00	**398.000,00**
Total Repassado	7.949,00	457.129,00	66.665,00	37.024,00	31.619,00	28.515,13	**628.901,13**
Total Devolvido	7.049,00	159.748,00	29.819,00	24.132,31	23.389,00	8.440,78	**252.578,09**
Saldo a repassar	100,00	2.131,00	3.534,00	7.091,31	8.820,00	0,65	**21.676,96**
Disponível	900,00	297.381,00	36.846,00	12.891,69	8.230,00	20.074,35	**376.323,04**
Empenhado	920,00	314.995,00	37.476,00	23.000,00	11.517,00	20.074,36	**407.982,36**
Estornado	20,00	17.614,00	630,00	10.108,31	3.287,00	0,01	**31.659,32**
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
% Execução	**90,00%**	**99,29%**	**91,25%**	**64,51%**	**48,27%**	**100%**	**94,55%**

CEP	80/20	3390.1400	diária	20,00	DEVOLUÇÃO EFETUADA EM LOTE
		3390.1800	bolsa	22.503,00	
		3390.1800**A**	auxílio	180,00	
		3390.3000	consumo	2.600,51	
		3390.3900	stpj	3.235,00	
		4490.5200	equipamentos	0,01	
				28.538,52	

Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 28/05/2026 16:05. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **79fe85706165512fa5fc612ec06be267**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 97
Mov. 43

Resumo de Valores	Diárias	Passagens	Consultorias	Mat. Cons. Nac	Mat. Cons. IMP	STP Física	Bolsas	Aux. Financeiro	Obr. Patr.	STP Jurídica	Equip. Nac.	Equip. Imp	Obras e Inst.	STIC	Valor Total
	3390.1400	3390.3300	3390.3500	3390.3000		3390.3600	3390.1800		3390.4700	3390.3900	4490.5200		4490.5100	3390.4700	
Valor Inicial	1.000,00	0,00	0,00	19.983,00	0,00	0,00	262.350,00	40.380,00	0,00	17.050,00	20.075,00	0,00	0,00	0,00	360.838,00
Termo Aditivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.162,00
Total Aprovado	1.000,00	0,00	0,00	19.983,00	0,00	0,00	299.512,00	40.380,00	0,00	17.050,00	20.075,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
Plano Vigente	1.000,00	0,00	0,00	19.983,00	0,00	0,00	299.512,00	40.380,00	0,00	17.050,00	20.075,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00
Saldo a repassar	80,00	0,00	0,00	4.490,80	0,00	0,00	0,00	3.354,00	0,00	5.585,00	0,64	0,00	0,00	0,00	13.510,44
Recurso disponível															
Repasses	7.949,00	0,00	0,00	37.024,00	0,00	0,00	457.129,00	66.665,00	0,00	31.619,00	28.515,13	0,00	0,00	0,00	628.901,13
Devoluções	7.049,00	0,00	0,00	24.132,31	0,00	0,00	159.748,00	29.819,00	0,00	23.389,00	8.440,78	0,00	0,00	0,00	252.578,09
Recurso Disponível	900,00	0,00	0,00	12.891,69	0,00	0,00	297.381,00	36.846,00	0,00	8.230,00	20.074,35	0,00	0,00	0,00	376.323,04
Saldo disponível															
Disponível	900,00	0,00	0,00	12.891,69	0,00	0,00	297.381,00	36.846,00	0,00	8.230,00	20.074,35	0,00	0,00	0,00	376.323,04
Empenhado	920,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	314.995,00	37.476,00	0,00	11.517,00	20.074,36	0,00	0,00	0,00	407.982,36
Estornado	20,00	0,00	0,00	10.108,31	0,00	0,00	17.614,00	630,00	0,00	3.287,00	0,01	0,00	0,00	0,00	31.659,32
Saldo	-20,00	0,00	0,00	-10.108,31	0,00	0,00	-17.614,00	-630,00	0,00	-3.287,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	-31.659,32
Saldo - Estornado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeto: 80/20 - PROGRAMA PARANÁ MAIS ORGÂNICO: Núcleo de Certificação Orgânica da UNESPAR

Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 28/05/2026 16:05. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **5526704eeea149b8f876b824673b2667**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98
Mov. 44

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVENIOS

Protocolo:	21.256.396-0
Assunto:	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TC 80/20 - UNESPAR
Interessado:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
Data:	29/05/2026 10:04

DESPACHO

DESPACHO DE CONCORDÂNCIA

Ao Núcleo de Monitoramento e Avaliação (UGF/SETI),

Em atenção à solicitação apresentada, manifestamos nossa integral concordância com os valores executados, bem como com os documentos de encerramento inseridos no presente protocolado.

Dessa forma, estando de acordo com as informações e documentos apresentados, encaminhamos os autos para as providências cabíveis visando ao encerramento definitivo do Termo.

Cordialmente,
Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios
Pró-Reitoria de Planejamento
Universidade Estadual do Paraná

Assinatura Avançada realizada por: **Gisele Maria Ratiguieri (XXX.309.089-XX)** em 29/05/2026 10:04 Local: UNESPAR/PROPLAN/DPC. Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 29/05/2026 10:04. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fdbada79dded31ca5a66731c34208f3a**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 98a
Mov. 44

Documento: **DESPACHO_24.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gisele Maria Ratiguieri (XXX.309.089-XX)** em 29/05/2026 10:04 Local: UNESPAR/PROPLAN/DPC.

Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Gisele Maria Ratiguieri** em: 29/05/2026 10:04.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 99
Mov. 45

FUNDO PARANÁ
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

CERTIFICADO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS
ENCERRAMENTO
FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº TERMO	EXERCÍCIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	80/20	Encerramento

TÍTULO DO PROJETO	VIGÊNCIA
PROGRAMA PARANÁ MAIS ORGÂNICO: NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA DA UNESPAR	12/2020 - 10/2023

VALOR TOTAL TERMO R$ 398.000,00			
PREVISTO PARA EQUIPAMENTOS		LIBERADO	EXECUTADO COM EQUIPAMENTOS
FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA		
R$20.075,00	R$0,00	R$20.074,36	R$20.074,34
R$20.075,00			

ITEM	DESCRIÇÃO	Nº PATRIMÔNIO	LOCAL DE INSTALAÇÃO	Qtde.	R$	
					unitário	total
1	Desktop Avançado	310009373105 310009373109 310009373151	UNESPAR/PARANAGUÁ	3	R$5.354,79	R$16.064,37
2	Projetor	3100009373132	UNESPAR/PARANAGUÁ	1	R$4.009,97	R$4.009,97
				TOTAL		20.074,34

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Cooperação. Esta alternativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do contido no Relatório Técnico Financeiro de Encerramento elaborado e atestado pela Instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Instalação e de Funcionamento de Equipamentos, nos termos do artigo 21, inciso "III" da Resolução n° 28/2011 do TCE/PR.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente.*

ALDO NELSON BONA
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

MICHEL SAMAHA
Coordenador Geral da Unidade Executiva Fundo Paraná

Av. Prefeito Lothário Meissner, 350 | Jardim Botânico | 80210-170 | Curitiba – Paraná
Telefone: (41) 3281-7300 / 3281-7301 | Fax: (41) 3281-7314
www.seti.pr.gov.br

Assinatura Qualificada realizada por: **Secretaria de Estado da Ciencia Tecnologia e Ensi - Assinante: XXX.385.529-XX** em 30/05/2026 11:04. Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 29/05/2026 11:30. Demais assinaturas na folha 99a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **390b18e834e946b0dfd51511e2c02638**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 99a
Mov. 45

Documento: **4.8020_CERTIFICADO_EQUIPAMENTOS.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Secretaria de Estado da Ciencia Tecnologia e Ensi - Assinante: XXX.385.529-XX** em 30/05/2026 11:04.

Assinatura Avançada realizada por: **Michel Jorge Samaha (XXX.989.380-XX)** em 29/05/2026 13:52 Local: SETI/FUNDO-PR/COORD/GERAL.

Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 29/05/2026 11:30.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:

FUNDO PARANÁ
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100
Mov. 46

CERTIFICADO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

ENCERRAMENTO

FUNDO PARANÁ

NOME DA INSTITUIÇÃO	Nº DO TC	EXERCÍCIO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ - UNESPAR	80/20	Encerramento

OBJETO

Apoiar o acesso da agricultura e da agroindústria familiar paranaense ao certificado de conformidade orgânica (SisOrg) e a outras formas de acreditação orgânica, por meio da formação continuada de profissionais na área de agroecologia e produção orgânica e do incentivo à organização da produção e da comercialização de alimentos orgânicos. Título do Projeto: PROGRAMA PARANÁ MAIS ORGÂNICO: NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO ORGÂNICA DA UNESPAR.

EXECUÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO DA(S) META(S)	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO TÉCNICA (%) POR META	SITUAÇÃO
1. Fortalecimento da Unidade de Certificação de Produtos Orgânicos para o desempenho das atividades inerente ao processo de certificação e manutenção e renovação das certificações; 2. Capacitação das equipes de trabalho e formação de multiplicadores; 3. Gerir processos de certificação demandados pelas IES e CPRA; 4. Prestação de Contas.	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	1. Concluída 2. Concluída 3. Concluída 4. Concluída
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO TÉCNICA (%) TOTAL DO PROJETO		**100,00%**

VALOR PREVISTO (R$)		VALOR EXECUTADO (R$)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (%)
FUNDO PARANÁ	CONTRAPARTIDA		
R$ 398.000,00	R$ 0.000,00	R$ 376.323,04	**94,55%**

Declaramos, para fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE, que as atividades e despesas desenvolvidas estão compatíveis com o Plano de Trabalho, de Aplicação Financeira e consonantes com os objetivos do Termo de Execução Descentralizada. Esta afirmativa teve por base os dados acima especificados, análise e aprovação do Relatório Técnico Financeiro de Encerramento, elaborado e atestado pela instituição tomadora. Nessa condição, emite-se o presente Certificado de Cumprimento dos Objetivos, nos termos do artigo 21, inciso “V” da Resolução nº 28/2011 do TCE/PR.

Curitiba, *datado e assinado eletronicamente.*

ALDO NELSON BONA
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

MICHEL JORGE SAMAHA
Coordenador Geral da Unidade Executiva do Fundo Paraná

Assinatura Qualificada realizada por: **Secretaria de Estado da Ciencia Tecnologia e Ensi - Assinante: XXX.385.529-XX** em 30/05/2026 11:01. Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 29/05/2026 11:30. Demais assinaturas na folha 100a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **edd2c80983be6b0f26af54c529cf6ce4**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 100a
Mov. 46

Documento: **5.8020_CERTIFICADO_ENCERRAMENTO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Secretaria de Estado da Ciencia Tecnologia e Ensi - Assinante: XXX.385.529-XX** em 30/05/2026 11:01.

Assinatura Avançada realizada por: **Michel Jorge Samaha (XXX.989.380-XX)** em 29/05/2026 13:52 Local: SETI/FUNDO-PR/COORD/GERAL.

Inserido ao protocolo **21.256.396-0** por: **Sthefanny** em: 29/05/2026 11:30.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: