ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades		Indicador Físico		Duração Prevista		% da Ação no Projeto	Valores (R$)			% Financeiro
ÀREA DE ATUAÇÃO: SERVIÇO SOCIAL										
	Ações	**Etapa**	**Unidade**	**Qtde.**	**Início**	**Término**		**Custeio**	**Capital**	**Total**	
	Realizar conversa com Juízes, promotores e todas rede de atendimento aos apenados, para compreender qual a atual situação desse sujeitos com realização ao cumprimento das penas.	Inicial	Visitas	Quando houver necessidade							
	Elaborar cronograma e estabelecer critérios de visitas às entidades parceiras, com vistas à atualização de dados, cadastro e esclarecimentos devidos.	Inicial	Instrumental	1							
	Elaboração de cronograma de visitas e acompanhamento aos usuários e familiares, de acordo com necessidade, ou inadimplência;	Inicial	Instrumental	1							
	Elaborar Projeto de capacitação para as entidades parceiras	Inicial	Instrumental	1							
	Realizar levantamento da situação individual dos usuários do Programa com relação a inadimplência	Contínua	Análise dos cadastros e entrevistas	Diário							
	Buscar parcerias com setores de responsabilidade social, do âmbito público e privado, para o desenvolvimento de projetos que envolvam atividades culturais, sociais e de aprendizado, voltados aos egressos e familiares.	Contínua	Contato telefônico visitas institucionais	Mensal							
	Visitas domiciliares aos usuários e suas famílias para conhecer com mais propriedade suas condições e realidade e vulnerabilidade social.	Continua	Visita	Semanal							
	Participar das reuniões do Conselho da Comunidade e demais Conselhos de direito visando garantir a intersetorialidade das ações.	Continuo	Reunião	Mensal							
	Implementar projeto de capacitação às entidades parceiras que recebem prestadores de serviços à comunidade.	Continuo	Capacitação	4							

ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades		Indicador Físico		Duração Prevista		% da Ação no Projeto	Valores (R$)			% Financeiro
Ações	**Etapa**	**Unidade**	**Qtde.**	**Início**	**Término**		**Custeio**	**Capital**	**Total**	
Buscar parcerias com setores de responsabilidade social, do âmbito público e privado, para o desenvolvimento de projetos que envolvam atividades culturais, sociais e de aprendizado, voltados aos egressos e familiares.	Continuo	Contato telefônico; visitas institucionais	Mensal							
Realizar palestras interativas e/ou socioeducativas para os egressos/apenados beneficiários do Programa e seus familiares.	Continuo	Palestras	Mensal							
Acolhimento do usuário no Programa, com informações básica e agendamento de entrevista para posteriores encaminhamentos	Continuo	Acolhimento	Diário							
Entrevista com usuários para identificar sua situação para atendimento direcionado a partir de suas necessidades	Continuo	Entrevista	Diário							
Encaminhamento dos usuários para serviços da rede socioassistencial a partir das necessidades identificadas na entrevista ou nos atendimentos mensais	Continuo	Atendimento	Diário							
Reunião com toda a equipe do Programa para monitorar e avaliar as ações desenvolvidas	Continuo	Reunião	Mensal							
Elaboração de artigos e trabalhos para apresentação em eventos de áreas afins	Final	Produção teórica	1							
Para realizar essas atividades o Serviço Social conta com o financiamento de:										
		Bolsa Estudante	24	01/09/13	31/08/14		16.800,00	0,00	16.800,00	**24%**
		Bolsa Profissional	24	01/09/13	31/08/14		42.480,00	0,00	42.480,00	
		Bolsa Orientador	12	01/09/13	31/08/14		11.640,00	0,00	11.640,00	
									70.920,00	

ANEXO 1 – PLAN O DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades	Indicador Físico	Duração Prevista	% da Ação no Projeto	Valores (R$)	% Financeiro

ÀREA DE ATUAÇÃO: DIREITO

	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início	Término		Custeio	Capital	Total	
	Realizar conversa com Juízes, promotores e todas rede de atendimento aos apenados, para compreender qual a atual situação desse sujeitos com realização ao cumprimento das penas.	Inicial	Visita	Quantas houver necessidade							
	Acolhimento do usuário no Programa, com informações básica e agendamento de entrevista para posteriores encaminhamentos	Continuo	Atendimento	Dário							
	Entrevista com usuários para identificar sua situação para atendimento direcionado a partir de suas necessidades	Continuo	Entrevista	Diário							
	Acompanhamento direto das condições a serem cumpridas pelos beneficiários, tais como: Regime Aberto, Livramento Condicional, Transação Penal, Suspensão Condicional da Pena, etc.	Continuo	Entrevista ou Visita	Diário							
	Prestação de informações junto às Varas Criminais e Vara de Execuções Penais via ofício e também através de contato direto com os beneficiários.	Continuo	Telefone, Correspondência ou pessoalmen-te	Diário							
	Atendimento direto aos beneficiários e familiares, onde lhes são disponibilizados toda a assistência jurídica necessária ao correto cumprimento de penas e suscitação de dúvidas;	Continuo	Atendimento	Diário							
	Elaboração de pedidos de benefícios e outros requerimentos, tais como: Indulto, Comutação, Progressão de Regime, Remição de Pena, Mudança de Local de Prestação de Serviços, Modificação da Prestação de Serviços para Doação de Cestas Básicas, Autorização para Viagem, etc.	Continuo	Atendimento/ encaminha-mento	Diário							
	Participação em audiências admonitórias, pelas quais são especificadas as condições impostas aos beneficiários	Continuo	Atendimento	Diário							
	Elaboração de artigos e trabalhos para apresentação em eventos de áreas afins	Final	Produção teórica	1							

ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades		Indicador Físico		Duração Prevista		% da Ação no Projeto	Valores (R$)			% Financeiro
Ações	**Etapa**	**Unidade**	**Qtde.**	**Início**	**Término**		**Custeio**	**Capital**	**Total**	
Reunião com toda a equipe do Programa para monitorar e avaliar as ações desenvolvidas	Continuo	Reunião	Mensal							
Para realizar essas atividades o Direito conta com o financiamento de:										
		Bolsa Estudante	24	01/09/13	31/08/14		16.800,00	0,00	16.800,00	**24%**
		Bolsa Profissional	24	01/09/13	31/08/14		42.480,00	0,00	42.480,00	
		Bolsa Orientador	12	01/09/13	31/08/14		11.640,00	0,00	11.640,00	
									70.920,00	

ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades	Indicador Físico	Duração Prevista	% da Ação no Projeto	Valores (R$)	% Financeiro

ÁREA DE ATUAÇÃO: PSICOLOGIA

	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início	Término		Custeio	Capital	Total	
	Acolhimento do usuário no Programa, com informações básica e agendamento de entrevista para posteriores encaminhamentos	Continuo	Atendimento	Dário							
	Elaboração de artigos e trabalhos para apresentação em eventos de áreas afins	Final	Produção teórica	1							
	Reunião com toda a equipe do Programa para monitorar e avaliar as ações desenvolvidas	Continuo	Reunião	Mensal							
	Realizar triagens e entrevistas psicossociais com os usuários, a partir das quais se buscará estabelecer um perfil psicológico, social, familiar, econômico, escolar e profissional, com o objetivo de encaminhamento adequado às demandas do usuário do programa, como das entidades conveniadas para Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e/ou das empresas cadastradas no programa que necessitam de mão de obra;	Continuo	Entrevista	Diário							
	Realizar encaminhamento junto à equipe multiprofissional do usuário à Prestação de Serviços à Comunidade, de acordo com seu perfil e as demandas das entidades, quando for o caso. Nos casos em que a pena ou medida alternativa não for a PSC, o psicólogo poderá realizar encaminhamento à medida adequada, conjugando seu perfil às obrigações judicialmente impostas;	Continuo	Atendimento	Diário							
	Realizar acompanhamento mensal do usuário relativo ao cumprimento da PSC ou de outra medida alternativa, a fim de avaliar continuamente sua relação com a sociedade e em que medida o cumprimento da pena alternativa tem lhe possibilitado seu desenvolvimento psicossocial;	Continuo	Atendimento	Diário							
	Desenvolver ações de apoio, aconselhamento e orientação psicológica aos usuários do programa, a fim de trabalhar questões relacionadas ao seu comportamento sócio-afetivo, priorizando os casos em que há uma determinação judicial para tal;	Continuo	Atendimento	Diário							

	ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades		Indicador Físico		Duração Prevista		% da Ação no Projeto	Valores (R$)			% Financeiro
	Ações	**Etapa**	**Unidade**	**Qtde.**	**Início**	**Término**		**Custeio**	**Capital**	**Total**	
	Promover a conscientização do usuário sobre sua relação com a sociedade, sobre seu delito e sobre sua pena, levando-o à reflexão sobre si mesmo e desenvolvendo nele possibilidades da não reincidência criminal;	Continuo	Atendimento	Diário							
	Desenvolver ações de apoio, aconselhamento e orientação psicológica junto às famílias dos usuários do programa, a fim de desenvolver lhes a conscientização sobre as necessidades e demandas dos usuários, bem como o trato adequado deste;	Continuo	Atendimento	Diário							
	Propor, coordenar e mediar encontros e atividades grupais com os usuários do programa, visando a troca de experiências entre eles, sua conscientização e seu fortalecimento pessoal;	Continuo	Reuniões	Semanal							
	Propor, coordenar e mediar encontros e atividades com as famílias dos usuários do programa, tendo em vista a discussão de temas relacionados à condição atual do usuários, favorecendo tanto a conscientização sobre ela, como de seu papel frente a ela;	Continuo	Reuniões	Semanal							
	Reunião com toda a equipe do Programa para monitorar e avaliar as ações desenvolvidas	Continuo	Reunião	Mensal							
	Realizar, quando necessário e conjuntamente com a área do Serviço Social, visitas domiciliares aos usuários e suas famílias, a fim de se apreender suas reais condições sócio-ecomômicas e a dinâmica familiar estabelecida;	Continuo	Visitas	Diário							
	Encaminhar os usuários do programa à rede social de serviços e de execução de políticas setorias, especialmente nos casos em que houver necessidade de tratamento em nível de saúde mental e/ou física, como CAPS, CAPS AD, AA, NA, Setor de Saúde Mental Municipal, hospitais entre outros;	Continuo	Atendimento	Diário							
	Orientar e supervisionar semanalmente as ações dos técnicos e bolsistas do programa que atuam na área de Psicologia;	Continuo	Reunião	Semanal							

	Para realizar essas atividades a Psicologia contar com o financiamento de:										
			Bolsa Estudante	24	01/09/13	31/08/14		16.800,00	0,00	16.800,00	**24%**
			Bolsa Profissional	24	01/09/13	31/08/14		42.480,00	0,00	42.480,00	
			Bolsa Orientador	12	01/09/13	31/08/14		11.640,00	0,00	11.640,00	
										70.920,00	

ANEXO 1 – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades		Indicador Físico		Duração Prevista		% da Ação no Projeto	Valores (R$)			% Financeiro
ÀREA DE ATUAÇÃO: PEDAGOGIA										
	Ações	**Etapa**	**Unidade**	**Qtde.**	**Início**	**Término**		**Custeio**	**Capital**	**Total**	
	Identificar e classificar o nível educacional dos apenados;	Inicial	Análise	Semestral							
	Identificar os cursos de alfabetização de adultos e de qualificação profissional que melhor respondam às demandas emergentes	Inicial	Estudo e análise	Mensal							
	Discutir o conceito de ressocialização focado à educação de adultos e à qualificação profissional, de modo a analisar as relações de trabalho e o envolvimento social destinado aos apenados.	Continuo	Estudo e análise	Semanal							
	Organizar cursos educacionais e profissionalizantes	Continuo	Aula	Semanal							
	Oficinas de leitura, artística e filosófica.	Continuo	Aula	Semana							
	Elaboração de artigos e trabalhos para apresentação em eventos de áreas afins	Final	Produção teórica	1							
	Reunião com toda a equipe do Programa para monitorar e avaliar as ações desenvolvidas	Continuo	Reunião	Mensal							
	Identificar e classificar o nível educacional dos apenados;	Inicial	Análise	Semestral							
	Para realizar essas atividades a Pedagogia conta com o financiamento de:										
			Bolsa Estudante	24	01/09/13	31/08/14		16.800,00		16.800,00	
			Bolsa Profissional	12	01/09/13	31/08/14		21.240,00		21.240,00	
			Bolsa Orientador	12	01/09/13	31/08/14		11.640,00		11.640,00	17%
										49.680,00	

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO DO PROJETO Descrição das atividades	Indicador Físico		Duração Prevista		% da Ação no Projeto	Valores (R$)			% Financeiro
ÀREA DE ATUAÇÃO:ADMINISTRAÇÃO									
Ações	**Etapa**	**Unidade**	**Qtde.**	**Início**	**Término**		**Custeio**	**Capital**	**Total**	
Fazer inventário de todo material existente no espaço onde funcionará o Patronato.	Continuo	Inventário	Início do Programa							
Fazer controle de estoque do material de expediente	Continuo	Administrar	Mensal							
Fazer solicitação de materiais necessários para o andamento do Programa	Continuo	Administrar	Mensal							
Enviar relatórios de produtividade quando solicitados pela SETI ou SEJU.	Continuo	Emissão de relatório	Mensal							
Atender na recepção e secretariar as ações do Programa	Continuo	Atendimento	Diário							
Controlar despesas para o uso da verba destinada ao custeio	Continuo	Administrar	Semanal							
Reunião com toda a equipe do Programa para monitorar e avaliar as ações desenvolvidas	Continuo	Reunião	Mensal							
Para realizar essa atividades a Administração conta com o financiamento de:										
		Bolsa Estudante	12	01/09/13	31/08/14		8.400,00	0,00	8.400,00	
		Bolsa Orientador	12	01/09/13	31/08/14		11.640,00	0,00	11.640,00	
									20.040,00	**7%**
Material de Consumo Especializado - Nacional		Un	1	01/09/13	31/08/14		10.000,00		**10.000,00**	**4%**
							292.480,00		**292.480,00**	**100%**

Av. Prefeito Lothário Meissner, 350 | Jardim Botânico | 80210-170 | Curitiba - Paraná
Fax: (41) 3281-7334 | www.seti.pr.gov.br