CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista		% da Ação no projeto	Valores (R$)			% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início	Término		Custeio	Capital	Total	
1	Adequação do espeço administrativo do Campus de Marechal Cândido Rondon	1.1 Adequação do espeço administrativo do Campus de Marechal Cândido Rondon	m²		12/1023	12/2014	21 %	207.350,00		207.350,00	21 %
2	Adequação para o Restaurante Universitário no Campus de Foz do Iguaçu	2.1 Adequação para o Restaurante Universitário no Campus de Foz do Iguaçu	m²		12/1023	12/2014	34 %	334.750,00		334.750,00	34 %
3	Adequação para o Restaurante Universitário no Campus de Cascavel	3.1 Adequação para o Restaurante Universitário no Campus de Cascavel	m²		12/1023	12/2014	45 %	457.900,00		457.900,00	45 %
TOTAL										**1.000.000,00**	

REITORIA Gabinete do Reitor GRE Rubrica

Fls. 09

		MESES DE EXECUÇÃO												
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL
1	CUSTEIO	1.000.000,00												1.000.000,00
	CAPITAL													0,00
2	CUSTEIO													0,00
	CAPITAL													0,00
3	CUSTEIO													0,00
	CAPITAL													0,00
4	CUSTEIO													0,00
	CAPITAL													0,00
5	CUSTEIO													0,00
	CAPITAL													0,00
6	CUSTEIO													0,00
	CAPITAL													0,00
7	CUSTEIO													0,00
	CAPITAL													0,00
8	CUSTEIO													0,00
	CAPITAL													0,00
TOTAL	CUSTEIO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

REITORIA Gabinete do Reitor GRE Rubrica

PTG Fls. 10

Impactos socioeconômicos do projeto

Este projeto possibilitará uma estrutura adequada para a comunidade universitária se alimentar e se integrar. Uma assistência estudantil efetiva possibilita que os acadêmicos permaneçam na Universidade, ou seja, evita a evasão e vagas ociosas que são um alto custo para a sociedade paranaense.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Cascavel, 23 de outubro de 2013.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente
Paulo Sergio Wolff

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente
Douglas André Roesler

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente
Rosiclei Fátima Luft

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra
Paulo Henrique Gris

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra
Rafael Henrique Amaral

SETI FTG Fl.: 11 Rubrica
REITORIA Gabinete do Reitor GRE Rubrica