XC 06117

SETI / PTG Fl. 06 Rubrica

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROJETO ESTRATÉGICO DA UGF – FUNDO PARANÁ

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária:**Programa Universidade Sem Fronteiras**
1.1 Subprogramas USF
Subprograma: **APOIO AO EMPREENDEDORISMO**

2. TÍTULO DO PROJETO

PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ – PBNP (UNICENTRO - Guarapuava) - ANO 5

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 160.305,00	**R$ 0,00**	**R$ 160.305,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: (**X**) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses

Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: **Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) – Campus Universitário Santa Cruz**
CNPJ: 77.902.914/0001-72
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Rua: Padre Salvador, 875
CEP: 85015-430
Cidade/Estado: Guarapuava, PR
Telefone e Fax: 3421-3000 / 34213042
e_mail: coorcap@unicentro.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: **ALDO NELSON BONA**
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.452.377-9 (SSP-PR)
CPF: 616.385.529-91
Endereço residencial: Rua Andrade Neves, 2851, ap. 104 - bairro Sta Cruz
CEP: 85015+210
Cidade/Estado: Guarapuava, PR
Telefone residencial: 3421-3000 / 34213042
e_mail particular: aldo@unicentro.br

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: **JEFERSON LOZECKYI**
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.867.570-2 (SSP-PR)
CPF: 556.825.539-34
Formação profissional: Contador
Titulação (graduação e pós-graduação): Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Ciências Sociais Aplicadas
Telefone(s), celular e Fax: (42) 99964-0838
Endereço resid.: Rua Marechal Floriano Peixoto, 2794
CEP residencial: 85035.350
Cidade/Estado: Guarapuava, PR
E_mail: lozeckyi@unicentro.br ou profe_jefe@hotmail.com

SETI / PTG
Fl. 04
Rubrica

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: **ADRIANO MACHADO**
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 8.318.389-6 SSP/PR
CPF: 034.150.609-50
Formação profissional: Licenciado em Matemática
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Educação
Telefone(s), celular e Fax: (42) -3622-1025
Endereço residencial: Rua Cel Saldanha, 1753 - Apto 01 - Centro
CEP: 85010-130
Cidade/Estado: Guarapuava, PR
e_mail: adriano.unicentro@hotmail.com

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: **Leomar Vornes**
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.746.676-8 SSPR
CPF: 630.815.399-00
Formação profissional: Contador
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestrado
Telefone(s), celular e Fax: (42) 3621-1092 / (42)99106-1900
Endereço residencial: Rua Capitão Rocha, 370
CEP: 85.012-255
Cidade/Estado: Guarapuava, PR
e_mail: leomar@unicentro.br

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO
(Criar mais quadros, se necessário)

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

Fl. 08
Rúbrica

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Jeferson Lozeckyi	UNICENTRO	Contador	Coordenador e Orientador	profe_jefe@hotmail.com	(42) 3621-1067 (42) 99964-0838
2	Marcio Alexandre Facini	UNICENTRO	Administrador	Orientador	mafacini@yahoo.com.br	(42) 3621-1000 (42) 99131-7063
3	Recém formado 1	UNICENTRO	(a selecionar)	Consultor	(a selecionar)	
4	Recém formado 2	UNICENTRO	(a selecionar)	Consultor	(a selecionar)	
5	Recém formado 3	UNICENTRO	(a selecionar)	Consultor	(a selecionar)	
6	Graduando 1	UNICENTRO	(a selecionar)	Acadêmico	(a selecionar)	
7	Graduando 2	UNICENTRO	(a selecionar)	Acadêmico	(a selecionar)	
8	Graduando 3	UNICENTRO	(a selecionar)	Acadêmico	(a selecionar)	

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do Paraná é bastante heterogêneo e concentrado. Por outro lado, tem-se um estado com enorme potencial de crescimento. Para que isso aconteça é preciso fomentar o empreendedorismo em todos os municípios do estado, desde o menor deles até os grandes centros. Mas não basta incentivar os cidadãos para serem empreendedores, é fundamental que se tenha empresários preparados para gerirem seus negócios de forma sustentável e dirigida ao crescimento. Para que isso aconteça é preciso descentralizar o processo de formação desses empresários, em especial nos municípios menores, onde o acesso às capacitações e treinamentos é mais difícil. Dornelas (2005) descreve que a preocupação com o empreendedorismo se deve à criação de pequenas empresas duradouras e a necessidade da diminuição das altas taxas de mortalidade desses empreendimentos. Para Dolabela (2006) o empreendedorismo não é um tema recente e existe desde sempre sendo da natureza humana inovar. Segundo o autor o termo deriva da livre tradução da palavra entrepreneurship, que contem as ideias de iniciativa e inovação, implicando numa forma de ser, uma concepção com o mundo, uma forma de se relacionar. Nesse contexto a construção de parcerias institucionais voltadas para a Educação, a Ciência e a Tecnologia como base fundamental e fator decisivo no desenvolvimento de médio e longo prazos.
As instituições de ensino superior ao engajar-se em redes de inovação e desenvolvimento de ativos tecnológicos, de forma articulada às bases produtivas do Estado, pode prover a sociedade do conhecimento necessário para a sistematização do espírito empreendedor em negócios sustentáveis, capazes de levar o desenvolvimento econômico a todo Estado.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral: ensinar, capacitar e orientar por meio de consultoria a micro, pequeno, médio e informais empreendedores, para melhor gerenciamento de seu negócio.

Objetivos específicos:

1. Fortalecer as atividades empreendedoras nos municípios da área de abrangência;
2. Estimular o cooperativismo e a formalização de empresas na área de abrangência.
3. Contribuir para a tríade ensino, pesquisa e extensão de alunos dos cursos de graduação e pós-graduação;
4. Oportunizar treinamento, através de participação no programa, a estudantes e egressos oriundos da UNICENTRO ou outras Instituições.

13.3 PUBLICO ALVO

Preferencialmente empreendedores e futuros empreendedores; empresários formais ou informais; vinculados ou não a institucionais cooperativas ou associativas;
Complementarmente estudantes e egressos de instituições de ensino superior e população em Geral.
Espera-se atingir um público de aproximadamente 600 empreendedores nos cursos, treinamentos e consultorias.

A região de abrangência do projeto atinge os municípios de: Bituruna, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Chopinzinho, Coronel Vivida, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjal, Laranjeira do Sul, Manoel Ribas, Marquinho, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Reserva do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Saudade do Iguaçu, Turvo e Virmond.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

O Núcleo de Apoio ao Empreendedor - NAE/UNICENTRO fará contatos com os municípios prospectando o interesse e incentivando a realização do programa. Esses contatos envolverão, normalmente, Secretara Municipal de Indústria e Comércio (ou equivalente municipal) e Associação Comercial. A intenção é que se tenha uma coordenação local, que auxiliará na realização dos cursos e consultorias.

O NAE/UNICENTRO, em parceria com as coordenações locais de cada município, organizará as turmas de treinandos.

Formadas as turmas, o NAE/UNICENTRO por meio de sua equipe multidisciplinar ministrará o treinamento de 66 horas/aula conforme especificado em edital. Serão utilizadas técnicas didáticas adequadas ao público alvo. Tais treinamentos ocorrerão em duas modalidades: Presencial e por meio do Ensino a Distância.

Os treinamentos envolverão conteúdos básicos de gestão de negócios e serão passados com a utilização de práticas específicas para cada modalidade de oferta. Buscar-se-á constantemente a interação ativa com os participantes; exercícios e simulações, apresentação de exemplos práticos e estudos de caso, além de outros recursos didáticos que se manifestarem eficientes na transmissão do conteúdo pré-determinado.

Durante e após o treinamento inicial, os participantes terão a sua disposição a mesma equipe multidisciplinar da UNICENTRO, que poderá oferecer, durante a vigência do programa, apoio e consultoria na gestão das principais áreas do negócio, como: administração financeira, mercadológica, logística, de recursos humanos e de produção, entre outras.

Esse apoio também se estende à orientação na elaboração de projetos com vistas à obtenção de recursos para criação, formalização ou ampliação de negócios.

Em cada curso realizado serão aplicados questionários Pré-Curso e Pós-Curso, para levantar informações preliminares dos alunos e para medir o impacto do curso entre os empreendedores, respectivamente.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

Colaborar para a formação de Empreendedores melhor preparados para gestão de seus negócios, de forma sustentável e dirigida ao crescimento.

Redução dos níveis de fechamento de pequenas e médias empresas no estado, com a preparação dos seus gestores para situações de crise ou para saírem delas.

Contribuir com a busca de soluções que levem à redução dos diversos problemas de gestão enfrentados pelos empreendedores do estado, nas diversas áreas de atuação dos cursos: financeiros, de pessoal, de marketing, etc.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Para contribuição Científica, espera-se como resultado do Projeto a produção e publicação de Artigos Científicos, Livro e Publicação em Congressos da Área.

Apresentação do programa e de seus resultados em eventos de extensão universitário e que disseminem políticas públicas de sucesso e empreendedoras.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

A UNICENTRO disponibiliza a infraestrutura necessária ao projeto, dentre quais:

- Espaço físico,
- Energia elétrica, internet, telefone, materiais de expediente etc.
- Veículo para realização dos deslocamentos necessários ao projeto.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Bituruna, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Candói, Cantagalo, Chopinzinho, Coronel Vivida, Foz do Jordão, Goioxim, Guarapuava, Laranjal, Laranjeira do Sul, Manoel Ribas, Marquinho, Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Palmital, Pinhão, Pitanga, Porto Barreiro, Reserva do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Saudade do Iguaçu, Turvo e Virmond.

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Dificuldades de deslocamento para municípios: atraso de liberação orçamentária ou contingências ambientais.	Ter turmas montadas em municípios no rota dos ônibus e vans que levam professores aos Campi Avançados.
Recusa de municípios em ofertar cursos em período eleitoral ou por serem de partidos contrários ao governo do estado.	Tentar estabelecer parcerias com Associações Comerciais, para tentar viabilizar cursos por meio delas.
Dificuldade de fechar turmas em número suficiente no formato Ensino A Distância.	Trabalhar com turmas menores e reduzir intervalo de ofertas das turmas. Ofertar cursos para alunos de cursos de graduação nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, pois são todos empreendedores em grande potencial.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A UNICENTRO é uma das mais jovens Universidades do Estado do Paraná. Eia surgiu da fusão de duas Faculdades: Faculdade de Filosofia, ciências e Letras de Guarapuava e a Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Irati. A partir do ano de 1997, após concluído seu processo de reconhecimento, a Instituição iniciou seu processo de expansão, implantando novos cursos em diversas áreas do conhecimento, contanto, atualmente, com 59 ofertas de cursos, sendo 28 em Guarapuava, 16 Irati, 3 em Chopinzinho, 4 em Laranjeiras do Sul, 3 em Pitanga e 4em Prudentópolis.

Instalada na região Central do Estado, a UNICENTRO conta com mais de cinqüenta municípios em sua região da abrangência, compreendendo uma população de mais de 1 milhão de habitantes, para os quais oferece, além das oportunidades de formação superior com cursos de Graduação, Seqüenciais e de Especialização, uma variada gama de serviços que propiciam maior desenvolvimento regional.

O processo de consolidação da UNICENTRO está em pleno desenvolvimento, o que se evidencia tanto pelo reconhecimento da comunidade que a procura, como pelo reconhecimento dos órgãos oficiais encarregados da gestão das políticas de Ensino Superior no País. Neste processo merece destaque a implantação, no ano de 2006, dos 4 primeiros programas de Pós-Graduação *stricto sensu* da Universidade, a saber: os Mestrados nas áreas de Química, Engenharia Florestal, Agronomia e Biologia, complementando-se com os cursos atuais em Bioenergia, Ciências Farmacêuticas, Educação, Geografia, História e Letras, bem como o Curso de Doutorado em Química.

Crescer com qualidade é nosso objetivo e nossa determinação.

A UNICENTRO já participa há 04 (anos) anos do Projeto Bom Negócio Paraná, tendo acompanhado todo o processo desde sua concepção até a consolidação deste projeto. O coordenador do NAE/UNICENTRO/GPA participou de diversas reuniões para desenvolvimento do programa via Ensino A Distância, sendo que este NAE foi um dos primeiros a implantar turmas nessa modalidade.

A UNICENTRO também conta com inúmeros cursos de pós graduação *lato sensu* nas diversas áreas das Ciências Sociais Aplicadas. Também conta com um curso de Mestrado em Administração.

Anualmente são realizados vários projetos de extensão que atingem positivamente o empresariado dos municípios de abrangência desta Universidade, como: semanas de estudos, ciclos contábeis, seminários, congressos, etc

SET
Fl. 10
Rubrica

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1.	Formação de Equipe e definições de atribuições e reuniões com parceiros nos municípios	1.1 Abertura do Edital de Seleção de bolsista	Edital	1	01/01/2017	31/01/2017	10%	29.040,00	18,115%
		1.2 Seleção da Equipe conforme Edital	Seleção	1	01/01/2017	31/01/2017			
		1.3 Instruções para equipe, para preparação prévia dos cursos	Reunião	48	01/01/2017	31/12/2017			
		1.4 Reuniões Preparatórias com parceiros do programa nos municípios	Reunião	15	01/01/2017	31/12/2017			
2.	Realização dos Cursos	2.1 Definição do Cronograma	Mês	11	01/02/2017	31/12/2017	45	97.740,00	60,972%
		2.2 Divulgação e realização de inscrições	Turmas	20	01/02/2017	31/12/2017			
		2.3 Execução dos cursos conforme cronograma	Turmas	20	01/02/2017	31/12/2017			
3.	Acompanhamento e consultoria e finalização de etapa do projeto	3.1 Acompanhamento dos cursistas atendidos, consultoria aos que tiverem dúvidas em questões administrativas – diagnose do quadro presente, apontamentos de potencialidades e deficiências, discussão de possível planos de gestão, apoio na formulação de projetos de fomento financeiro aos empreendedores.	Assessoria	50	01/02/2017	31/12/2017	45%	33.525,00	20,913%
		3.2 Preenchimento do SIGEOR e elaboração dos relatórios técnicos semestral e final do projeto	Mês	11	01/02/2017	31/12/2017			
TOTAL							**100%**	**160.305,00**	**100%**

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;
Por exemplo: Início do projeto= março/2016;
Duração prevista para execução da etapa 1.1 = 2 meses
Duração Prevista no Cronograma acima: **Início:** 01 e **Término:** 02.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

Assinatura do Coordenador do Projeto

SETI / PR
Fl.
Rubrica

SETI / PTG
Fl. 12
Rúbrica

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Aldo Nelson Bona
Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

Jeferson Lozeckyi
Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Adriano Machado
Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Leomar Vornes
Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

SETI / PTG
Fl. 13
Rúbrica

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 32/5/2015

Representante Legal da Instituição Proponente

Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

TÍTULO DO PROJETO: PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ – PBNP (UNICENTRO - Guarapuava) - ANO 5
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UNICENTRO/GUARAPUAVA
COORDENADOR: Prof. Jeferson Lozeckyi

	Elementos de Despesa		UGF	%	Rendimentos Financeiros*
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	4.320	3%	0
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%	0
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%	0
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	15.300	10%	0
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%	0
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%	0
	1.6.1. Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.4700	0	0%	0
	1.7. Bolsas	3390.18.00	115.305	72%	0
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	25.380	16%	0
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	0	0%	0
		Subtotal Custeio	160.305	100%	0
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	0	0%	0
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%	0
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%	0
		Subtotal Investimentos	0	0%	0
		Total Geral	160.305	100%	0

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 02/16/UGF de 24/06/2016 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparana/atosadministrativos.

**** Esta coluna deverá ser preenchida, apenas por Termos de Convênios, quando da solicitação de utilização dos rendimentos da aplicação financeira.***

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI/PTG
Fl.
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.1. CUSTEIO - Diárias

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Instituição	Quadro Resumo			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.1401	1	1.4	Diárias para participar de reuniões preparatórias com parceiros do programa nos diversos municípios atendidos	UNICENTRO	180	24	4.320	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	4.320	0

1.2. CUSTEIO - Passagens e Despesas com Locomoção

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Meio de Transporte	Instituição	Quadro Resumo			Rendimentos Financeiros
						Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							TOTAL	0	0

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI / PTC
Fl. 15
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor		Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde		
3390.3001	2	2.3	Lote de combustível	UNICENTRO	15.000	1	15.000	
3390.3016	3	3.2	Lote de papel A4	UNICENTRO	300	1	300	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
					TOTAL		15.300	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI/PR
Fl. 16
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor				Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Quantidade				
						Bolsas	Meses	Total		
3390.1803	1	1.3	Bolsa Auxílio para Orientadores	Unicentro	1.030	2	12	24	24.720	
3390.1803	2	2.3	Bolsa Auxílio para Profissionais Recém Formados	Unicentro	2.000	3	11	33	66.000	
3390.1803	3	3.1	Bolsa Auxílio para Estudantes de Graduação	Unicentro	745	3	11	33	24.585	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								TOTAL	115.305	0

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 02/16 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)		
3390.1803	2	2.3	Auxílio financeiro para profissionais recém-formados e estudantes de graduação realizarem viagens para desenvolvimento das atividades	UNICENTRO	180,00	93	16.740	
3390.1803	3	3.1	Auxílio financeiro para profissionais recém-formados e estudantes de graduação realizarem viagens para desenvolvimento das atividades	UNICENTRO	54,00	160	8.640	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	25.380	0

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI / PR
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇAO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1)												TOTAL	SALDO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
3390.1400	Diárias	4.320	0	360	360	360	360	540	360	540	360	360	540	180	4.320	0
3390.3500	Passagens	0													0	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	15.300	0	15.300	0	0	0	0		0	0	0	0	0	15.300	0
3390.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3600	ST Pessoa Física	0													0	0
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0													0	0
3390.1800	Bolsas	115.305	2.060	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	115.305	0
	Auxílio Financeiro	25.380	0	1.080	2.250	2.250	2.430	2.430	2.790	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	25.380	0
3390.3900	ST Pessoa Jurídica	0													0	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	0													0	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
44905100	Obras e Instalações	0													0	0
TOTAL:		160.305	2.060	27.035	12.905	12.905	13.085	13.265	13.445	13.265	13.085	13.085	13.265	12.905	160.305	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI / PTG
Fl. 18
Rubrica