SETI PTG Fl. 06 Rubrica

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROJETO ESTRATÉGICO DA UGF – FUNDO PARANÁ

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior

2. TÍTULO DO PROJETO

Programa Bom Negócio Paraná – Núcleo Francisco Beltrão

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 150.305,00	**R$10.000,00**	**R$160.305,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/ Campus de Francisco Beltrão
CNPJ: 78680337/0001-84
Natureza Jurídica: Autarquia Pública
Endereço: Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário – C.P. 701
CEP: 85819-110
Cidade/Estado: Cascavel - PR
Telefone e Fax: 45-3220-3090
e_mail: gabinete@unioeste.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome do Representante Legal: Paulo Sérgio Wolff
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 1.034.950/SSP-PR
CPF: 282.008.109-68
Rua residencial: Oswaldo Cruz, 1634
CEP residencial: 85802-160
Cidade/Estado: Cascavel/Paraná
Telefone residencial: (45) 3520-3090
e_mail particular: gabinete@unioeste.br

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Edson Santos Melo
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 13766773-8/SSP-PR
CPF: 051.857.896-89
Formação profissional: Bacharel em Ciências Econômicas
Titulação (graduação e pós-graduação): Especialista em Economia Empresarial e mestre em Economia Aplicada
Telefone(s), celular e Fax: (046) 99940-2332
Rua residencial: Rua Uruguai,716
CEP residencial: 85605-370
Cidade/Estado: Francisco Beltrão - PR
e_mail: edson.melo@unioeste.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

SETI
PTG
Fl. 01
Rubrica

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Cleonice Parise Grespan
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 8.120.353-9
CPF: 030.354.469-46
Formação profissional: Bacharel em Ciências Contábeis
Titulação (graduação e pós-graduação): Especialista em Gestão Empresarial
Telefone(s), celular e Fax: (46) 3520-4838 e (46) 9975-6929 Fax: (46) 3520-4807
Rua residencial: Rua Maringá, 877 – Vila Nova
CEP residencial: 85.605-010
Cidade/Estado: Francisco Beltrão - PR
e_mail: financeirounioestefbe@yahoo.com.br

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO
(Criar mais quadros, se necessário)

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

SETI
PTG
Fl. 08
Rubrica

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Edson Santos Melo	UNIOESTE	Economista	Coordenador	edson.melo@unioeste.br	(46) 3520-4866/ (46) 99940-2332
2	Professor Orientador	UNIOESTE	Administrador/ Economista	Orientador		
3	Recém-formado em Administração ou em Ciências Econômicas					
4	Recém-formado em Administração ou em Ciências Econômicas					
5	Recém-formado em Administração ou em Ciências Econômicas					
7	Graduando em Administração, Direito ou Ciências Econômicas	UNIOESTE				
8	Graduando em Administração, Direito ou Ciências Econômicas	UNIOESTE				
9	Graduando em Administração, Direito ou Ciências Econômicas	UNIOESTE				

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

(Identificar o problema ou entraves tecnológicos que o projeto se propõe a solucionar ou minimizar, com os respectivos argumentos).

Com o aumento da competitividade percebida principalmente nas últimas três décadas, o que ocasionou uma complexidade maior dos mercados, os gestores de organizações com fins lucrativos ou não, no caso de cooperativas, são pressionados a tomar decisões com graus de conhecimentos cada vez mais apurados, não bastando ter-se apenas conhecimentos tácitos (aqueles produzidos através de anos de experiência) e sim, um aperfeiçoamento constante de conhecimentos explicitados (aqueles compartilhados e apreendidos com auxílio de teorias).

Diante disso, o presente projeto pretende se consolidar como uma estratégia de transferência de conhecimentos teóricos sobre as práticas de gestão, envolvendo as principais áreas das ciências administrativas, como a finalidade de capacitar empresários de micro, pequenas e médias empresas, além, também, dos empreendedores que estão na informalidade e aquelas pessoas que pretendem abrir seu próprio negócio. Para isso, o projeto seguirá o modelo de tríplice hélice (atores do desenvolvimento), assim apresentados: 1º) Vértice representado pelo poder público, representado pelas prefeituras municipais dos municípios do Sudoeste do Paraná e a Associação dos Municipios do Sudoeste do Paraná, denominada pela sigla AMSOP (entidade de caráter civil), com a função de levantamento e captação do público ao qual se destino o projeto, além de proporcionar infraestrutura para algumas etapas do projeto; 2º) Vértice representado pela instituição pública de ensino superior (Unioeste – Campus Francisco Beltrão), cuja finalidade será gerar e transmitir conhecimentos, utilizando-se do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 3º) Vértice que é formado pela sociedade, representado nesse projeto pelos empresários de micro, pequenos e médios negócios, como também de empreendedores cuja situação esteja ainda na informalidade.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*(O **Objetivo Geral** é a ação macro que se quer alcançar. E os **Objetivos Específicos** são as ações fracionadas, para se alcançar o Objetivo Geral).*

Objetivo Geral:

Ensinar, capacitar e orientar, por meio de cursos em gestão empresarial presencial e a distancia (ead), os empresários das micro, pequenas e médias empresas, os micro empreendedores individuais e aqueles que estão na informalidade ou que pretendem iniciar seu próprio negócio, na região sudoeste do Paraná, para melhor gerenciamento de seus negócios, contribuindo, assim, para o crescimento de seus empreendimentos, a geração de empregos e renda e, consequentemente, com o desenvolvimento local e regional

Objetivos Específicos:

1) Promover a transferência de conhecimentos sobre as principais áreas da gestão empresarial, por meio de cursos de capacitação tanto presencial quanto a distância, sendo que este último realizado por meio de um ambiente

virtual,

2) Realizar consultorias visando diagnosticar problemas pontuais de cada unidade organizacional, conforme demanda dos interessados;

3) Proporcionar aos acadêmicos recém-formados e em formação, participantes do projeto, uma realidade dos conhecimentos teóricos aprendidos, capacitando-os para um melhor desempenho profissional de sua formação;

4) Envolver a participação de docentes e discentes, por meio de projetos de extensão, com a finalidade de por em prática conhecimentos aprendidos no curso, bem como, possibilitar cenários de pesquisas de áreas especificas nas acadêmicas correlatas ao projeto.

13.3 PUBLICO ALVO

(Mencionar de forma sucinta os beneficiários e a(s) região(ões) de abrangência do projeto).

O projeto visa atender os empresários das empresas de micro, pequeno e médio porte, além, também, micro empreendedores individuais, aqueles que estão na informalidade ou que pretendem iniciar seu próprio negócio. A demanda será operacionalizada através da captação de interessados pelo curso efetuada pelas prefeituras municipais da região Sudoeste do Paraná, por meio de parcerias com secretarias de indústria e comércio e secretarias de desenvolvimento local desses municípios, associações comerciais de empresários, agentes de desenvolvimento local, agentes de crédito da Fomento Paraná e a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná AMSOP. As entidades parceiras locais se responsabilizarão pelo preenchimento do formulário de inscrição pelos interessados para a formação de turmas nos municípios aos quais são domiciliados.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

(Explicar os procedimentos necessários para a execução do projeto destacando o método, ou seja, a explicação do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano para a análise de dados).

O Projeto proposto seguirá os seguintes aspectos metodológicos:

1) Seleção da equipe multidisciplinar de trabalho, efetuada pelos professores orientadores, por meio de edital próprio que avaliará certos critérios indispensáveis aos integrantes do grupo, como: experiência, didática, capacidade de desenvolver trabalhos científicos, etc.;

2) Participação da equipe multidisciplinar de um treinamento relacionado ao programa, tanto para o curso presencial quanto para o ambiente virtual, a fim de que os mesmos possam desenvolver posteriormente suas atividades com êxito;

3) De acordo com o edital nº 04/2016 – SETI, os cursos de capacitação empresarial serão ministrados e realizados no período de 11 meses, seguindo os seguintes procedimentos:
   a) Modalidade presencial: Palestra de motivação, apresentando a necessidade da capacitação dos empresários para o seu melhor desenvolvimento; Operacionalização do curso, perfazendo um total de 66 horas/aula; e apoio individua na forma de consultoria, caso solicitada, aos participantes do curso.
   b) Modalidade de Ensino a Distância (EAD): Abertura do curso, demonstrando a importância de capacitação continuada aos empresários; Operacionalização do curso, perfazendo um total de 68 horas/aula; e, além das atividades pertinentes ao EAD (monitorar fóruns, responder dúvidas, etc), prestar apoio individual na forma de consultoria, caso solicitada, aos participantes do curso.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

(Relacionar neste tópico os produtos, equipamentos, bens, serviços, patentes e/ou registros resultantes deste projeto).

Espera-se com este projeto ensinar, capacitar e orientar o maior número possível de empresários, gestores de micro, pequenos e médios empreendimentos, auxiliando na gestão financeira (capital de giro e financiamentos a longo prazo); no desenvolvimento dos seus recursos humanos (rotinas administrativas de departamento pessoal, treinamentos, etc.); na gestão de marketing (melhorias nos 4 Ps) e estratégias que possam conduzir as empresas para um posicionamento mais adequado frente as concorrências nos mercados onde se situam. Destaca-se, também, que a capacitação tem o objetivo de qualificar esses empresários para o processo de aquisição e a utilização adequada dos recursos provenientes de financiamentos disponibilizados pelo governo do Paraná. Em suma, o projeto proverá a promoção do desenvolvimento local por meio de ações de capacitação e consultoria os empreendedores de setores estratégicos da sociedade com vista à criação de emprego e geração de renda, fortalecendo as atividades empreendedoras nos municipios, estimulando o empreendedorismo e a formalização de empresas.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

(Identificar de que forma os resultados esperados do projeto contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, brasileiro e mundial).

O projeto possui um grande potencial de geração de conhecimento científico sobre empreendedorismo. Isso se deve ao fato que, ao mesmo tempo em que se desenvolverá os cursos de capacitação, o programa contará com uma ampla base de

dados e informações sobre os empresários e suas formas de atuação nas micros, pequenas e médias empresas. Isso ocorrerá na forma de aplicação de questionários que fará um levantamento sobre gestão financeira, gestão comercial, gestão de negócios, gestão de recursos humanos e gestão estratégica nas empresas. Isso tudo fornecerá um extenso material para que sejam elaborados artigos científicos. Ademais, pode-se estudar, também, a possibilidade de realizar um levantamento sobre "casos de sucessos" sobre as consultorias realizadas pelo núcleo. Por fim, resta salientar ainda a participação dos consultores em seminários de extensão com apresentação oral e publicação de artigos em anais de congressos regionais e nacionais.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

(Descrever as ações não financeiras que serão suportadas no projeto pela Instituição Proponente)

SETI PTG Fl. 10 Rubrica

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

O projeto visará atender os municípios integrantes da região Sudoeste do Paraná, a saber: Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Espigão Alto do Iguaçu, Francisco Beltrão, Flor da Serra do Sul, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Quedas do Iguaçu, Realeza, Renascença, Rio Bonito do Iguaçu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge do Oeste, Sulina, Três Barras do Paraná, Verê e Vitorino.
Ressalva-se que, respeitando-se a metodologia desse projeto, na modalidade presencial poderá ocorrer uma limitação na abrangência total de municípios na vigência dos 12 meses do projeto.

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Falta de interesse das cidades em implantar o curso presencial (Isto pode ocorrer devido a inúmeros fatores, como desinteresse, falta de pessoas capacitadas nas cidades, como agentes de crédito, para incentivar a realização do curso, etc.. Porém, nossa experiência já sugere que ano que vem os agentes públicos podem estar mais interessados nas campanhas políticas locais)	Reforçar a atuação na modalidade EAD
Restrições financeiras da Universidade, o que poderia prejudicar, por exemplo, na disponibilidade de carro para ministrar o curso em cidades vizinhas.	Reforçar a atuação na modalidade EAD
Não conseguir completar toda a equipe de recém-formados de nível superior.	Trabalhar com a equipe reduzida, tentando otimizar o máximo cada membro da equipe entre as modalidades presencial e a distância, até completar a equipe.
Atraso na liberação dos recursos aprovados no plano de atividade	Não tem muito o que ser feito neste caso, apenas concentrar os esforços na realização de publicações.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

SETI
PTG
Fl.
Rubrica

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

(Mencionar experiências já vivenciadas pela Instituição Proponente inerentes ao objeto proposto)

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) foi criada a partir da integração de quatro faculdades municipais de ensino não gratuito: FECIBEL (Cascavel, 1972); FACISA (Foz do Iguaçu, 1979); FACITOL (Toledo, 1980); FACIMAR (Marechal Cândido Rondon, 1980), definindo-se, desde sua origem, como uma universidade regional multi - campi. Legalmente, foi transformada em Fundação Estadual em 1987, sendo autorizada pela lei Estadual nº 8.680 de 30 de dezembro de 1987, e instituída pelo decreto nº 2.352 de 27 de janeiro de 1988. A partir do início de 1988, a UNIOESTE também teve implantada a gratuidade do ensino aos seus estudantes, benefício concedido a todas as instituições estaduais de ensino superior do Paraná. Foi transformado em autarquia pela Lei Estadual nº 9.663, de 16 de julho de 1991 e vinculada á Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI, nos termos das Leis Estaduais nº 9.896, de 08 de janeiro de 1992 e nº 11.066 de 01 de fevereiro de 1995. O processo de reconhecimento durou até 23 de dezembro de 1994 quando, pela Portaria Ministerial nº 1784-A, o Ministério da Educação assinou o seu reconhecimento.

A partir de seu reconhecimento, a Universidade procurou atender as demandas pela expansão, principalmente de seus cursos de graduação. De 1995 a 2010, foram criados 20 novos cursos de graduação, ampliando-se também a sua atuação para o Sudeste do Estado coma incorporação, em 1999, da FACIBEL (Faculdade Municipal de Francisco Beltrão). Posteriormente, foram implantadas três Extensões nos municípios de Medianeira, Santa Helena e Palotina.

Atualmente, a UNIOESTE vem se expandindo de forma rápida e sustentável, consolidando sua condição de universidade pública de qualidade e dedicada aos fins de ensino, pesquisa e da extensão. Nessa trajetória de expansão e solidificação, a UNIOESTE oferece, em 2016, 65 cursos de graduação, com 9.045 alunos de graduação matriculados, 44 cursos de pós-graduação stricto senso, sendo 10 doutorados, com 350 alunos e 34 mestrados, com 1.275 alunos matriculados. Além disso, a UNIOESTE oferece também pós-graduação modalidade lato-senso, com 21 cursos e 341 alunos matriculados. No total, somando-se graduação e pós-graduação, a UNIOESTE tem 11.011 alunos matriculados regularmente. Em relação ao corpo docente, até novembro de 2016, a UNIOESTE contava com 1.347 professores, sendo entre eles 437 mestres, 703 doutores e 56 pós-doutores. No que se refere aos agentes universitários, a universidade conta com um total de 1.932 funcionários, sendo 1.098 efetivos. Nesta escala, 584 funcionários efetivos pertencem ao Hospital Universitário, consolidando-se, assim, o papel socioeconômico da Universidade perante a comunidade. Ainda cabe destacar que a UNIOESTE possui 168 grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, com mais de 500 pesquisas em desenvolvimento e várias patentes registradas. No que tange a extensão, a UNIOESTE mantém uma média superior a 400 atividades de extensão por ano, atingindo um público aproximado de 496.000 pessoas. Por fim, destaca-se que as regiões as quais se insere a UNIOESTE ocupam uma área de 33 mil Km², correspondendo a 16,3% do território do Paraná, cuja população é superior a 2 milhões de habitantes, representando aproximadamente 20% da população de todo o Estado do Paraná.

Especificamente a UNIOESTE – *Campus* de Francisco Beltrão oferece sete cursos de graduação: Economia Doméstica, Ciências Econômicas, Geografia, Pedagogia, Direito, Administração, Serviço Social e Medicina. Este último, implantado recentemente através do Decreto nº 3320 de 24 de Novembro de 2011, teve suas aulas iniciadas no ano de 2013. Conta também com quatro cursos de especialização Lato Sensu e três cursos Stricto Sensu em andamento. Atualmente, o referido *Campus* experimenta um grande crescimento nos indicadores relacionados às suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1.	Despesas de custeio	1.1 Diárias	Unidade	17	01	12	1,91%	3.060	1,91%
		1.2 Passagens e despesas para locomoção	Unidade	5	01	12	0,76%	1.225	0,76%
		1.3 Auxílio financeiro para hospedagem e alimentação	Unidade	56	02	12	6,29%	10.080	6,29%
		1.4 Serviços de cópias e reprodução de documentos (cópias preto e branco)	Lote	1	01	12	1,83%	2.935	1,83%
		1.5 Serviços de cópias e reprodução de documentos (cópias preto e branco)	Lote	1	01	12	0,62%	1.000	0,62%
		1.6 Bolsa Orientadores	Unidade	24	01	12	15,42%	24.720	15,42%
		1.7 Bolsa Recém formados	Unidade	33	02	12	41,17%	66.000	41,17%
		1.8 Bolsa graduandos	Unidade	33	02	12	15,34%	24.585	15,34%
2.	Material de Consumo Nacional	2.1 Combustível (1 Lote)	Lote	1	01	12	6,24%	10.000	6,24%
		2.2 Bibliografia (1 Lote)	Lote	1	01	12	0,94%	1.500	0,94%
		2.3 Uniformes (1 Lote)	Lote	1	01	12	0,94%	1.500	0,94%
		2.4 Material de expediente (1 Lote)	Lote	1	01	12	1,87%	3.000	1,87%
		2.5 Material de Processamento de Dados (1 Lote)	Lote	1	01	12	0,44%	700	0,44%
3.	Material Permanente	3.1 Notebook	Unidade	1	01	12	1,62%	2.600	1,62%
		3.2 Microcomputador (desktop)	Unidade	1	01	12	2,15%	3.450	2,15%
		3.3 Cadeira giratória	Unidade	1	01	12	0,34%	550	0,34%
		3.4 Estação de trabalho (formato em L)	Unidade	1	01	12	0,44%	700	0,44%
		3.5 Retroprojetor	Unidade	1	01	12	1,68%	2.700	1,68%
		TOTAL					**100%**	**160.305**	**100%**

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

Assinatura do Coordenador do Projeto

SETI PTG Fl. Rubrica

SETI
PTG
Fl. 13
Rubrica

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Cleonice Parise Grespan
Secretária Financeira
Port. nº 1451/2012-GRE

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANA

TÍTULO DO PROJETO: Programa Bom Negócio Paraná – Núcleo Francisco Beltrão
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UNIOESTE - CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO
COORDENADOR: Edson Santos Melo

	Elementos de Despesa		UGF	%	Rendimentos Financeiros*
1 Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	3.060	2%	0
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	1.225	1%	0
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%	0
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	16.700	10%	0
	1.5. Material de Consumo **MPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%	0
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%	0
	1.6.1. Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.4700	0	0%	0
	1.7. Bolsas	3390.18.00	115.305	72%	0
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	10.080	6%	0
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	3.935	2%	0
	Subtotal Custeio		**150.305**	**94%**	**0**
2 Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	10.000	6%	0
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%	0
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%	0
	Subtotal Investimentos		**10.000**	**6%**	**0**
	Total Geral		**160.305**	**100%**	**0**

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 02/16/UGF de 24/06/2016 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

**** Esta coluna deverá ser preenchida, apenas por Termos de Convênios, quando da solicitação de utilização dos rendimentos da aplicação financeira.***

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI/PTG
Fl. 14
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.1. CUSTEIO - Diárias

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Instituição	Quadro Resumo			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.1401	1	1.1	Diária para hospedagem e alimentação	UNIOESTE	180	17	3.060	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	3.060	0

1.2. CUSTEIO - Passagens e Despesas com Locomoção

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Meio de Transporte	Instituição	Quadro Resumo			Rendimentos Financeiros
						Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.3301	1	1.2	Passagens	Rodoviário	UNIOESTE	245	5	1.225	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							TOTAL	1.225	0

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl.
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.3. CUSTEIO - Consultoria

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Finalidade e Justificativa	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Hora Técnica (R$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	0	0

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI PTG Fl. 16 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.3001	2	2.1	Combustível (1 Lote)	UNIOESTE	10.000	1	10.000	
3390.3046	2	2.2	Bibliografia (1 Lote)	UNIOESTE	1.500	1	1.500	
3390.3023	2	2.3	Uniformes (1 Lote)	UNIOESTE	1.500	1	1.500	
3390.3016	2	2.4	Material de expediente (1 Lote)	UNIOESTE	3.000	1	3.000	
3390.3017	2	2.5	Material de Processamento de Dados (1 Lote)	UNIOESTE	700	1	700	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	16.700	0

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI/PTG
Fl.
Rúbrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.5. CUSTEIO - Material de Consumo - Importado/ Uso Controlado

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros (R$)
					Valor Unitário (US$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL (US$)	0	0
						* VALOR COTAÇÃO DO DÓLAR (REFERÊNCIA)		
						TOTAL (R$)	0	0

** Preenchimento obrigatório pela Instituição Proponente*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl. 18
Rúbrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.6. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Física

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	0	0

1.6.1. CUSTEIO - Obrigações Tributárias e Contributivas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	0	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl.
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor				Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Quantidade				
						Bolsas	Meses	Total		
3390.1803	Todas	Todas	Orientador	UNIOESTE	1030	2	12	24	24.720	
3390.1803	Todas	Todas	Profis. Recém Formado de Nível Superior	UNIOESTE	2000	3	11	33	66.000	
3390.1803	Todas	Todas	Estudante de Graduação	UNIOESTE	745	3	11	33	24.585	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								TOTAL	116.305	0

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 02/16 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)	Subtotal	
3390.1803	1	1.3	Auxílio financeiro para hospedagem e alimentação	UNIOESTE	180,00	56	10.080	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	10.080	0

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI PTG Fl. Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.8. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.3983	1	1.4	Serviços de cópias e reprodução de documentos (cópias preto e branco) Lote	UNIOESTE	2.935	1	2.935	
3390.3983	1	1.5	Serviços de cópias e reprodução de documentos (cópias coloridas) Lote	UNIOESTE	1.000	1	1.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
					TOTAL		3.935	0

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI/PTG
Fl. 21
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
4490.5235	3	3.1	Notebook	UNIOESTE	2.600	1	2.600	
4490.5235	3	3.2	Microcomputador (Desktop)	UNIOESTE	3.450	1	3.450	
4490.5242	3	3.3	Cadeira giratória	UNIOESTE	550	1	550	
4490.5242	3	3.4	Estação de trabalho (Formato em L)	UNIOESTE	700	1	700	
4490.5233	3	3.5	Retroprojetor	UNIOESTE	2.700	1	2.700	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	10.000	0

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI / PTG
Fl. 22
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

2.2. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - IMPORTADO

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros (R$)
					Valor Unitário (US$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL (US$)	0	0
						* VALOR COTAÇÃO DO DÓLAR (REFERÊNCIA)		
						TOTAL (R$)	0	0

** Preenchimento obrigatório pela Instituição Proponente*

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI PTG Fl. Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

2.3. INVESTIMENTOS - Obras e Instalações

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Finalidade	Instituição	Valor m² (Referência)	Qtde. (área, m²)	Total Previsto (R$)	Rendimentos Financeiros
			Obra 01:					
			Obra 02:					
			Obra 03:					
			Obra 04:					
			Obra 05:					
			Obra 06:					
						TOTAL	0	0

Informações Técnicas Obrigatórias

Responsabilidade Técnica		CREA	CAU	CPF	Profissional Responsável	Nº da Obra	Cartório Registro do Imóvel		Certidão	
ART	RRT						Matrícula	Logradouro	Data Emissão	Data Validade
						Obra 01				
						Obra 02				
						Obra 03				
						Obra 04				
						Obra 05				
						Obra 06				

Responsabilidade Técnica: deve-se escolher qual o tipo de documento técnico se refere à obra do convênio (ART ou RRT).

Número: Indicar o número da ART ou da RRT válida, relativa ao projeto que compreenda a construção, a reforma, ou a ampliação referente ao objeto da transferência. A consulta da validade da ART é realizada diretamente no banco de dados do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

Registro CREA/CAU: informar o número do registro no CREA ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do responsável pela emissão da respectiva ART ou RRT, respectivamente.

CPF: informar o número do CPF do profissional técnico responsável pela emissão do documento.

Profissional Responsável: informar o nome do profissional técnico responsável pela emissão do documento.

A certidão do imóvel será informada através do preenchimento dos seguintes campos:

Matrícula do imóvel / Logradouro: indicar o número da matrícula do registro do imóvel onde será realizada a obra objeto da transferência.

Cartório de registro de imóveis: indicar o cartório e correspondente jurisdição onde fica registrado o imóvel referente à transferência.

Data de emissão da certidão: informar a data em que a certidão atualizada do imóvel foi emitida e consta no próprio documento.

Data de validade da certidão: informar a data de validade da certidão atualizada do imóvel e que consta no documento emitido.

Observação: Nos casos de obras em vias de acesso, e.g. pavimentação asfáltica, deve-se informar no campo Matrícula do imóvel / Logradouro a rua ou a rodovia onde a obra será realizada. O campo Cartório de registro de imóveis servirá para informar os trechos ou quilometragens em que haverá obra.
As datas das certidões podem corresponder às datas de assinatura e vigência do instrumento de transferência.

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl. 24
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1)											TOTAL	SALDO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3390.1400	Diárias	3.060		3.060											3.060	0
3390.3300	Passagens	1.225		1.225											1.225	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	16.700		16.700											16.700	0
3390.3099	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3600	ST Pessoa Física	0													0	0
3490.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0													0	0
3390.1800	Bolsas	115.305	2.060	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	115.305	0
	Auxilio Financeiro	10.080		10.080											10.080	0
3390.3900	ST Pessoa Jurídica	3.935		3.935											3.935	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	10.000		10.000											10.000	0
4490.5299	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
TOTAL:		160.305	2.060	55.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	10.295	160.305	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI/PTG
Fl. 25
Rubrica