SETI PTG Fl. 06

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - **USF**
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: Ciências Biológicas e Biotecnologia (agrícola, pecuária, florestal, saúde).

1.1 Subprogramas USF

Subprograma: Promoção a saúde

2. TÍTULO DO PROJETO

CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE PARA O USO DA TECNOLOGIA GENE XPERT PARA O DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DOS DOENTES DE TUBERCULOSE NOS MUNICÍPIOS DA 9ª REGIONAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 82.500,00	**R$**	**R$** 82.500,00

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná
CNPJ: 78.680.337/0001-84
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço: Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário
CEP: 85819-110
Cidade/Estado: Cascavel - PR
Telefone e Fax: (45) 3220-3090
E-mail: reisobrinho@unioeste.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome do Representante Legal: Paulo Sergio Wolff
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 1.034.950-8/SSP-PR
CPF: 282.008.109-68
Endereço resid.: Rua Osvaldo Cruz, 1634
CEP residencial: 85.802-160
Cidade/Estado: Cascavel, PR
Endereço Com.: Rua Universitária, 1619
CEP Com.: 85819-110
Cidade/Estado: Cascavel/PR
Telefone (1): (45) 3220-3090
e-mail comercial: gabinete@unioeste.br

SETI PTG Fl. 07 Rubrica

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Reinaldo Antonio Silva-Sobrinho
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 7095186-0
CPF: 02473329923
Formação profissional: Enfermeiro
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduado em Enfermagem, Mestre em Enfermagem, Doutor em Ciências e Pós-doutor em Saúde Pública.
Telefone(s), celular e Fax: 45 3576 8112
Endereço residencial: Av. Paraná, 3595.
CEP: 85863720
Cidade/Estado: Foz do Iguaçu/Paraná.
e_mail: reisobrinho@unioeste.br reisobrinho@unioeste.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA

(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Sergio Moacir Fabriz
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 5.877.288-7 SSP-PR
CPF: 91437750982
Formação profissional: Contador
Titulação (graduação e pós-graduação): Ciências Contábeis e Pós Graduação Especialista em Contabilidade e Finanças
Telefone(s), celular e Fax: (45)3576-8123 (45)8421-0722
Endereço residencial: Av. Garibaldi, 2525 Jardim Lancaster
CEP: 85.869-470
Cidade/Estado: Foz do Iguaçu
e_mail: sergio.fabriz@hotmail.com , sergio.fabriz2012@gmail.com

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO

(Criar mais quadros, se necessário)

PTG
Fl. 08
Rúbrica

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

PTG
Fl. 09
Rubrica

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Reinaldo Antonio Silva Sobrinho	Unioeste	Enfermeiro	Coordenador. Pesquisador. extensionista com experiência na temática do projeto. Experiência em coordenar projetos de pesquisa/ Extensão. Doutor em Ciências da Saúde	reisobrinho@ yahoo.com.br	45 3526 0277 45 9918 9563
2	Adriana Zilly	Unioeste	Bióloga	Pesquisador, extensionista com experiência em execução de projetos. Doutor em Biologia Molecular.	aazilly@hotmail.com	45 3025 1130 45 9927 2200
3	Oscar Kenji Nihei	Unioeste	Biomédico	Pesquisador, extensionista com experiência em execução de projetos. Doutor em Imunologia.	oknihei@yahoo.com	45 3576 8100 45 9943 0987
4	Marcos Augusto Moraes Arcoverde	Unioeste	Enfermeiro	Pesquisador, extensionista com experiência em execução de projetos. Experiência em assistência a populações vulneráveis	marcos.arcoverde 2013@gmail.com	45 3576 8179 45 8839 9876
5	Regiane Bezerra Campos	Unioeste	Enfermeiro	Cursando doutorado em Saúde Pública na temática deste projeto	regfac@gmail.com	45 3576 8179 45 8898 1030
6	Eduardo Putton	Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu	Enfermeiro	Enfermeiro de Programa de Controle da Tuberculose.	eduaardoodp@hotmail.com	45 2105-1000 45 9943 4365
	Maria Luzia Topanotti	Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu	Médica	Médica e coordenadora de Programa de Controle da Tuberculose.	malutopa@hotmail.com	45 2105-1000
	Betina Mendez Alcântara Gabardo	Secretaria Estadual de Saúde do Paraná.	Médica	Médica e Coordenadora Estadual do Programa de Controle da Tuberculose	betinamalcantara@gmail.com	41 3304-7500 419923 0956
	Marianna Borba Ferreira de Freitas Hammerle	Secretaria Estadual de Saúde	Farmaceutica-Bioquímica	Programa Estadual de	reisobrinho@yahoo.com.br	45 3576 8185

		do Paraná.		Controle da Tuberculose		

SETI
PTG
Fl.
Rúbrica

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Considerada uma das linhas prioritárias na Política Nacional de Atenção Básica, a tuberculose está entre as "doenças negligenciadas" e o Ministério da Saúde busca desde 2006, intensificar a descentralização das ações de controle da doença para a Atenção Básica (BRASIL, 2007). A propagação da tuberculose tem sido atribuída à pobreza e ao baixo desenvolvimento socioeconômico, as populações mais pobres, socialmente desfavorecidas e marginalizadas são atingidas de forma desproporcionada pela doença especialmente em países em desenvolvimento (SÁ et al., 2012). Foz do Iguaçu é a cidade da 9ª Regional de Saúde com maior coeficiente de incidência (CI), aproximadamente 42 casos/100.000 habitantes, duas vezes mais que o Estado do Paraná e maior que o Brasil no ano de 2013. Ainda, destaca-se que o percentual de cura não tem alcançado o percentual mínimo de 85% recomendados (WHO, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Embora o IDH de Foz do Iguaçu seja semelhante ao do Paraná, o CI da doença foi 100% superior ao do Estado e, esta realidade se reproduz nas outras cidades elencadas nesta proposta, salvaguardando as proporções populacionais de cada uma delas. Assim as semelhanças regionais em relação ao IDH não são reproduzidas para a distribuição da tuberculose. A região de tríplice fronteira possui grandes disparidades socioeconômicas, com diversos extratos censitários com IDH comparáveis a países africanos, cenário ideal para a transmissão e adoecimento pela doença. Segundo dados do Fundo Global TB-Brasil (2010), as regiões de fronteira internacional são espaços prioritários para o controle da TB. Desta feita, tornam-se prementes ações sociais e assistenciais com foco na proteção dessa população vulnerável.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*(O **Objetivo Geral** é a ação macro que se quer alcançar. E os **Objetivos Específicos** são as ações fracionadas, para se alcançar o Objetivo Geral).*

Geral: Realizar educação em serviço visando o controle da tuberculose, envolvendo profissionais das Unidades de Atenção Básica à Saúde com enfoque na tecnologia de diagnóstico "Gene Xpert" (teste rápido) e acompanhamento das famílias com pessoas que apresentam diagnóstico de tuberculose nos municípios da 9ª Regional de Saúde. **Específicos: a)** Promover o ensino de tópicos para a assistência integral à tuberculose entre trabalhadores de saúde dos serviços de Atenção Básica da 9ª Regional de Saúde do Paraná. **b)** Capacitar os trabalhadores de saúde quanto à implantação da tecnologia de diagnóstico denominada Gene Xpert. **c)** Acompanhar o doente de tuberculose e suas famílias durante o tratamento, empoderando-os para adesão e conclusão do tratamento.

13.3 PUBLICO ALVO

(Mencionar de forma sucinta os beneficiários e a(s) região(ões) de abrangência do projeto).

- Trabalhadores de todas as Unidades de Atenção Básica à Saúde da 9ª Regional de Saúde do Paraná.

- Famílias e doentes com tuberculose envolvendo: comunidades moradoras de áreas de ocupação irregular, moradores de rua, grupos de pessoas atingidas pelo HIV/aids e indiretamente toda a população dos municípios da 9ª Regional de Saúde do Paraná .

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

(Explicar os procedimentos necessários para a execução do projeto destacando o método, ou seja, a explicação do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano para a análise de dados).

Trata-se de uma proposta ligada ao Programa de Pós-Graduação "Stricto Sensu" Saúde Pública em Região de Fronteira da Unioeste. O fio condutor da proposta será a educação problematizadora no pensamento Paulo Freire (1980) e o Cuidado Transcultural de Leininger (1985). Ocorrerão reuniões junto a Secretaria Estadual de Saúde e respectivas Secretarias Municipais de Saúde para apresentação e definição de outros temas prioritários em tuberculose segundo necessidades locais, bem como para pactuar a operacionalidade das atividades. Para o preparo dos alunos de graduação em enfermagem e dos pós-graduandos do "Stricto Sensu" e enfermeiros bolsistas, serão utilizadas as propostas do Ministério da Saúde, indicadas em manuais técnicos em tuberculose/Atenção Básica em Saúde e artigos científicos. As atividades de capacitação serão dialogadas, utilizando estudos de casos reais (prontuários e demais registros dos doentes em tratamento nas respectivas Unidades de Saúde). Através da interface com os trabalhadores durante as capacitações, a equipe extensionista buscará acesso aos doentes de tuberculose em tratamento e as suas famílias, assim, as visitas domiciliares para avaliação da situação de saúde do doente e busca de membros da família possivelmente acometidos pela doença ocorrerá no período de um ano, visando adesão/conclusão do tratamento e busca ativa de casos novos. As visitas domiciliares terão cunho assistencial e de ensino, visto que os profissionais de saúde e a equipe de extensionistas as realizarão em conjunto, sendo um exercício teórico-prático, conformando a educação em serviço. Para isso será realizado estudo e preparo de materiais sobre: 1) Métodos/Técnicas de abordagem; 2) Recursos didáticos pedagógicos e instrumentos de registro; 3)Epidemiologia, estado de saúde, condições sanitárias e a sua relação à tuberculose; 4) Agravos e condições relacionadas à tuberculose; 5) Métodos de prevenção, detecção e tratamento; 6) Implantação da tecnologia de diagnóstico "Gene Xpert".

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

(Relacionar neste tópico os produtos, equipamentos, bens, serviços, patentes e/ou registros resultantes deste projeto).

- Documentos (relatório operacional sobre a dinâmica de controle da tuberculose nos 9 municípios da 9ª Regional de Saúde, perfil epidemiológico dos casos em tratamento, análise qualitativa dos gargalos de adesão ao tratamento e capacidade técnico-científica das Equipes de Saúde de Atenção Básica para o controle da Tuberculose).

- Artigos científicos (Revistas ranqueadas no QUALIS/CAPES com impacto para os serviços de saúde).

- Disseminação e uso de processos de trabalho (tecnologia de diagnóstico "Gene Xpert").

- Dissertações de mestrado.

- Desenvolvimento de material e processo didático pedagógico.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

(Identificar de que forma os resultados esperados do projeto contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, brasileiro e mundial).

Contribuirá na:
- Implantação de nova estratégia de detecção de casos de tuberculose; Desenvolvimento de ferramentas didático pedagógicas para capacitação de pessoal de saúde; Aperfeiçoamento do processo de trabalho em saúde; Qualificação de recursos humanos (graduação, pós-graduação stricto senso e profissionais do SUS); Conhecimento e empoderamento da população alvo e grupos de pesquisadores no que tange os cuidados a saúde; Publicação de artigos científicos em revistas ranqueadas pelo Qualis/Capes e revista de divulgação de atividades de extensão universitária. Disponibilização de dados sobre os desfechos de tratamento entre doentes diagnosticados com a tecnologia "Gene Xpert", estratégia tecnológica relevante e de alto interesse para o Ministério da Saúde e OMS no cenário mundial.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

(Descrever as ações não financeiras que serão suportadas no projeto pela Instituição Proponente)

Recursos humanos
Espaço Físico para reuniões
Insumos de informática

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu-PR

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Não há.	

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

(Mencionar experiências já vivenciadas pela Instituição Proponente inerentes ao objeto proposto)

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) constitui uma Autarquia Especial, com sede e foro em Cascavel, Paraná. Criada pela Lei no. 8.680 de 30 de dezembro de 1987 e pelo Decreto 2.352 de 27 de janeiro de 1988, integrou as fundações municipais mantenedoras das Faculdades de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu e Marechal Candido Rondon em uma Fundação única, a FUNIOESTE. Atualmente, a UNIOESTE compõe-se de cinco *Campi*. Presentemente, conta com 65 cursos de graduação em todas as áreas do conhecimento, vinculados aos cinco *campi* administrativamente alocados em dezesseis Centros de Ensino. Em se tratando de centros de ensino de atendimento a saúde a UNIOESTE conta com o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), localizado na cidade de Cascavel, com 195 leitos, sendo o maior hospital público das regiões Oeste e Sudoeste do Estado. Além do HUOP, existe também na estrutura da UNIOESTE a clínica de Odontologia, o Centro de Reabilitação Física (CRF) que atende gratuitamente a população, os quais oferece atendimento multiprofissional e apresenta-se como um potencial campo para pesquisas aplicadas, em diversas áreas do conhecimento. Os *campi* da UNIOESTE se constituem como centros de produção de conhecimento e formação profissional em vários cursos da área da saúde e afins como: Enfermagem; Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura); Odontologia; Medicina; Farmácia e Fisioterapia, envolvendo até o momento 1.348 alunos de graduação. Segundo dados da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a UNIOESTE conta com 48,5% de seu corpo docente com o título de doutor, 37,6% de mestres, 7,0% de especialista e 0,83% graduados. Outro aspecto relevante tem sido a visão UNIOESTE, no apoio à qualificação de docentes e técnicos administrativos, pensando na ampliação quantitativa e qualitativa da produção científica da instituição. Além do incentivo para a abertura e manutenção de programas de pós-graduação *stricto sensu*, a UNIOESTE tem trabalhado na ampliação da concessão de bolsas de Iniciação Científica, de Pós-Graduação e Produtividade em Pesquisa. Para ilustrar, citamos a implantação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) em 1993. Naquele ano, o CNPq concedeu 21 bolsas, e em 2012, foram 121 bolsas concedidas. As bolsas PIBIC concedidas com recursos próprios da UNIOESTE foram de 26 em 1999 para 96 em 2012, com mais 257 subvencionadas pela Fundação Araucária do Paraná – FAP. Em seu Plano Estratégico de Desenvolvimento, a UNIOESTE assumiu o compromisso da elevação do ensino superior que vislumbra, entre outras ações, o apoio e estímulo à criação e consolidação de cursos de pós-graduação *stricto sensu*. Foram implantados na UNIOESTE, nos últimos 15 anos, trinta e três programas de pós-graduação *stricto sensu,* o que demonstra uma trajetória de crescente desenvolvimento e amadurecimento científico. Dentre estes, todos em nível de mestrado, quatro programas já contam com Doutorado. O *Campus* de Foz do Iguaçu está dividido em três Centros de Ensino: Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (Administração, Ciências Contábeis, Direito, Hotelaria e Turismo; Centro de Engenharias e Ciências Exatas (Ciências da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Matemática) e o Centro de Educação Letras e Saúde (Letras-Português/Espanhol, Letras-Português/Inglês, Pedagogia e Enfermagem). Conta com seis curso de mestrado e um de doutorado, sendo um deles o Programa de Pós-Graduação Saúde Pública em Região de Fronteira, nível mestrado.

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista		% da Ação no projeto		% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início	Término		Total	
1.	Reunião inicial com a equipe de trabalho	1.1 Planejamento das atividades – estabelecer metas e prazos	Reunião	1	02/01/2017	31/01/2017	1	1.549,02	2
2.	Seleção dos bolsistas	2.1 Divulgação da seleção na comunidade acadêmica	Reunião	1	02/01/2017	31/01/2017	1	515,00	2
		2.2 Seleção dos bolsistas recém formado e graduação	Reunião	1	02/01/2017	31/01/2017		515,00	
		2.3 Divulgação dos resultados	Documentos	1	02/01/2017	31/01/2017		515,00	
3.	Reunião com Secretarias de Saúde dos municípios da 9ª RS	3.1 Apresentação dos objetivos e formalizar atividade por termo de cooperação e compromisso	Reunião	9	02/01/2017	31/01/2017	3	5.525,50	14
		3.2 Planejamento e operacionalização das ações	Reunião	9	02/01/2017	31/01/2017		5.525,50	
4.	Organização do material didático pedagógico e planilhas de registro de dados	4.1 Levantamento e seleção de material bibliográfico	Artigos e livros	6	02/01/2017	31/01/2017	10	2.638,75	14
		4.2 Construção de material didático para educação em saúde	Apostilas arquivos e slides	1	02/01/2017	31/01/2017		2.638,75	
		4.3 Reprodução de material didático para educação em saúde	Apostilas	1000	02/01/2017	28/02/2017		3.638,75	
		4.4 Elaboração de planilhas e diário de campo para registro de dados quantitativos e qualitativos	Planilhas e cadernos	20	02/01/2017	28/02/2017		2.638,75	
5.	Capacitação dos trabalhadores da ABS dos municípios envolvidos	5.1 Realização das capacitações em todas as Unidades de ABS da 9ª RS	Reuniões (Atividades de capacitação)	60	01/03/2017	30/09/2017	25	15.845,00	21
6	Visitas para o acompanhamento dos doentes em tratamento da tuberculose e respectivas famílias	6.1 Visitas domiciliares de acompanhamento por período de um ano	Visita domiciliar	500	02/01/2017	30/12/2017	25	15.845,00	21
7	Desenvolvimento/elaboração de produto e informações científicas	7.1 Reunião quinzenal com a equipe	reuniões	24	02/01/2017	30/12/2017	25	3.518,33	13
		7.2 Análise das informações qualitativas e quantitativa	Relatórios, planilhas e arquivos	20	02/01/2017	30/12/2017		3.518,33	
		7.3 Elaboração de relatórios técnicos, científico e artigos	Relatórios, planilhas e arquivos	10	01/06/2017	30/12/2017		3.518,33	
8	Acompanhamento/Divulgação dos resultados/Avaliação	8.1 Orientação e supervisão	Reuniões e aulas	24	02/01/2017	30/12/2017	10	3.518,33	13
		8.2 Submissão de artigos e resumos científicos em periódicos. Divulgação de relatórios dos resultados alcançados as Secretaria Estadual, Municipais e a SETI e em participação em Eventos Científicos	Artigos, resumos e relatórios	15	01/06/2017	30/12/2017		7.518,33	
		8.1 Avaliação contínua e processual das ações	Relatórios	12	02/01/2017	30/12/2017		3.518,33	
TOTAL							100%	82.500,00	100%

PTG Fl. 138 Rubrica

Duração prevista para execução da etapa 1.1 = 2 meses
Duração Prevista no Cronograma acima: **Início:** 01 e **Término:** 02.

Prof. Paulo Sérgio Wolff
R.G.: 1.004.950-0
Reitor

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

SET / PTG Fl. Rubrica

SETI
PTG
Fl. 15
Rubrica

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Prof. Paulo Sérgio Wolff
R.G.: 1.034.950-8
Reitor

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Sergio Moacir Fabriz
Secretário Financeiro
Portaria nº 2850/2012

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

TÍTULO DO PROJETO: Capacitação de trabalhadores da atenção básica à saúde para o uso da tecnologia gene xpert para o diagnóstico e acompanhamento dos doentes de tuberculose nos municípios da 9ª regional de saúde

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste

COORDENADOR: Dr. Reinaldo Antonio da Silva-Sobrinho

	Elementos de Despesa		UGF	%
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	3.726	5%
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	500	1%
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%
	1.7. Bolsas	3390.18.00	69.300	84%
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	6.912	8%
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	2.062	2%
		Subtotal Custeio	82.500	100%
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	0	0%
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%
		Subtotal Investimentos	0	0%
		Total Geral	82.500	100%

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/15/UGF de 27/05/2015 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
FL 16
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.1. CUSTEIO - Diárias

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Instituição	Quadro Resumo		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
1401	3 a 8	3.1 a 8.1	Diarias para docentes em viagem a 9 municipios da nona regional de saúde	Unioeste	54	69	3.726
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	3.726

1.2. CUSTEIO - Passagens e Despesas com Locomoção

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Meio de Transporte	Instituição	Quadro Resumo		
						Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
							1	0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL	0

PAULO SÉRGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI / PTG
Fl. 10
Rubrica

Impresso na UNIOESTE - cremilde.schebauer

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
3016	1 a 8	1.1 a 8.1	Resma de papel a4 (lote)	Unioeste	15	20	300
3016	1 A 8	1.1 A 8.1	Cartucho de titam	Unioeste	50	4	200
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		500

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl. 18
Rubrica

Impresso na UNIOESTE - cremilde.schelbauer

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Meses)	Subtotal
1803	1 A 8	1.1 A 8.1	Bolsa Orientador	Unioeste	1.030	12	12.360
1803	1 A 8	1.1 A 8.1	Bolsa Recém Formado (2)	Unioeste	2.000	24	48.000
1803	1 A 8	1.1 A 8.1	Bolsa Graduando	Unioeste	745	12	8.940
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	69.300

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 01/15 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro/Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)	Subtotal
1803	1 A 8	1.1 A 8.1	Auxílio financeiro para bolsista (viagem aos municípios)	Unioeste	54	128	6.912
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	6.912

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI/PTG Fl. 19 Rubrica

Impresso na UNIOESTE - gremilde.schlebauer

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.8. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
3963	1 A 8	1.1 A 8.1	Confecção do Material didático pedagógico	Unioeste	2.062	1	2.062
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		2.062

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl. 20
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	SALDO
3390.1400	Diárias	3.726	3.726												3.726	0
3390.3300	Passagens	0													0	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	500	500												500	0
3390.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3600	ST Pessoa Física	0													0	0
3390.1800	Bolsas	69.300	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	69.300	0
	Auxílio Financeiro	6.912	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	6.912	0
3390.3900	ST Pessoa Jurídica	2.062	2.062												2.062	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	0													0	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
TOTAL:		82.500	12.639	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	6.351	82.500	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI PTG Fl. 24 Rubrica