SETI / PTG
FL. 06
Rúbrica

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - **USF**
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: Ciências Biológicas e Biotecnologia (agrícola, pecuária, florestal, saúde).

1.1 Subprogramas USF

Subprograma: Promoção à saúde

2. TÍTULO DO PROJETO

Educação em Saúde sobre toxoplasmose em Centros Municipais de Educação Infantil em região de fronteira – Foz do Iguaçu

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$. 70.317,00	**R$ 12.183,00**	**R$ 82.500,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - (Paraná/PR) Campus de Foz do Iguaçu
CNPJ: 78.680.337/0001-84
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço: Rua Universitária, 1619 – Jardim Universitário
CEP: 85819-110
Cidade/Estado: Cascavel - PR
Telefone e Fax: (45) 3220-3090
e_mail: gabinete@unioeste.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Paulo Sergio Wolff
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 1.034.950-8/SSP-PR
CPF: 282.008.109-68
Endereço residencial: resid.: Rua Osvaldo Cruz, 1634
CEP: 85.802-160
Cidade/Estado: Cascavel, PR
Telefone residencial: Rua Universitária, 1619
Cidade/Estado: Cascavel/PR
Cep: 85819-110
Telefone (1): (45) 3220-3090
e_mail comercial: gabinete@unioeste.br

SETI / PTG
FL 07
Rubrica

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Neide Martins Moreira
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 927.291-33
CPF: 007.934.539-50
Formação profissional: Professora e Enfermeira
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduada em Enfermagem, Mestre e Doutora em Ciências da Saúde.
Telefone(s), celular e Fax: (45) 9115-2135 e (45) 9938-4906
Endereço residencial: Av. Maceió, 1945. Ap. 03. Bairro: Jardim Ipê
CEP: 85869657
Cidade/Estado: Foz do Iguaçu – PR.
e-mail: neidemartinsenf@yahoo.com.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA

(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Sergio Moacir Fabriz
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 5.877.288-7 SSP-PR
CPF: 91437750982
Formação profissional: Contador
Titulação (graduação e pós-graduação): Ciências Contábeis e Pós Graduação Especialista em Contabilidade e Finanças
Telefone(s), celular e Fax: (45)3576-8123 (45)8421-0722
Endereço residencial: Av. Garibaldi, 2525 Jardim Lancaster
CEP: 85.869-470
Cidade/Estado: Foz do Iguaçu
e_mail: sergio.fabriz@hotmail.com / sergio.fabriz2012@gmail.com

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

SETI / PTG
Fl. 08
Rúbrica

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO
(Criar mais quadros, se necessário)

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

N°	Nome	Instituição	Formação	Função	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Neide Martins Moreira	Universidade Estadual Oeste do Paraná	Enfermeira. Docente, Doutora, com experiência na temática proposta	Coordenadora e autora/ orientadora **Bolsista**	neidemartinsenf@yahoo.com.br	(45) 3576 8178 (45) 9115 2135 (45) 9938 4906
2	Oscar Kenji Nihei	Universidade Estadual Oeste do Paraná	Biomédico. Doutor com experiência em pesquisa	Orientador **Voluntário**	oknihei@gmail.com	(45) 9980 5480
3	A ser selecionado		Recém-formado em enfermagem **Bolsista**	Bolsista graduado/a (Estudante Recém-formado/a).		
4	A ser selecionado		Recém-formado em enfermagem **Bolsista**	Bolsista graduado/a (Estudante Recém-formado/a).		
5	A ser selecionado	Universidade Estadual Oeste do Paraná	Estudante de Enfermagem **Bolsista**	Bolsista graduando/a		

SETI / PTG
Fl. 09
Rúbrica

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

(Identificar o problema ou entraves tecnológicos que o projeto se propõe a solucionar ou minimizar, com os respectivos argumentos).

Tendo em vista que a toxoplasmose apresenta prevalência no Brasil de até 92% (JONES e DUBEY, 2014) e que, a sororeatividade em gestantes varia de 56,4% a 91,6% (CÂMARA, SILVA e CASTRO, 2015), devido seus diferentes mecanismos de transmissão, tais como, ingestão de cistos presentes em carne crua ou mal cozida, ingestão de oocistos presentes em fezes de felídeos que contaminam alimentos (principalmente frutas, verduras e água), manipulação de terra contaminada com oocistos e congenitamente pela via transplacentária, podendo causar alterações neurológicas, oculares, morte fetal com aborto espontâneo, é notório a deficiência de compreensão de medidas preventivas sobre a doença. Diante deste contexto, observa-se a importância de se transmitir o conhecimento sobre a toxoplasmose junto à população, no intuito de se detectar e evitar o surgimento de novos casos da doença. O município de Foz do Iguaçu é uma cidade que apresenta vulnerabilidades por sua situação geográfica (fronteira com Paraguai e Argentina), por ser uma cidade polo de atenção de trabalho houve imigração do Brasil e de outros países, tornando-a de múltiplas etnias com presença de comunidades periféricas (próximos a rios) onde os moradores tornam-se mais vulneráveis a doença e, por fim por ser uma cidade turística pela proximidade do Paraguai e das Cataratas do Iguaçu.
Assim, a proposta deste projeto é promover orientações aos pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas em CMEIs sobre a toxoplasmose (agente etiológico, hospedeiro mais importante, formas de infecção, sinais, sintomas, complicações e prevenção) e orientações às crianças sobre medidas básicas de higiene (prevenção e cuidados pessoais). A magnitude do projeto se refere ao caráter informativo ao público direcionado, no intuito de ampliar a sua qualidade de vida e, fazer com que eles se tornem multiplicadores de informações no que diz respeito a temática envolvida.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*(O **Objetivo Geral** é a ação macro que se quer alcançar. E os **Objetivos Específicos** são as ações fracionadas, para se alcançar o Objetivo Geral).*

Objetivo Geral

- Promover orientações aos pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas em CMEIs sobre a toxoplasmose (agente etiológico, hospedeiro mais importante, formas de infecção, sinais, sintomas, complicações e prevenção) e orientações às crianças sobre medidas básicas de higiene (prevenção e cuidados pessoais).

Objetivos Específicos

- Orientar pais e/ou responsáveis pelas crianças matriculadas em CMEIs de Foz do Iguaçu sobre a toxoplasmose.

- Orientar crianças matriculadas em CMEIs de Foz do Iguaçu sobre medidas básicas de higiene pessoal.

- Verificar o conhecimento prévio dos pais e/ou responsáveis por crianças matriculadas em CMEIs de Foz do Iguaçu sobre a toxoplasmose.

- Avaliar a assimilação das informações fornecidas nas orientações aos pais e/ou responsáveis por crianças de CMEIs sobre a toxoplasmose.

13.3 PUBLICO ALVO

(Mencionar de forma sucinta os beneficiários e a(s) região(ões) de abrangência do projeto).

- Pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas em quatro CMEIs do município de Foz do Iguaçu, Paraná (aproximadamente 400 crianças).

- Crianças matriculadas em quatro CMEIs do município de Foz do Iguaçu, Paraná (aproximadamente 400 crianças).

SETI / PTG
Fl. 10
Rubrica

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

(Explicar os procedimentos necessários para a execução do projeto destacando o método, ou seja, a explicação do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano para a análise de dados).

Trata-se de um projeto de extensão/pesquisa do curso de enfermagem. Dessa forma, será realizado pelos docentes e acadêmicos: 1) Estudo sobre a toxoplasmose em manuais do Ministério da saúde, livros e artigos científicos; 2) Os acadêmicos irão preparar aula por meio de slides sobre a temática e apresentar inicialmente aos professores do projeto onde será realizado discussões e solucionado dúvidas a cerca do tema abordado. 3) Será elaborado questionário sobre o agente etiológico, animal epidemiologicamente mais importante, formas de infecção, sinais e sintomas, complicações e prevenção da doença. 4) Inicialmente os pais e/ou responsáveis das crianças responderão ao questionário contendo 12 questões. Na sequência, serão realizadas orientações aos pais e/ou responsáveis das crianças dos CMEIs sobre a doença, seguida da aplicação do questionário que servira para avaliar o conhecimento prévio e a assimilação das informações fornecidas assim como a eficácia das orientações. 5) Serão realizadas orientações às crianças matriculadas em CMEIs de sobre medidas básicas de higiene pessoal por meio de dinâmica. 6) As atividades serão desenvolvidas nos CMEIs (Osíres Santos, Flor de Acácia, Antônio Ferreira Damião Neto e Nilva de Jesus) e, a organização dos horários será realizada de comum acordo com as diretoras dos mesmos. O recurso didático utilizado será multimídia. 7) Os aspectos éticos serão seguidos em conformidade com os preceitos da Resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde que disciplina a pesquisa com seres humanos. Para expressar seu consentimento para participar do estudo os participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias para que ao final do projeto os resultados possam ser apresentados em congressos e por produção científica.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

(Relacionar neste tópico os produtos, equipamentos, bens, serviços, patentes e/ou registros resultantes deste projeto).

Serão oferecidos serviços de oficinas de orientação (palestras) aos pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas em CMEIs do município de Foz do Iguaçu sobre toxoplasmose a fim de disseminar as informações relevantes de esclarecimento da temática.

Serão oferecidos serviços de oficinas de orientação (dinâmica) às crianças matriculadas em CMEIs do município de Foz do Iguaçu, Paraná (aproximadamente 400 crianças), sobre medidas básicas de higiene (prevenção e cuidados pessoais).

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

(Identificar de que forma os resultados esperados do projeto contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, brasileiro e mundial).

Por meio deste projeto, espera-se aumentar o conhecimento dos pais e/ou responsáveis das crianças matriculadas em CMEIs do município de Foz do Iguaçu sobre toxoplasmose e das crianças matriculadas em CMEIs do município de Foz do Iguaçu, Paraná (aproximadamente 400 crianças), sobre medidas básicas de higiene (prevenção e cuidados pessoais), preparando-os para realizarem de forma efetiva redução dos meios de transmissão e, assim, prevenção do surgimento de novos casos de toxoplasmose.
A contribuição científica propriamente dita se dará por meio de divulgação dos resultados em forma de resumos expandidos, apresentados em eventos científicos e em forma de artigos completos, publicados em periódicos.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

(Descrever as ações não financeiras que serão suportadas no projeto pela Instituição Proponente)

As ações não financeiras planejadas nesse projeto junto a Instituição Proponente se resumem à parceria com os Centros Municipais de Educação Infantil de Foz do Iguaçu, como citado previamente.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

- A previsão é atender o município de Foz do Iguaçu, pais e/ou responsáveis das crianças e as crianças matriculadas em quatro CMEIs: Osíres Santos, Flor de Acácia, Antônio Ferreira Damião Neto e Nilva de Jesus, moradoras na comunidade.

- Os CMEI's estão localizados em diferentes bairros da cidade, sendo que os dois primeiros estão localizados em regiões com nível socioeconômico baixo.

SETI/PTG
FL 11
Rubrica

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Será informado ao participante do estudo e da ação que não haverá nenhum risco com as atividades desenvolvidas no presente projeto. O participante pode a qualquer momento interromper a sua participação na ação e na pesquisa, mesmo que já tenha assinado o TCLE e que qualquer informação coletada será com devido anonimato.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

(Mencionar experiências já vivenciadas pela Instituição Proponente inerentes ao objeto proposto)

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – constituiu-se, inicialmente, pela integração de 04 faculdades municipais isoladas, criadas em Cascavel (FECIVEL – Faculdade de Ciências e Letras de Cascavel, 1972), em Foz do Iguaçu (FACISA – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Foz do Iguaçu, 1979), em Marechal Cândido Rondon (FACIMAR – Faculdade de Ciências e Letras de Marechal Cândido Rondon, 1980), e em Toledo (FACITOL – Faculdade Ciências e Letras de Toledo, 1980). Como marco histórico registrou-se o primeiro ato público, de repercussão regional e estadual, a favor da criação de uma universidade pública, gratuita, regional e multi-campi, com base nas distintas faculdades existentes, ocorrendo em Guaraniaçu - PR, em 19 de Abril de 1985, numa reunião da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), com a presença de secretários de Estado e da presidência do Conselho Estadual de Educação (CEE/PR). Nessa ocasião, definiu-se o propósito da criação no Oeste do Paraná de uma instituição integradora, pública e regional de ensino superior. A primeira prática de integração entre as 04 faculdades ocorreu por meio do vestibular unificado em 1985. Durante esse ano, tomou-se corpo o movimento Pró - UNIOESTE, através da constituição de uma Comissão Pró-Universidade do Oeste, formada por representantes das 04 prefeituras municipais, da ASSOESTE (Associação Educacional do Oeste do Paraná), com apoio de prefeitos, vereadores, deputados da região e de organismos como cooperativas agropecuárias e similares da região. Essas ações produziram resultados, como a liberação, por parte do MEC, de significativos recursos para as 04 (quatro) faculdades, permitindo o seu crescimento. Assim, como a sensibilização do Governo do Estado do Paraná para a questão. Uma representação da caravana retornou a Curitiba, para um estudo dos mecanismos legais para a estadualização, medida alternativa no caso da não federalização. Atualmente, são 5 campis (um na cidade de Francisco Beltrão foi o mais recente) que integram a universidade. A UNIOESTE tem se destacado na região e no cenário nacional tanto no ensino quanto na pesquisa e extensão, com especial ênfase nas engenharias, ciências agrícolas e desenvolvimento regional. Mais especificamente no eixo extensão, a Universidade tem participado anualmente do projeto Rondon e em versões anteriores do Edital Universidade Sem Fronteira, o que permite perceber que a sua atividade extensionista tem alcançado a comunidade e sido elemento chave de integração e troca de conhecimentos entre universidade e sociedade. O campus de Foz do Iguaçu conta com treze cursos de graduação (Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Letras/Inglês, Letras/Espanhol, Hotelaria, Matemática, Pedagogia, Turismo e 4 cursos de Mestrado (Sociedade, Cultura e Fronteiras, Engenharia de Sistemas Dinâmicos, Mestrado de Ensino e Mestrado em Saúde Pública em Região de Fronteira), atendendo cerca de dois mil alunos. Além de 3 parcerias de Dinter (Doutorado interinstitucional): de Direito com a UFPR, de Políticas Públicas e Formação Humana com a UERJ e de Saúde Pública em região de Fronteira com a USP de Ribeirão Preto). O Curso de Enfermagem tem como principal objetivo "promover o processo de mudança na graduação das profissões da área de saúde, tendo como eixo a integralidade na formação e na atenção à saúde". Buscando este eixo norteador da formação de profissionais comprometidos com a Política Nacional de Saúde, o referido corpo docente tem desenvolvido ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão visando a integração do currículo à proposta de mobilização de docentes e discentes, envolvendo os gestores das áreas de educação e da saúde, bem como os usuários para colaborarem na transformação deste curso em uma proposta inovadora no Estado do Paraná. Projetos têm sido desenvolvidos com êxito para atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situações de vulnerabilidade e o presente projeto vem agregar conhecimentos por meio da realização de educação em saúde com objetivo de minimizar os riscos em população vulnerável.

De acordo com o curriculum lattes, a coordenadora da proposta, tem experiência em relação ao tema proposto, pois vem desenvolvendo projetos de extensão e pesquisa, tanto em nível de Graduação e Pós-graduação, o que possibilita no desenvolvimento do presente projeto.

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início	Término			
1.	Organização da equipe de trabalho	1.1 Implementação institucional e lançamento de edital para seleção de bolsistas e convocação dos/as bolsistas selecionados/as.	Entrevista	1	01/2017	01/2017	17%	Bolsas de janeiro a dezembro R$ 18150,00	22.0
		1.2 Levantamento bibliográfico de referenciais relacionadas a toxoplasmose por manuais do ministério da saúde e de outras áreas de nível nacional e internacional.	Atividades	3	01/2017	04/2017			
		1.3 Treinamento dos bolsistas/acadêmicos selecionados pelos professores do projeto.	Atividades	3	02/2017	03/2017			
		1.4 Treinamentos dos bolsistas/acadêmicos pelos professores do projeto.	Atividades	2	03/2017	04/2017			
2.	Organização dos materiais e divulgação das atividades	2.1 Compra do material permanente e de expediente para o preparo de materiais (slides) para educação em saúde aos pais e/ou responsáveis das crianças e às crianças matriculadas nos CMEIs e, elaboração de pré e pós teste para levantamento do conhecimento adquirido.	Atividades	8	01/2017	01/2017	17%	(compra de material permanente e expediente) R$ 18150,00	22.0
		2.2 Cronograma das atividades de educação em saúde sobre toxoplasmose.	Reunião	1	04/2017	04/2017			

SETIPEG Fl. 12 Rubrica

3.	Atividades de Educação em saúde (orientação) sobre toxoplasmose aos pais e/ou responsáveis pelas crianças e às crianças matriculadas nos CMEIs.	3.1 Orientação aos pais e/ou responsáveis das crianças e às crianças matriculadas nos CMEIs e aplicação de pré e pós teste para constatação do conhecimento adquirido.	Aplicação	4	04/2017	05/2017	66%	Bolsas e auxílio financeiro de janeiro a dezembro R$ 46200,00	56.0
		3.2 Reuniões quinzenais depois das atividades para discussão da ação.	Reunião	16	05/2017	12/2017			
		3.3 Organização dos dados da ação.	Reunião	2	06/2017	06/2017			
		3.4 Análise dos resultados.	Reunião	2	07/2017	07/2017			
		3.5 Divulgação da ação desenvolvida em congressos e ou seminários e artigo científico se possível.	Apresentação	1	07/2017	12/2017			
		3.6 Elaboração de relatório anual de atividades.	Relatório	1	12/2017	12/2017			
TOTAL							**100%**	**82.500.00**	**100%**

Prof. Pablo Sérgio Wolff
R.G.: 1.034.950-8
Reitor

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura da Coordenadora do Projeto

SEI/UFPR - 0... - Ofício
Fl. 13
Rubrica

SETI / PTG
Fl. 14
Rúbrica

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Prof. Paulo Sérgio Wolff
R.G.: 1.034.658-8
Reitor

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Heide Martins Moreira

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Sergio Moacir Fabriz
Secretário Financeiro
Portaria nº 2850/2012

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

TÍTULO DO PROJETO: Educação em saúde sobre toxoplasmose em Centros Municipais de Educação Infantil em região de fronteira - Foz do iguaçu
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade Estadual do oeste do Paraná - UNIOESTE
COORDENADOR: Neide Martins Moreira

	Elementos de Despesa		UGF	%	Rendimentos Financeiros Autorizados *
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	0	0%	0
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%	0
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%	0
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	1.017	1%	0
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%	0
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%	0
	1.7. Bolsas	3390.18.00	69.300	84%	0
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%	0
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	0	0%	0
		Subtotal Custeio	70.317	85%	0
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	12.183	15%	0
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%	0
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%	0
		Subtotal Investimentos	12.183	15%	0

Total Geral	82.500	100%	0

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 02/16/UGF de 24/06/2016 , disponível em: www.setl.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

**** Esta coluna deverá ser preenchida, apenas por Termos de Convênios, quando da solicitação de utilização dos rendimentos da aplicação financeira.***

Prof. Paulo Sérgio Wolff
R.G.: 1.034.950-8
Reitor

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto Neide Martins Moreira

SETI/PLG
Fl. 15
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros Autorizados *
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3016	2-3	2.1 e 3.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Unioeste	717	1	717	
3046	2	1.2, 1.3, 1.4, 2.1 e	LIVRO- BASES DA PARASITOLOGIA MÉDICA	Unioeste	300	1	300	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	1.017	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

PAULO SERGIO WOLFF
Reitor da Unioeste
RG nº 1.034.950-8

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI / PTG
Fl. 16
Rúbrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor				Subtotal	Rendimentos Financeiros Autorizados *
					Valor Unitário (R$)	Quantidade				
						Bolsas	Meses	Total		
1803	1,2,e,3	1.1 - 3.6	ORIENTADOR DO PROJETO	Unioeste	1030	1	12	12	12.360	
1803	1,2,e,3	1.1 - 3.6	RECÉM FORMADO	Unioeste	2.000	2	24	24	48.000	
1803	1,2,e,3	1.1 - 3.6	ESTUDANTE/GRADUANDO	Unioeste	745	1	12	12	8.940	
									0	
									0	
									0	
									0	
								TOTAL	69.300	0

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 02/16 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro/Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor				Subtotal	Rendimentos Financeiros Autorizados *
					Valor Unitário (R$)	Quantidade				
						Bolsas	Meses	Total		
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
									0	
TOTAL									0	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente — Prof. Paulo Sérgio Wolff, R.G.: 1.034.950-8, Reitor

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto — Meiri Martins Moreira

SETI / PLO
Fl.
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros Autorizados *
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
5235	2	1.3, 1.4, 2.1 e	APRESENTADOR MULTIMÍDIA WIRELESS COM PONTEIRA LASER	Unioeste	200	3	600	
5235	2	1.3, 1.4, 2.1 e	NOTEBOOK, INTEL CORE I5, 8GB 1TB LED 15,6" WINDOWS 10	Unioeste	3.464	2	6.928	
5235	2	1.3, 1.4, 2.1 e	COMPUTADOR, INTEL QUAD CORE - 4BG 500 GB LCD 21,5" WINDOWS 10	Unioeste	3.001	1	3.001	
5235	2	2.2 e 3.1	GPS	Unioeste	400	2	800	
5235	2	1.3, 1.4, 2.1 e	MALETA DE BORDO PARA NOTEBOOK COM CARRINHO	Unioeste	250	2	500	
5242	2	1.2, 1.3, 1.4, 2.1	CADEIRA GIRATORIA	Unioeste	118	3	354	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	12.183	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente — Prof. Paulo Sérgio Wolff, R.G. [illegible], Reitor

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto — Meiri Martins Moreira

SETI / ATG
Fl. 181
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	SALDO
3390.1400	Diárias	0													0	0
3390.3300	Passagens	0													0	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	1.017	1.017												1.017	0
3390.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3900	ST Pessoa Física	0													0	0
3390.1800	Bolsas	69.300	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	69.300	0
	Auxílio Financeiro	0													0	0
3390.3900	ST Pessoa Jurídica	0													0	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	12.183	12.183												12.183	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
	TOTAL:	82.500	18.975	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	82.500	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

Prof. Paulo Sérgio Wolff
R.G.: 1.034.950-8
Reitor

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto Meiste Martins Moreira

SETI/PTG
Fl. 19
Rubrica