SETI
PTG
Fl.: 06
Rubrica

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROJETO ESTRATÉGICO DA UGF – FUNDO PARANÁ

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: Melhoria do ensino superior

TÍTULO DO PROJETO

VIVENCIANDO A ECONOMIA SOLIDÁRIA: APOIO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS EM PONTA GROSSA E REGIÃO

1. **VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ**		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 82.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 82.500,00**

2. **ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO**
Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Sigla/denominação: UEPG/Universidade Estadual de Ponta Grossa
CNPJ: 80.257.355/0001-08
Natureza Jurídica: Pública e Estadual
Rua: Av. General Carlos Cavalcanti, n 4748, bairro Uvaranas
CEP: 84030-900
Cidade/Estado: Ponta Grossa/PR
Telefone e Fax: (42) 3220-3000
e_mail: reidymoura@gmail.com

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Carlos Luciano Sant'Ana Vargas
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 1.126.784-0
CPF: 352.921.309-82
Endereço residencial: Rua Dr. Francisco Búrzio, 199
CEP: 84.010-200
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná
Telefone residencial: (42) 3224-2575
e_mail particular: Clvargas@uol.com.br

3. **COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO**

Nome: Reidy Rolim de Moura
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4907966-2
CPF: 004367969-29
Formação profissional: Assistente social
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduação em serviço social com mestrado e doutorado em sociologia política
Telefone(s), celular e Fax: 42 9912-1885
Endereço residencial: Rua Nelson Basílio Kulscheski. 43 - B. Jardim Carvalho
CEP: 84015-784
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná
e_mail: reidymoura@gmail.com

PTG
Fl.: 07
Rubrica

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Amaury dos Martyres
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 1.467.320
CPF: 287.844.569-49
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Especialista
Telefone(s), celular e Fax: (42) 3220-3239
Endereço residencial: Rua Victor Malucelli, 19 – David Federmann
CEP: 84.031-430
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná
e_mail: amartymes@uepg.br

RESPONSÁVEL PELA PRO-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS CULTURAIS

Nome: Marilisa do Rocio Oliveira
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 2.238.012
CPF: 410.041.409-91
Formação profissional: Administração e Ciências Contábeis
Titulação (graduação e pós-graduação): mestre
Telefone(s), celular e Fax: (42) 9972-5054
Endereço residencial: Rua Otávio de Carvalho, 740 – Jardim Carvalho
CEP: 84.015-500
Cidade/Estado: Ponta Grossa/Paraná
e_mail: marilisa@uepg.br

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO
(Criar mais quadros, se necessário)

INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Juridica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

4. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Reidy Rolim de Moura	UEPG	Assistente social	Coordenadora voluntária	reidymoura@gmail.com	(42) 3220-3357 (42) 9912-1885
2	Luiz Alexandre Gonçalves Cunha	UEPG	Geógrafo	Orientador voluntário	llagc2@yahoo.com.br	(42) 9917-1791
3	Robson Laverdi	UEPG	Historiador	Orientador voluntário	laverdirobson@gmail.com	(42) 9803-1000
3	Sara Scheidt Soriano	IESSA	Psicóloga	Orientadora voluntária	sarasoriano@ymail.com	(42) 3222-6568 (42) 9973-7684
4	Manuela Salau Brasil	UEPG	Economista	Orientadora voluntária	manu_lela2@hotmail.com	(42) 3028-3428 (42) 9154-1441
5	Adriano da Costa valadão	UEPG	Administrador	Orientador voluntário	adrianocv01@yahoo.com.br	(42) 8425-7018
6	Everaldo da Silva	UEPG	Ciências Contábeis	Orientador Voluntário	eversil@uepg.br	(42)9101-4621
7	Augusta Pelinski Raiher	UEPG	Economista	Orientadora voluntária	apelinski@gmail.com	(42)91231515
	Técnico recém formado	-	-	Bolsista	-	-
	Técnico recém formado	-	-	Bolsista	-	-
	Aluno graduação	-	-	Bolsista	-	-
	Aluno graduação	-	-	Bolsista	-	-
	Aluno graduação	-	-	Bolsista	-	-

5. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

(Identificar o problema ou entraves tecnológicos que o projeto se propõe a solucionar ou minimizar, com os respectivos argumentos). ***(até 15 linhas, letra 9)***

A IESOL é um Programa de Extensão Permanente da UEPG, associada a Rede de ITCPs – Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares. Desde sua criação, em 2005, a IESOL tem se comprometido com o objetivo de fomentar, organizar e consolidar empreendimentos econômicos solidários –EES – da região de Ponta Grossa e dos Campos Gerais além de divulgar a economia solidária. Para isso, busca promover os princípios da economia solidária, integrando-os ao cotidiano dos grupos incubados. O projeto a ser executado fortalecerá a continuidade do trabalho que a IESOL vem desenvolvendo de assessorar tecnicamente os EES, tendo para tanto a atuação de professores, alunos e funcionários de diferentes setores e áreas do saber da UEPG e de outras instituições de ensino superior. A partir deste projeto a IESol pretende trabalhar com EES em diferentes modalidades: AFESOL (Associação de Feirantes Solidários), ARREP (Associação Recicladores Rei do "PET"),, COOCARPA (Cooperativa de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Porto Amazonas), Pré Assentamento Emiliano Zapata em fase de desincubação; usuários do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) de Castro, Associação 3 Lagoas em Castro e Associação Campos Gerais Limpeza e Conservação em Ponta Grossa, na modalidade incubação; Rede de Educação Popular do Paraná, em Irati, na modalidade acompanhamento. A presente proposta vem ao encontro de algumas das principais iniciativas da proposta de Plano Plurianual do Paraná (2016-2019), como "Empreendedorismo e Economia Solidária" e "Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de Risco". O projeto contempla ações do plano Plurianual da União (2016-2019) bem como do 1º Plano Nacional de Economia Solidária (2015-2019)

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(O ***Objetivo Geral*** *é a ação macro que se quer alcançar. E os* ***Objetivos Específicos*** *são as ações fracionadas, para se alcançar o Objetivo Geral).(até 6 linhas, letra 9)*

Geral: Promover o fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários apoiados pela IESol

Específicos: 1) Realizar ações de incubação em empreendimentos econômicos solidários em fase inicial; 2) Assessorar grupos apoiados pela IESol em processo de desincubação; 3) Fortalecer a integração em redes de economia solidária; 4) Realizar ações de formação e divulgação sobre princípios da Economia Solidária; 5) Promover a reflexão acadêmica nas temáticas vinculadas à economia solidária.

13.3 PUBLICO ALVO

(Mencionar de forma sucinta os beneficiários e a(s) região(ões) de abrangência do projeto). (até 6 linhas, letra 9)

Os beneficiários são trabalhadores e trabalhadoras de empreendimentos econômicos solidários apoiados pela IESol. Estas

pessoas fazem parte de grupos de mulheres, assentados da reforma agrária, catadores de materiais recicláveis, artesãs; usuários de serviços de saúde mental as quais têm um traço comum por estarem em diferentes niveis de vulnerabilidade social. Estes beneficiários estão organizados em grupos nos municípios de Ponta Grossa, Castro, Porto Amazonas e Irati e município participantes da REDP – Rede de Educação Popular do Paraná com sede neste último municipio. O projeto terá como beneficiários diretos cerca de 90 famílias e indiretamente um público de 450 pessoas.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

(Explicar os procedimentos necessários para a execução do projeto destacando o método, ou seja, a explicação do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano para a análise de dados). (até 15 linhas, letra 9)

Este projeto adotará uma metodologia participativa com estímulo a ações que promovem o ensino-aprendizagem dos sujeitos envolvidos em todas as etapas, tanto alunos, professores, técnicos e beneficiários. Em relação às ações de incubação dos grupos em fase inicial serão realizadas atividades que preveem encontros e reuniões para diagnóstico participativo, formações em economia solidária e assessorias a partir das demandas de cada grupo. Com relação a assessoria dos grupos em processo de desincubação serão realizadas encontros bimestrais para suprir questões especificas nesta fase, com vistas à autonomia do EES e de seus trabalhadores. No que diz respeito ao objetivo de fortalecimento das redes de economia solidária, pretende-se fomentar a articulação entre os empreendimentos atendidos pelo projeto, entre seus produtores e consumidores, através da promoção de encontros e da realização de feiras, mostras, exposições, eventos, reuniões e meios digitais. Quanto à formação e divulgação dos princípios de economia solidária, serão realizadas cursos de extensão, palestras para alunos de ensino fundamental e superior, além da produção de materiais de divulgação impresso e on-line. A reflexão acadêmica será concretizada através da produção de artigos científicos, apresentação de trabalhos e participação em eventos de ensino, pesquisa extensão.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

(Relacionar neste tópico os produtos, equipamentos, bens, serviços, patentes e/ou registros resultantes deste projeto).(até 8 linhas, letra 9)

1) Contribuição para o processo de empoderamento e autonomia dos trabalhadores; 2) Realização de cursos de formação em economia solidária para trabalhadores dos ees; 3) Realização de 2 cursos de extensão em economia solidária para comunidade; 4) Realização de 4 palestras de economia solidária com alunos do ensino fundamental ou médio; 5) Realização de Feira de Exposição e Comercialização de Economia Solidária; 6) Articulação de espaços de comercialização para os usuários dos CAPs, a fim de promover a inclusão social através da geração de trabalho e renda; 8) Divulgação do projeto através de material impresso e internet; 9) Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos e publicação de artigos

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

(Identificar de que forma os resultados esperados do projeto contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, brasileiro e mundial). (até 8 linhas, letra 9)

Na presente proposta estão previstas a apresentação de pelo menos 4 trabalhos acadêmicos relacionados ao projeto em eventos científicos, tanto de pesquisa como de extensão. Além disso, a IESol prevê a participação em eventos da Rede ITCP, que reúne Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares do Brasil e da Rede RIU – Rede Incubadoras Universitárias do Paraná, sendo que esta rede foi criada em 2015 tendo a IESol como uma de suas fundadoras.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

(Descrever as ações não financeiras que serão suportadas no projeto pela Instituição Proponente)

A contrapartida não financeira da UEPG pode ser resumida pela equipe integrante do projeto que não receberá bolsa e consta de funcionários e professores. A universidade também dará importante contrapartida na questão da infra-estrutura que permitirá o bom funcionamento do projeto. A IESol tem uma sede de aproximadamente 100 metros quadrados com sala de reuniões e conta com diversos computadores, notebooks, projetores e diversos outros materiais de apoio para realização de atividades da incubadora. A IESol tem ainda um veículo adquirido a partir de outro projeto aprovado, o que facilitará no deslocamento da equipe para realizar as visitas necessárias. A UEPG ainda cederá espaço para comercialização nas feiras solidárias bem como na realização de cursos previstos.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Castro, Irati, Ponta Grossa e Porto Amazonas

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Não há risco	Não há contingência

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

(Mencionar experiências já vivenciadas pela Instituição Proponente inerentes ao objeto proposto)(até 30 linhas, letra 9)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG abrange 22 municípios em sua área de influência e destaca-se como uma das mais importantes instituições de ensino superior do Paraná. A atual gestão é constituída pelos Professores Carlos Luciano Sant'ana, Reitor e Gisela Alves de Sá Quimelli Vice-Reitora, escolhidos por meio de consulta à comunidade universitária e nomeados pelo Decreto no 11491, de 02/07/14, assinado pelo Senhor Governador Carlos Alberto Richa. A Incubadora de Empreendimentos Solidários – IESol – é um Programa de Extensão da UEPG, vinculado à PROEX – Pró reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, e se inscreve no contexto em que a Economia Solidária integra as Políticas Públicas no âmbito Federal e Estadual. O programa visa a formação, constituição e consolidação de empreendimentos solidários, capacitando-os para a geração de trabalho e renda baseados nos princípios da economia solidária. Essa proposta geral permite a articulação efetiva entre extensão, pesquisa e ensino proporcionando a integração entre professores, funcionários, técnicos, voluntários e estudantes num esforço de divulgar e fomentar a proposta relacionada aos empreendimentos solidários. Essa proposta procura promover a prática da autogestão na organização dos grupos de trabalhadores e trabalhadoras, visando a emancipação destes coletivos, organizados em associações, cooperativas ou mesmo, ainda, na informalidade. A emancipação destas populações passa pelo empoderamento das suas ações e o programa abriga os projetos que buscam atingir estes objetivos. Neste sentido, estimula a participação dos interessados, visa a capacitação de servidores, acadêmicos e estudantes, estimula a formação de parcerias entre as diversas instituições apoiadoras e busca a integração à rede de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares-ITCPs (da qual a IESol faz parte), centrado numa abordagem multidisciplinar, permitindo abrir oportunidades de participação para profissionais e estudantes de todas às áreas do conhecimento. A atuação do programa insere-se no município de Ponta Grossa, mas também em vários outros municípios que integram a região de influência da UEPG, apostando no desenvolvimento local e regional, de acordo com os princípios da justiça social. Ressaltamos que a IESOL, como programa de extensão, acompanhou mais de 20 empreendimentos solidários em sua trajetória. Tal empreitada é possível através da execução de projetos aprovados em fontes como: Fundação Banco do Brasil, Fundação Araucária, SETI/USF, CNPQ/PRONINC; Ministério da Educação/PROEXT; Fundo Nacional de Solidariedade/Cáritas Regional, Petrobras. Assim, há uma estrutura física adequada e um lastro de experiência que a qualifica para não apenas manter, mas também aumentar seu potencial de impactar a vida dos trabalhadores que participam direta e indiretamente dos empreendimentos incubados. Além do trabalho de incubação, a IESol tem experiência acumulada com outras atividades como: organização de feiras solidárias, realização de clubes de trocas, oferta de cursos de extensão para a comunidade, realização de palestras e eventos, participação e representação no fórum regional e no conselho municipal, participação no fórum estadual e em conferências de economia solidária. Portanto, na experiência acumulada em seus 11 anos de existência, a IESol se consolida como uma referência comprometida com o trabalho em economia solidária, o que pode ser potencializado a partir da execução do referido projeto.

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1.	Incubar empreendimentos econômicos solidários (3 grupos)	1.1 Co-construir plano de incubação participativo	Plano de Incubação	3	Jan	Fev	30	22.446,00	27,21
		1.2 Realizar encontros de formação/ e/ou assessoria técnica conforme demandas específicas dos EES	Encontros	30	03	12			
		1.3 Avaliar ações realizadas	Relatório de Avaliação	3	Nov	Dez			
2.	Assessorar grupos em processo de desincubação (4 grupos)	2.1 – Organizar reuniões e/ou encontros com os grupos em fase de desincubação a fim de prepará-los para tal ação para encaminhamento de demandas específicas	Encontro	16	jan	dez	20	14.934,00	18,14
		2.2 -Avaliar as ações realizadas	Relatório de Avaliação	4	set	dez			
3.	Fortalecer e integrar em rede os empreendimentos de ECOSOL	3.1 Participar das reuniões ampliadas da Rede de Educação Popular – REDP,	Reuniões	4	jan	dez	20	15.234,00	18,47
		3.2 Realizar feiras semanais de comercialização e exposição na UEPG	Feira	24	fev	dez			
		3.3 Realizar Feira Regional de Exposição e Comercialização de Economia Solidária	Feiras	1	Julho	julho			
		3.4 Fornecer suporte em formações de economia solidária	Horas	08	maio	dez			
		3.5 Avaliar ações realizadas	Relatório de Avaliação	1	nov	dez			
4.	Promover ações de formação e divulgação dos princípios da ECOSOL	4.1 Realizar cursos de extensão em economia solidária para comunidade acadêmica	Cursos	2	maio	out	15	11.223,00	13,60
		4.2 Realizar atividades de economia solidária com alunos do ensino fundamental ou médio	Atividades	4	fev	out			

5.	Promover divulgação dos resultados do projeto e a reflexão acadêmica nas temáticas vinculadas à ECOSOL	5.1 Divulgar ações do projeto e seus resultados na internet, redes sociais e material impresso	Folder e	500	jan	dez	15	18.663,00	22,59
			Site	1	jan	dez			
		5.2 Participar de reuniões da rede Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares	Reuniões	5	maio	dez			
		5.3Participar de reuniões da Rede RIU – Rede de Incubadoras do Paraná	Reuniões	4	março	dezembro			
TOTAL							**100%**	82.500,00	**100%**

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;
Por exemplo: Início do projeto= março/2016;
Duração prevista para execução da etapa 1.1 = 2 meses
Duração Prevista para execução da etapa 1.1 = **Início:** 01 e **Término:** 02.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Gisele Alves de Sá Quimelli
VICE-REITORA

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

PTG
Fl.: 13
Rubrica

7. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Gisele Alves de Sá Quimelli
PRÓ-REITORA

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Pró-Reitoria de Assuntos Administrativos
Amaury dos Martyres
Pró-Reitor

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais
Profª Marilisa do Rocio Oliveira
Pró-Reitora

Assinatura do Responsável pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

TÍTULO DO PROJETO: Vivenciando a economia solidária: apoio aos empreendimentos econômicos solidários de Ponta Grossa e Região
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade Estadual de Ponta Grossa
COORDENADOR: Reidy Rolim de Moura

	Elementos de Despesa		UGF	%
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	2.952	4%
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	1.120	1%
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	0	0%
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%
	1.7. Bolsas	3390.18.00	74.820	91%
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	3.608	4%
		Subtotal Custeio	82.500	100%
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	0	0%
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%
		Subtotal Investimentos	0	0%
		Total Geral	82.500	100%

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/15/UGF de 27/05/2015 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Gisele Alves de Sá Quinelli
VICE-REITORA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

PROAD
UEPG

SETI PTG Fl.: 15 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.1. CUSTEIO - Diárias

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Instituição	Quadro Resumo		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
3390.14.00	5	2	Diárias (total) diversas para participação em reuniões de incubação	UEPG	180	14	2.520
3390.14.00	3	3	Diárias – trabalho de campo	UEPG	27	16	432
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	2.952
							0

1.2. CUSTEIO - Passagens e Despesas com Locomoção

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Meio de Transporte	Instituição	Quadro Resumo		
						Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
33.00	5	2 e 3	Passagens terrestres para participação em reuniões da Rede de de Incubadoras do Paraná – Rede RIU para os municípios de Curitiba, Foz Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul e Guarapuava.	ônibus	UEPG	80	14	1.120
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
							TOTAL	1.120

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Gisele Alves de Sá Quimelli
VICE-REITORA

SETI PTG Fls. 16 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Meses)	Subtotal
3390 18 00	1 a 5	todas	Bolsa Recém formado	UEPG	2 000	24	48.000
3390 18 00	1 a 5	todas	Bolsa estudantes	UEPG	745	36	26.820
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	74.820

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 01/15 - UGF.*

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Gisele Alves de Sá Quimelli
VICE-REITORA

PRÓ-REITORIA UEPG

SETI PTG Fl. 17 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.8. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
39 24							0
3390 3963	5	1	Serviços de impressão diversos (folders, cartazes)		3.608	1	3.608
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		3.608

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
Gisele Alves de Sá Quimelli
VICE-REITORA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

PROAD/1
UEPG

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

	ELEMENTOS DE DESPESA	VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	SALDO
3390 1400	Diárias	2.952			738		738		738		738				2.952	0
3390 3300	Passagens	1.120			280		280		280		280				1.120	0
3390 3500	Consultoria	0													0	0
3390 3000	Mat. Consumo NACIONAL	0													0	0
3390 3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390 3600	ST Pessoa Fisica	0													0	0
3390 1800	Bolsas	74.820	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	6 235	74.820	0
	Auxilio Financeiro	0													0	0
3390 390C	ST Pessoa Juridica	3.608				1 608					2 000				3.608	0
4490 5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	0													0	0
4490 5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490 5100	Obras e Instalações	0													0	0
	TOTAL:	82.500	6.235	6.235	7.253	7.843	7.253	6.235	7.253	6.235	9.253	6.235	6.235	6.235	82.500	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Gisele Alves de Sá Quimelli

VICE-REITORA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

PROAD UEPG