PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - **USF**
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Área Prioritária: Ciências e Tecnologias Agrárias
1.1 Subprogramas USF
Subprograma: Agricultura Familiar e Agroecologia

2. TÍTULO DO PROJETO

Fortalecimento e difusão da cultura do morangueiro e do fisalis produzidos em sistema orgânico em propriedades familiares

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$75.650,00	**R$6.850,00**	**R$82.500,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste
CNPJ: 77.902.914/0001-72
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, nº 875
CEP: 85015-430
Cidade/Estado: Guarapuava - PR
Telefone e Fax: (42) 3621-1000 – (42) 3421-3000
e_mail: proec@unicentro.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Aldo Nelson Bona
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.452.377-9 SSP/PR
CPF: 616.385.529-91
Endereço residencial: Rua Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 376
CEP: 85065-160
Cidade/Estado: Guarapuava - PR
Telefone residencial: (42) 3621-1008
e_mail particular: aldo@unicentro.br

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Juliano Tadeu Vilela de Resende
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): M6255749 MG
CPF: 860.293.556-00
Formação profissional: Engenheiro Agrônomo
Titulação (graduação e pós-graduação): Doutor
Telefone(s), celular e Fax: (42)3623-1836 / (42)9967-4084 / (42)3629-8244
Endereço residencial: Rua Expedicionário João Maria Batista, nº 656, Alto da XV
CEP: 85065-110
Cidade/Estado: Guarapuava - PR
e_mail: jresende@unicentro.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Adriano Machado
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 8.318.389-6 SSP/PR
CPF: 034.150.609-50
Formação profissional: Licenciado em Matemática
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Educação
Telefone(s), celular e Fax: (42) 9131-0121
Endereço residencial: Rua Coronel Saldanha, nº 1753, Apto 01, Centro
CEP: 85010-130
Cidade/Estado: Guarapuava-PR
e_mail: adriano.unicentro@hotmail.com

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: Leomar Vornes
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.746.676-8 SSP/PR
CPF: 630.815.399-00
Formação profissional: Ciências Contábeis
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Políticas Públicas
Telefone(s), celular e Fax: (42) 3623-8184 / (42) 9106-1900
Endereço residencial: Rua Capitão Rocha, nº 370
CEP: 85017-260
Cidade/Estado: Guarapuava-PR
e_mail: leomar@unicentro.br

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Juliano Tadeu Vilela de Resende	UNICENTRO	Doutor em Agronomia/ Professor de Olericultura	Coordenador	jvresende@uol.com.br	(42)3623-1836 (42)9967-4084
2	Jorge Luiz Favaro	UNICENTRO	Doutor em Geografia/ coordenador do projeto Feira Agroecológica/ colaborador/ professor de extensão rural	Orientador/ Apoio técnico	jorgelfavaro@uol.com.br	(42)3623-2417 (42)9911-3050
3	Sonia Maria Kurchaidt	UNICENTRO	Doutora em Estatística/ Professora de Estatística	Orientadora/ Apoio técnico	sonia@unicentro.br	(42)3629-8100 (42)9964-1560
3	Kélin Schwarz	UNICENTRO	Doutora em Ciências (Energia Nuclear na Agricultura)	Orientadora/ Apoio técnico	kelinschwarz@hotmail.com	(42)3629-8100 (49)8812-4603
4	Katielle Rosalva V. Córdova	UNICENTRO	Doutora em Tecnologia de Alimentos	Orientadora/ Apoio técnico	katielle@unicentro.br	(42)3629-2070 (42)9964-3811
5	Letícia Kurchaidt Pinheiro Camargo	UNICENTRO	Doutora em Agronomia	Apoio administrativo	leti_kpc@yahoo.com.br	(42)3623-4795 (42)9967-5835
6	Cristhiano Kopanski Camargo	UNICENTRO	Mestre em Agronomia	Apoio técnico	kopanski1976@hotmail.com	(42)3629-8244 (42)9993-1500
7	A selecionar		Profissional Recém-Formado	Colaborador bolsista		
8	A selecionar		Profissional Recém-Formado	Colaborador bolsista		
9	A selecionar		Estudante de Graduação	Colaborador bolsista		

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

O modelo convencional de agricultura, baseado em tecnologias de alto custo e na monocultura, tem gerado uma crise social e ambiental, aumentando ainda mais as desigualdades no campo, comprometendo a segurança alimentar e a biodiversidade. Como alternativa a este padrão agrícola e alimentar, tem-se a produção de alimentos com base nos princípios da agroecologia, que se baseia no respeito ao meio ambiente, ao trabalhador do campo e ao consumidor, com a utilização de práticas agrícolas sustentáveis e ecologicamente corretas. Estes sistemas de cultivo têm sido um fator para sustentação dos produtores que fazem parte do Projeto de Extensão "Feira Agroecológica" da UNICENTRO e de agricultores do Assentamento Oito de Junho, situado em Laranjeiras do Sul, pois possibilita aos agricultores produzir alimentos saudáveis e agregar valor a sua produção. Neste sentido, o desenvolvimento das culturas do morangueiro e Fisalis orgânico como alternativa para estes agricultores diversificarem a produção, é de substancial importância para a competitividade no mercado, seja como produto in natura ou processado na forma de geleias, licores, sucos e polpa ou mesmo como componentes da elaboração de iogurtes, já que a produção convencional desta cultura é caracterizada pela elevada utilização de agrotóxicos, colocando o morango na lista dos produtos com maiores índices de resíduos químicos, apesar de suas qualidades nutricionais. Isso se justifica na medida em que existe uma demanda crescente por produtos mais saudáveis, nutritivos e ecologicamente corretos. A elaboração de produtos a partir de matéria prima produzida dentro dos preceitos sustentáveis propicia maior agregação de valor ao produto gerado e, consequentemente maior renda aos agricultores. Dentro dessa proposta, a produção de iogurte a partir de polpa de Fisalis produzidos na forma orgânica, consiste em inovação tecnológica com geração de processo, tendo em vista não haver no mercado bebidas lácteas desta natureza.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo geral: Desenvolver, fortalecer e difundir a cultura do morangueiro e do Fisalis com base nos princípios agroecológicos entre agricultores familiares que participam da Feira Agroecológica da UNICENTRO e do Assentamento 8 de Junho, visando agregar valor em produtos processados e aumentar a renda Familiar.Objetivos específicos: Fomentar a melhoria tecnológica e capacitação técnica da cadeia produtiva do morango e do fisalis agroecológico; Capacitar os agricultores para o processamento do excedente de produção não comercializada de forma innatura; Propiciar à sociedade o acesso a produtos ecologicamente corretos, viabilizando uma alimentação mais saudável; Produzir iogurte orgânico a partir de polpa de morango e fisalis.

13.3 PUBLICO ALVO

Agricultores familiares da região de Guarapuava-PR, Laranjeiras do Sul e de Irati, consumidores, professores e estudantes da UNICENTRO.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Para o desenvolvimento deste Projeto serão contempladas propriedades rurais da região de Guarapuavà-PR, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Turvo, Pinhão, Teixeira Soares e de Irati-PR, as quais são caracterizadas pelo trabalho familiar. Serão implantadas e manejadas nas propriedades de referência, em sistema de produção orgânica, cultivares de morangueiro e de Fisalis, oportunizando aos agricultores a produção durante todo ano agrícola. Será adotado o sistema de produção em túneis baixos para o morangueiro e túnel alto ou a campo aberto para o Fisalis. A irrigação será por gotejamento, o que minimiza o gasto de água. Os tratos culturais e a adubação serão realizados de acordo com a necessidade da cultura e os recursos disponíveis em cada propriedade. Após o plantio, os agricultores envolvidos receberão visitas técnicas para acompanhamento da cultura e orientação de manejo obedecendo ao que se estabelece nas normativas para cultivo em sistemas orgânicos. Os produtores também serão capacitados, pelo apoio técnico da área de Nutrição e Engenharia de alimentos, para o processamento dos frutos que não apresentarem características para a comercialização in natura ou forem excedentes de produção, de forma a minimizar as perdas nutricionais e de qualidade durante o processamento, agregando valor ao produto. Durante o desenvolvimento do projeto nas propriedades, serão realizados dias de campo de forma a apresentar aos agricultores locais interessados o cultivo destas hortaliças/frutas. Com caráter de inovação tecnológica, será desenvolvido um produto totalmente sustentável e de base ecológica ainda não disponível no mercado, iogurte de Fisalis. Para elaboração serão utilizadas polpas de frutas provenientes dos agricultores atendidos, açúcar mascavo orgânico e leite orgânico proveniente da Cooperativa de Laticínios 8 de Junho.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

Capacitação dos agricultores; Implantação de propriedades de referência e expansão da cultura do morangueiro e do Fisalis nas regiões supracitadas como alternativa de diversificação; Agregação de valor ao excedente de produção e de classificação não comercial, mediante técnicas de processamento. Capacitação dos agricultores por meio de práticas de processamento, visando à fabricação de geleias, doces, licores, sucos, tortas e demais derivadas; Elaboração de iogurte de Fisalis; Conversão de propriedades para sistemas agroecológicos; Formação de recursos humanos, mediante praticas de aprendizado no campo; Efetivação do papel da universidade no desenvolvimento de práticas extensionistas, oportunizando o contato dos acadêmicos dos cursos de agronomia e nutrição com rotinas diárias. Elaboração de material de produção orgânica de morango e fisalis e elaboração de material científico. Integração Universidade e sociedade, bem como público privado.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Produção de material bibliográfico (cartilha e artigo).
Fortalecimento da extensão na Universidade e entre acadêmicos e professores;
Aprimoramento das técnicas de produção em sistemas agroecológicos.
Elaboração de um novo produto;

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Veículo para as atividades junto aos agricultores, estrutura de laboratórios (vidrarias, equipamentos e reagentes) para as práticas de processamento do excedente de produção junto aos agricultores. Material de escritório, mídias, energia, telefone, internet, água e recursos humanos.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Pinhão, Turvo, Irati, Teixeira Soares e Pitanga

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Intempéries climáticas	Cultivo protegido
Não repasse do recurso no momento correto	Prorrogar o projeto
Não cumprimento das atividades por parte do agricultor	Cancelamento e substituição do mesmo.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A trajetória histórica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, teve início no começo da década de 1970, com a criação da Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, FAFIG, e da Fundação Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Irati, FECLI. A fusão dessas duas Instituições deu origem à Unicentro. Em de 5 de outubro de 1989, o artigo 57 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Paraná, criou a Fundação Universidade do Centro-Oeste, Unicentro, sob a forma jurídica de Fundação de Direito Público. Em 13 de junho de 1990, através da Lei número 9.295, ficou instituída a Fundação Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, com sede e foro na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, entidade mantenedora das duas faculdades originárias. Em julho de 1991, através da Lei Estadual número 9.663, a Fundação Universidade foi transformada em Autarquia, integrante da administração indireta do Estado do Paraná. Em 6 de dezembro de 1995, o Conselho Estadual de Educação (CEE) reconheceu a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, por meio do seu Parecer 265/95.

Tal parecer obteve aprovação do Ministério da Educação que recomendou favoravelmente o credenciamento da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, junto à Presidência da República. Por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (art.10o, Inciso IV), tendo passado aos Estados a incumbência de reconhecimento das Instituições de Ensino Superior, a Unicentro foi reconhecida pelo Governador do Estado do Paraná, sendo o ato oficial de reconhecimento formalizado por meio do Decreto número 3.444 de 8 de agosto de 1997, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná número 5.063, de 8 de agosto de 1997.

A UNICENTRO é constituída de três campi: Santa Cruz (sede administrativa) e CEDETEG - Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Educacional de Guarapuava, ambos na cidade de Guarapuava-PR, e campus de Irati, localizado no município de Irati-PR, além dos Campi Avançados E os Pólos de EAD situados nos diversos municípios da região e do estado. A Universidade possui 11.283 alunos de graduação, destes 2.786 alunos de Educação à Distância (EAD), distribuídos em 39 cursos de bacharelado e licenciatura, 3.273 alunos de especialização Lato Sensu, sendo 385 presenciais e 2.888 alunos de cursos de especialização na modalidade Educação a Distância. Conta com 17 programas Pós-graduação Stricto Sensu, sendo 16 cursos em nível de Mestrado (M) e 4 cursos de Doutorado (D). Possui 571 alunos regularmente matriculados no Mestrado e 74 no Doutorado. A UNICENTRO possui atualmente 18 alunos de graduação desenvolvendo atividades no exterior, em países como USA, Portugal e Alemanha, parte deles pelo Programa Ciências Sem Fronteiras (Capes/CNPq) na modalidade graduação sanduíche.

A UNICENTRO atende à demanda de uma região que abrange mais de um milhão de habitantes em uma extensão territorial de 39.750 Km2, envolvendo 51 municípios no Centro-Oeste e no Centro-Sul do Estado do Paraná. Em sintonia com a realidade econômica, social e cultural dessa região, o Plano Institucional da UNICENTRO privilegia a verticalização do ensino, melhoria de qualificação docente e pesquisa voltada para a tecnologia e inovação, principalmente, nas áreas agropecuárias, florestal, ambiental, química aplicada, bicombustíveis, energias renováveis, biologia, ciências humanas e da saúde. Tem-se como meta o estabelecimento na Instituição da excelência em pesquisa, voltada para as áreas de interesse regional (agronegócio sustentável) e nacional (tecnologia de ponta)

Em busca da interação entre universidade e outros setores da sociedade, a Unicentro conta com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) para articular o desenvolvimento de programas, projetos, cursos,eventos e prestação de serviços de extensão, com o objetivo de contribuir no processo de formação humana, técnica, científica e cultural de sujeitos sociais comprometidos com a produção de conhecimentos e a busca pela melhoria das condições de vida da coletividade em geral.

Em 2015, foram desenvolvidos 372 projetos de Extensão Universitária, contemplando suas diversas áreas temáticas, a saber: 20 na área de Comunicação, 24 de Cultura, 11 de Direitos Humanos e Justiça, 192 de Educação, 25 de Meio Ambiente, 63 de Saúde, 17 de Tecnologia e Produção e 20 de Trabalho. Destes, 19 foram apoiados pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - SETI por meio do programa Universidade Sem Fronteiras. Além do apoio da SETI, as ações extensionistas da UNICENTRO recebem fomento de programas de extensão universitária como o PROEXT-MEC, PIBIS-Fundação Araucária, PIBEX-Fundação Araucária, PIAE-UNICENTRO, dentre outros.

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1.	Implantação e manejo da cultura	1.1 Definição das Propriedades rurais a serem atendidas pelo projeto.	Mês	01	1	2	45	56512,50	42,43
		1.2 Preparo dos canteiros e adubação orgânica. Levantamento das canteiros e adubação orgânica para plantio das mudas.	Mês	03	3	6			
		1.3 Compra e plantio das mudas, sementes, combustível e equipamentos	Mês	01	1	2			
		1.4 Acompanhamento técnico. Os recém-formados e o aluno de graduação estarão atuando junto as propriedades de referência, tendo em vista as práticas de manejo que envolvem a cultura. Essas visitas acontecerão com frequências às propriedades	Mês	12	1	12			
2.	Processamento dos frutos	2.1 Testes em escala laboratorial das formas de processamento. As práticas de processamento a serem ministradas aos agricultores (as) serão testadas com antecedência em laboratório de técnicas dietéticas do Departamento de Nutrição e usinas piloto do Departamento de Engenharia de Alimentos.	Mês	03	3	5	7	5293,75	13,94
		2.2 Capacitação dos agricultores para o processamento. As agricultoras e agricultores se deslocarão até o laboratório de pós- colheita da UNICENTRO (DEAGRO) para aprendizado de técnicas de processamento para elaboração de produtos derivados de morango e fisalis. Os mesmos aprenderão práticas de higiene, esterilização de embalagem e conservação do produto após processamento.	Hora	08	4	5			
3.	Acompanhamento técnico durante o ciclo de produção	3.1 Acompanhamento técnico. Os recém-formados e o aluno de graduação estarão atuando junto as propriedades de referência, tendo em vista as práticas de manejo que envolvem a cultura. Essas visitas acontecerão com frequências às propriedades.	Mês	04	3	6	35	14437,5	36,36
		3.2 Auxílio na colheita, seleção e classificação dos frutos para comercialização in natura; Explicar os procedimentos de colheita do fruto bem como as práticas de higiene e embalagem; Elaboração dos produtos derivados de morango e fisalis.	Mês	03	10	12			
4.	Dia de campo	4.1 Durante implantação da cultura. Reunir os agricultores interessados na cultura para repassar tecnologias de implantação e práticas de manejo da cultura do morangueiro e fisalis em sistemas agroecológicos de produção	Hora	08	5	5	6	4812,5	6,06
		4.2 Durante o pico de produção. Reunir os agricultores interessados na cultura e sistema para demonstração e detalhamento das práticas executadas até o presente	Hora	08	10	10			
		4.3 No final do ciclo para discussões sobre o projeto (ganhos, perspectivas, pontos positivos e negativos e prospecções para o ano subsequente)	Hora	08	12	12			
5.	Elaboração do Relatório Final	5.1 Redação do material bibliográfico (cartilha e artigo). Informativo técnico ilustrado de produção e manejo de morangueiro e fisalis em sistemas agroecológicos. Ênfase também no processamento do excedente ou conforme a demanda	Mês	01	12	12	7	1443,75	1,21
TOTAL							**100**	**82.500,00**	**100**

Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Adriana Machado
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
PORT. 405/2016-GR/UNICENTRO

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Leomar Vornes
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
PORT 755/2016-GR/UNICENTRO

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

TÍTULO DO PROJETO: FORTALECIMENTO E DIFUSÃO DA CULTURA DO MORANGUEIRO E DO FISALIS PRODUZIDOS EM SISTEMA ORGÂNICO EM PROPRIEDADES FAMILIARES
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UNICENTRO
COORDENADOR: JULIANO TADEU VILELA DE RESENDE

	Elementos de Despesa	-	UGF	%
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	0	0%
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	6.350	8%
	1.5. Material de Consumo I**MPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%
	1.7. Bolsas	3390.18.00	69.300	84%
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	0	0%
		Subtotal Custeio	75.650	92%
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	6.850	8%
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%
		Subtotal Investimentos	6.850	8%
		Total Geral	82.500	100%

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO N° 01/15/UGF de 27/05/2015 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

I.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor Unitário (R$)	Valor Qtde	Subtotal
33903001	1	1.3	Combustível	UNICENTRO	4	550	**2.200**
33903007	1	1.3	Lote de ingredientes*	UNICENTRO	435	1	**435**
33903031	1	1.3	Lote de insumos para fertilização	UNICENTRO	2.000	1	**2.000**
33903031	1	1.3	Lote de sementes/mudas	UNICENTRO	700	1	**700**
33903035	1	1.3	Lote de vidrarias	UNICENTRO	1.015	1	**1.015**
							0
			*Para produção de derivados de morango e fisalis				**0**
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		**6.350**

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Meses)	Subtotal
33901803	1 A 5	1.1 a 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1	Bolsa auxílio para estudante de graduação	UNICENTRO	745	12	**8.940**
33901803	1 A 5	1.1 a 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1	Bolsa auxílio para recém-formado	UNICENTRO	2.000	24	**48.000**
33901803	1 A 5	1.1 a 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1	Bolsa auxílio para orientador	UNICENTRO	1.030	12	**12.360**
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	**69.300**

**** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 01/15 - UGF.***

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro/Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	**0**

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

FLS 75

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
44905212	1	1.3	Banho-maria	UNICENTRO	2.200	1	2.200
44905204	1	1.3	Phmetro	UNICENTRO	250	1	250
44905204	1	1.3	Lactodensimetro	UNICENTRO	150	1	150
44905212	1	1.3	Refrigerador	UNICENTRO	1.200	1	1.200
44905212	1	1.3	Liquidificador	UNICENTRO	650	1	650
44905233	1	1.3	Projetor Multimídia	UNICENTRO	2.400	1	2.400
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		6.850

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	SALDO
3390.1400	Diárias	0													0	0
3390.3300	Passagens	0													0	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	6.350	6.350												6.350	0
3390.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3600	ST Pessoa Física	0													0	0
3390.1800	Bolsas	69.300	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	69.300	0
	Auxilio Financeiro	0													0	0
3390.3900	ST Pessoa Jurídica	0													0	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	6.850	6.850												6.850	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
	TOTAL:	82.500	18.975	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	5.775	82.500	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto