SETI
PTG
Fls: 06

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - **USF**
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior
1.1 Subprogramas USF
Subprograma: Educação

2. TÍTULO DO PROJETO

Brincar, ler e contar histórias: crianças e professores ocupando a universidade

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$78.000,00	**R$4.500,00**	**R$ 82.500,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: (x) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO/PR
CNPJ: 77.902.914/0001-72
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço: Rua Salvatore Renna – Padre Salvador, nº 875
CEP: 85010-430
Cidade/Estado: Guarapuava - PR
Telefone e Fax: (42) 3621-1000 – (31) 3421-3000
e_mail: proec@unicentro.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Aldo Nelson Bona
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.452.377-9 SSP/PR
CPF:
Endereço residencial: Rua Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 376
CEP: 85065-160
Cidade/Estado: Guarapuava - PR
Telefone residencial: (42) 3621-1008
e_mail particular: aldo@unicentro.br

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Marcos Gehrke
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 6044509377 – Instituto de Identificação do Rio Grande do Sul
CPF: 616.385.529-91
Formação profissional: Professor
Titulação (graduação e pós-graduação): Licenciado em Pedagogia / Mestre e Doutor em Educação
Telefone(s), celular e Fax: 42 99059697 / 42 36211057
Endereço residencial: Rua Artur Menarim, nº 72 , Boqueirão
CEP: 85022-600
Cidade/Estado: Guarapuava - PR
e_mail: marcosgehrke@gmail.com

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Adriano Machado
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 8.318.389-6 (SSP/PR)
CPF:034.150.609.-50
Formação profissional: Licenciado em Matemática
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Educação
Telefone(s), celular e Fax: 42 3621-1381, 42 9131-0121
Endereço residencial: Rua Coronel Saldanha, nº 1753, apto 01, Centro
CEP: 85010-130
Cidade/Estado: Guarapuava/ PR
e_mail: adriano.unicentro@hotmail.com

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: Leomar Vornes
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.746.676-8
CPF: 630.815.399-00
Formação profissional: Contador
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestrado
Telefone(s), celular e Fax: (42) 3621-1092
Endereço residencial: Rua Capitão Rocha, nº 370
CEP: 85012-255
Cidade/Estado: Guarapuava-PR
e_mail: leomar@unicentro.br

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

PTG
08
F

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Marcos Gehrke	UNICENTRO	Doutor em Educação	Coordenador	marcosgehrke@gmail.com	42 99059697 42 36211057
2	Aliandra Cristina Mesomo Lira	UNICENTRO	Doutora em Educação	Pesquisadora/Executra	aliandralira@gmail.com	42 99135048 42 36211057
3	Eduardo Maciel Ferreira	UNICENTRO	Mestrando em Educação	Voluntário	themacphisto@gmail.com	46 99777706
4	Ana Paula Vivi Kurkiak	UNICENTRO	Acadêmica de Pedagogia	Voluntário	anakurliak2016@gmail.com	42 98228629
5	A selecionar		Profissional Recém-Formado	Colaborador Bolsista		
6	A selecionar		Estudante de Graduação	Colaborador Bolsista		
7	A selecionar		Estudante de Graduação	Colaborador Bolsista		
8	A selecionar		Estudante de Graduação	Colaborador Bolsista		
9	A selecionar		Estudante de Graduação	Colaborador Bolsista		

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

O Projeto "Brincar, ler e contar histórias: crianças e professores ocupando a universidade", que prevê ações com acadêmicos do Curso de Pedagogia, crianças e professores das escolas públicas municipais de Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Chopinzinho, área de abrangência do curso, pretende enfrentar o problema da brinquedoteca, sala de leitura e o laboratório de didática do curso que, no momento, encontram-se fechados para o público, por falta de recursos humanos e materiais. Portanto, o projeto tem potencial de colaborar com o ensino, a extensão e a pesquisa, desde as ações projetadas. Com sua implementação viabilizaremos a formação de pedagogos leitores e brinquedistas; a prática de estágio supervisionado nesses espaços passa a ser qualificada; a universidade atenderá o público infantil, as escolas e professores das redes na formação e uso dos espaços educativos indicados; potencializaremos a instalação da brinquedoteca e sala de leitura nas cidades em que o curso se realiza. Ao envolver alunos da graduação em atividades com as crianças o projeto potencializa a formação obtida no ensino superior, ao proporcionar vivências práticas e estudos para além do curso. Além disso as crianças a serem envolvidas nas atividades são de municípios de baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), onde se concentra grande parte da maior pobreza do estado e, nesse sentido, o projeto pode ter relevantes impactos sociais, estendidos aos professores que trabalham com essas crianças e também participarão de oficinas de formação. É sabido, a partir de nossas experiências como formadores, que muitas instituições de ensino carecem de espaços e tempo dedicados ao brincar e à leitura e nesse sentido o projeto configura-se como uma importante e necessária alternativa para suprir tal deficiência. Cabe registrar, ainda, que diversas pesquisas têm evidenciado o impacto positivo no desenvolvimento e aprendizagem infantis desencadeado pela leitura e pelo exercício da brincadeira na infância.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

- Desenvolver práticas formativas com o brincar, ler e contar/ouvir histórias, na articulação adulto e criança no Laboratório de Educação Infantil.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Propiciar atendimento às crianças e aos professores na brinquedoteca, com momentos de brincar;
- Desenvolver a formação de crianças leitoras;
- Promover a circulação de materiais de leitura entre as instituições educativas, por meio das malas itinerantes;
- Organizar e ofertar cursos e oficinas a estudantes e profissionais da área nas temáticas do brincar, ler e contar histórias;
- Selecionar histórias infantis e confeccionar materiais para contação de histórias.

13.3 PUBLICO ALVO

Acadêmicos do curso de Pedagogia da UNICENTRO (Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Chopinzinho), escolas (professores e crianças) das redes municipais que são campo de estágio do curso de Pedagogia.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Reuniões mensais com a equipe executora do projeto. Ações de extensão com grupos de crianças que farão visitas pré-agendadas aos espaços do Laboratório de Educação Infantil - a intenção é de que o atendimento ao público (crianças) aconteça em 3 dias da semana, reservando-se os outros dois para planejamento das atividades, organização do espaço e construção de materiais pelos bolsistas. Tais atividades serão desenvolvidas por alunos e alunas do curso de Pedagogia, vinculados aos projetos e disciplinas com temas relacionados, bem como por futuros bolsistas de extensão. Oficinas de formação de professores - a partir de contato com as secretarias de educação dos municípios de abrangência do projeto serão organizados grupos de professores que participarão das atividades de formação. Empréstimo de materiais de leitura para as instituições. Construção de brinquedos e livros pelas crianças. Para o desenvolvimento das ações serão organizadas formas de divulgação do projeto, como folders, rádio Unicentro, redes sociais institucionais, site institucional.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

Instalação e revitalização das 4 brinquedotecas e salas de leitura (Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Chopinzinho);
Formação de contadores de história e brinquedistas;
Atendimento ao público nos espaços;
Produção de brinquedos e livros;
Publicação acadêmica-científica na área do projeto.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

A experiência sistematizada contribuirá na formulação de metodologias de trabalho, didático-acadêmica-científicas, na área da leitura, brinquedo e contação de histórias. Uma vez que o projeto se desenvolverá em municípios sabidamente carentes em vários aspectos, incluindo a esfera educacional, as crianças e professores envolvidos poderão ter impactos diretos do ponto de vista social, relacional e cultural. Além disso, os estudantes e profissionais envolvidos também participarão de momentos de formação e atuação determinantes para sua constituição profissional, o que evidencia o impacto do projeto para melhoria do ensino superior, condição a ser compartilhada entre os estudantes por meio de relatos, participação em eventos e publicações fruto dos resultados do projeto.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Disponibilizamos, para execução do projeto: a sala de leitura e brinquedoteca do campus Santa Cruz de Guarapuava, com acervo razoável já disponível; espaços/salas nos Campi de Laranjeiras do Sul, Pitanga e Chopinzinho, para serem estruturados; professores formadores do Departamento de Pedagogia; biblioteca da universidade.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Pitanga e Chopinzinho

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Não há	

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A trajetória histórica da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, teve início no começo da década de 1970, com a criação da Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, FAFIG, e da Fundação Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Irati, FECLI. A fusão dessas duas Instituições deu origem à Unicentro. Em de 5 de outubro de 1989, o artigo 57 das Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Paraná, criou a Fundação Universidade do Centro-Oeste, Unicentro, sob a forma jurídica de Fundação de Direito Público. Em 13 de junho de 1990, através da Lei número 9.295, ficou instituída a Fundação Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, com sede e foro na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, entidade mantenedora das duas faculdades originárias. Em julho de 1991, através da Lei Estadual número 9.663, a Fundação Universidade foi transformada em Autarquia, integrante da administração indireta do Estado do Paraná. Em 6 de dezembro de 1995, o Conselho Estadual de Educação (CEE) reconheceu a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, por meio do seu Parecer 265/95.

Tal parecer obteve aprovação do Ministério da Educação que recomendou favoravelmente o credenciamento da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, junto à Presidência da República. Por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) número 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (art.10o, Inciso IV), tendo passado aos Estados a incumbência de reconhecimento das Instituições de Ensino Superior, a Unicentro foi reconhecida pelo Governador do Estado do Paraná, sendo o ato oficial de reconhecimento formalizado por

meio do Decreto número 3.444 de 8 de agosto de 1997, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná número 5.063, de 8 de agosto de 1997.

A UNICENTRO é constituída de três campi: Santa Cruz (sede administrativa) e CEDETEG - Centro de Desenvolvimento Tecnológico e Educacional de Guarapuava, ambos na cidade de Guarapuava-PR, e campus de Irati, localizado no município de Irati-PR, além dos Campi Avançados E os Pólos de EAD situados nos diversos municípios da região e do estado. A Universidade possui 11.283 alunos de graduação, destes 2.786 alunos de Educação à Distância (EAD), distribuídos em 39 cursos de bacharelado e licenciatura, 3.273 alunos de especialização Lato Sensu, sendo 385 presenciais e 2.888 alunos de cursos de especialização na modalidade Educação a Distância. Conta com 17 programas Pós-graduação Stricto Sensu, sendo 16 cursos em nível de Mestrado (M) e 4 cursos de Doutorado (D). Possui 571 alunos regularmente matriculados no Mestrado e 74 no Doutorado. A UNICENTRO possui atualmente 18 alunos de graduação desenvolvendo atividades no exterior, em países como USA, Portugal e Alemanha, parte deles pelo Programa Ciências Sem Fronteiras (Capes/CNPq) na modalidade graduação sanduíche.

A UNICENTRO atende à demanda de uma região que abrange mais de um milhão de habitantes em uma extensão territorial de 39.750 Km2, envolvendo 51 municípios no Centro-Oeste e no Centro-Sul do Estado do Paraná. Em sintonia com a realidade econômica, social e cultural dessa região, o Plano Institucional da UNICENTRO privilegia a verticalização do ensino, melhoria de qualificação docente e pesquisa voltada para a tecnologia e inovação, principalmente, nas áreas agropecuárias, florestal, ambiental, química aplicada, bicombustíveis, energias renováveis, biologia, ciências humanas e da saúde. Tem-se como meta o estabelecimento na Instituição da excelência em pesquisa, voltada para as áreas de interesse regional (agronegócio sustentável) e nacional (tecnologia de ponta)

Em busca da interação entre universidade e outros setores da sociedade, a Unicentro conta com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) para articular o desenvolvimento de programas, projetos, cursos,eventos e prestação de serviços de extensão, com o objetivo de contribuir no processo de formação humana, técnica, científica e cultural de sujeitos sociais comprometidos com a produção de conhecimentos e a busca pela melhoria das condições de vida da coletividade em geral.

Em 2015, foram desenvolvidos 372 projetos de Extensão Universitária, contemplando suas diversas áreas temáticas, a saber: 20 na área de Comunicação, 24 de Cultura, 11 de Direitos Humanos e Justiça, 192 de Educação, 25 de Meio Ambiente, 63 de Saúde, 17 de Tecnologia e Produção e 20 de Trabalho. Destes, 19 foram apoiados pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - SETI por meio do programa Universidade Sem Fronteiras. Além do apoio da SETI, as ações extensionistas da UNICENTRO recebem fomento de programas de extensão universitária como o PROEXT-MEC, PIBIS-Fundação Araucária, PIBEX-Fundação Araucária, PIAE-UNICENTRO, dentre outros.

A Unicentro, desde o Curso de Pedagogia e o Laboratório de Educação Infantil, desenvolveu o Laboratório de Brinquedos, a brinquedoteca, com anos de experiência e, mais recentemente o Laboratório de Leitura. Nesses espaços desenvolve projetos de pesquisa, ensino e extensão, aqui, especialmente no atendimento aos Centros de Educação Infantil de Guarapuava. O Laboratório agrega pesquisadores que estão orientando na área da graduação e pós-graduação, com temas que colaboram com a produção cientifica na área do projeto, ou seja, artigos e dissertações. Outro aspecto a ser destacado é a formação continuada de professores desde atividades de extensão, especialmente, o Simpósio da Educação Infantil, evento bianual na instituição e as oficinas e curso em escolas públicas.

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no Projeto	Total R$	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde	Início	Término			
1	Reuniões de organização e orientação com a equipe executora	1.1 Reunir mensalmente para planejar e avaliar o trabalho	Ação	12	1	12		31225,00	37,85
		1.2 Preparar os espaços educativos	Ação	12	1	12			
		1.3 Produzir material	Ação	12	1	12			
		1.4 Visitas técnicas para orientar e acompanhar os projetos nas secretarias municipais de educação	Ação	1	2	2			
		1.5 Produção do relatório final	Ação	1	12	12			
2	Organização do espaço de leitura e confecção de materiais de contação de histórias	2.1 Oficinas de formação docente em leitura e literatura	Ação	2	2	6		15215,00	18,44
		2.2 Rodízio das malas itinerantes Cronograma de escolas atendidas	Ação	9	3	11			
		2.3 Atendimento às crianças e professores na Sala de Leitura	Ação	9	3	11			
3	Organização do espaço de brincar/brinquedoteca e atendimento a crianças	3.1 Oficinas de formação docente brincar	Ação	2	2	6		15025,00	18,21
		3.2 Atendimento às crianças e professores na brinquedoteca	Ação	9	3	11			
4	Formação da equipe e produção didática-científica	4.1 Estudos, pesquisas em bases de dados experiências	Ação	12	1	12		21035,00	25,50
		4.2 Registrar o processo e vivência do projeto	Ação	12	1	12			
		4.3 Sistematizar e publicar	Ação	1	12	12			
TOTAL							**100**	**82500,00**	**100**

Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

Assinatura do Coordenador do Projeto

Pessoal ação no projeto

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Adriana Machado
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
PORT 005/2016-GR/UNICENTRO

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Leomar Vornes
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO
PORT. 755/2016-GR/UNICENTRO

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

TÍTULO DO PROJETO: Brincar, ler e contar histórias: crianças e professores ocupando a universidade
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO
COORDENADOR: Marcos Gehrke

	Elementos de Despesa		UGF	%
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	0	0%
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	5.880	7%
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%
	1.7. Bolsas	3390.18.00	72.120	87%
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	0	0%
		Subtotal Custeio	78.000	95%
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	4.500	5%
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%
		Subtotal Investimentos	4.500	5%
		Total Geral	82.500	100%

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO N° 01/15/UGF de 27/05/2015 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

FLS 43

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

I.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor Unitário (R$)	Valor Qtde	Subtotal
33903001	1, 2	1.4, 2.1	Lote de combustível	UNICENTRO	380	1	380
33903016	2	2.1, 2.2	Lote de material de expediente	UNICENTRO	1.000	1	1.000
33903014	1	1.2	Lote de brinquedos	UNICENTRO	4.500	1	4.500
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		**5.880**

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Meses)	Subtotal
33901803	1, 2, 3, 4	1.1 a 1.5, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.2, 4.1 a 4.3	Bolsa auxílio para orientador	UNICENTRO	1.030	12	12.360
33901803	1, 2, 3, 4	1.1 a 1.5, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.2, 4.1 a 4.3	Bolsa auxílio para recém-formado	UNICENTRO	2.000	12	24.000
33901803	1, 2, 3, 4	1.1 a 1.5, 2.1 a 2.3, 3.1 a 3.2, 4.1 a 4.3	Bolsa auxílio para estudante de graduação	UNICENTRO	745	48	35.760
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	72.120

**** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 01/15 - UGF.***

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro/Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
44905218	1	1.2	Lote de livros de literatura infantil	UNICENTRO	4.500	1	4.500
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		4.500

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	SALDO
3390.1400	Diárias	0													0	0
3390.3300	Passagens	0													0	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	5.880			5.880										5.880	0
3390.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3600	ST Pessoa Física	0													0	0
3360.1800	Bolsas	72.120	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	72.120	0
	Auxílio Financeiro	0													0	0
3390.3900	ST Pessoa Jurídica	0													0	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	4.500			4.500										4.500	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
	TOTAL:	82.500	6.010	6.010	16.390	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	82.500	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Osmar Ambrosio de Souza
VICE-REITOR
DEC. EST. 3215/2015

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto