SETI
PTG
Fl.: 06
Rubrica

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - **USF**
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: **Ciências e Tecnologias Agrárias e Agronegócio**

1.1 **Subprogramas USF**

Subprograma: **Agricultura familiar e agronegócio**

2. TÍTULO DO PROJETO

"Apoio a Coopertebas – Cooperativa dos Agricultores Familiares de Nova Tebas – Pr, com diversificação da pequena propriedade e fortalecimento do associativismo".

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 78.059,00	**R$ 4.441,00**	**R$82.500,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
Duração: (x) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: Janeiro/2017 a Dezmebro/ 2017.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: UNESPAR – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ
CNPJ: 05.012.896/00001-42
Natureza Jurídica: Educação Superior - graduação
Endereço: Av. Lothario Meisnner, 350
CEP: 80210-170
Cidade/Estado: Curitiba – Pr.
Telefone e Fax: (41)-3281-7300 – (44)3423-8944
e_mail: celina.rosa@unespar.edu.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Antonio Carlos Aleixo
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.613.989-7 – SSP-PR
CPF: 544.114.919-15
Endereço residencial: Avenida Comendador Norberto Marcondes , 733.
CEP: 87303-100.
Cidade/Estado: Campo Mourão – Pr.
Telefone residencial: (44) 3523-1880
e-mail particular: carlos.aleixo@unespar.edu.br

SETI
PTG
Fl.: 07
Rubrica

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Professor: Dr. João Carlos Leonello
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 2.102.715-34– SSP-PR
CPF: 350.248.959-91
Formação profissional: Ciências Econômicas
Titulação (graduação e pós-graduação): Ciências Econômicas – Mestrado em Economia Industrial e Doutorado em Serviço Social – Tese: Associativismo na Dinâmica da Economia Solidária.
Telefone(s), celular e Fax: 44-3518 – 1880 – 44 – 9978-3216
Rua residencial: Av. Goioerê, 2539 – Apto 304
CEP residencial: 87303-110
Cidade/Estado: Campo Mourão - PR
e_mail: jleonello@uol.com.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA

(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Rogerio Ribeiro
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.134.965-4
CPF: 563.098.219-20
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Ciências Econômicas e mestrado em Economia
Telefone(s), celular e Fax: 43-3420-5706
Rua residencial: Rua Angelina Menegazzo, 275
CEP residencial: 86.802-010
Cidade/Estado: Apucarana – PR
e_mail: rogerio.ribeiro@unespar.edu.br

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: Sergio Luiz Maybuk
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.042.540-3
CPF: 572.101.959-04
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestrado em Desenvolvimento Econômico
Telefone(s), celular e Fax: 44-9978-8656
Endereço residencial: rua Brezezinki, 1340 – ato 18
CEP: 87301-110
Cidade/Estado: Campo Mourão-Pr
e_mail: sergio.maybuk@unespar.edu.br

SETI
PTG
Fl.: 08
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO
(Criar mais quadros, se necessário)

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação: Prefeitura Municipal de Nova Tebas
CNPJ: 80.620.1720001-05
Natureza Jurídica: Administração Publica em Geral
Endereço Comercial: Avenida Belo Horizonte 695
CEP: 85250-000
Cidade/Estado: Nova Tebas-PR
Telefone e Fax: 42-3643-1109
e_mail: helojensen@hotmail.com

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome: Heloisa Ivaszek Jensen
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF: 531.447.089-68
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação): Ciências com habilitação plena em matemática
Telefone(s), celular e Fax: 42-99361028
Endereço residencial:Rua Minas Gerais, Chácara Nova Tebas
CEP: 85250-000
Cidade/Estado: Nova Tebas-PR
e_mail: **helojensen@hotmail.com**

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	João Carlos Leonello	UNESPAR	Doutorado	Coordenador	jleonello@uol.com.br	44-3518-1847 44-9978-3216
2	A definir	A definir	Agronomia	Recém formado	A definir	A definir
3	A definir	A definir	Agronomia	Recém formado	A definir	A definir
4	A definir	A definir	Estudante de Agronomia	Estudante	A definir	A definir

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

A agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos consumidos no país, e toda a sua cadeia produtiva contribui com cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB), no entanto os pequenos agricultores enfrentam desafios na organização da produção e na comercialização de seus produtos, não sendo diferente a realidade dos pequenos agricultores de Nova Tebas – Pr.

O setor primário de Nova Tebas, segundo dados de 2014 do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná (IPARDES), contribui com aproximadamente 80% do Valor Adicional Fiscal (VAF), e a produção da agricultura familiar tem papel fundamental neste processo, buscar o seu fortalecimento contribui para o crescimento e o desenvolvimento econômico do município e com a redução do êxodo rural.

A Lei 11.947 criada em 2009, garante repasse de 30% do Fundo Nacional de Alimentação Escolar para agricultores que forneçam alimentos sem agrotóxico para merenda escolar da região em que estiver instalado, estimular essa ideia é nossa proposta de trabalho, buscando com assistência técnica a adoção de práticas sustentáveis junto aos produtores da agricultura familiar de Nova Tebas, além de incentivar a diversificação da pequena propriedade rural, gerando emprego e renda a seus familiares, e atendendo essa nova demanda do mercado.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PTG
Fl.: 09
Rubrica

Objetivo Geral

Apoiar a COOPERTEBAS – Cooperativa dos Agricultores Familiares de Nova Tebas – Pr, com assistência técnica aos seu quadro de associados, buscando aumentar a diversificação/produção da pequena propriedade da agricultura familiar, com práticas sustentáveis de produção e fortalecendo o associativismo.

Objetivos Específicos

1 – Discutir sobre as fundamentações teóricas de: agricultura familiar, diversificação da pequena propriedade da agricultura familiar, associativismo.

(2 – Caracterização da Coopertebas: a) Aspectos gerais de sua fundação; b) Quadro social; c) Produção atual; d) Forma de comercialização, e)faturamento e evolução.

3 – Discussões dos resultados encontrados e proposta de intervenção para ampliar a diversificação/produção nas pequenas propriedades rurais de Nova Tebas, via assistência técnica objeto de proposta deste projeto.

4 – Finalização do projeto, com publicação de trabalhos e artigos sobre os resultados do mesmo, para disseminação nos meios acadêmicos e da academia.

13.3 PUBLICO ALVO

Grupo de produtores associados da COOPERTEBAS em Nova Tebas- Paraná, composto de aproximadamente 90 associados, estratificando-os em dois grupos: a) Produtores de Frutas e 2) Produtores de Leite.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

A metodologia a ser utilizada é a pesquisa-ação, aqui entendida como um tipo de pesquisa interpretativa que abarca um processo metodológico empírico. Compreende a identificação do problema dentro de um contexto social e/ou institucional, o levantamento de dados relativos ao problema, à análise e significação dos dados levantados pelos participantes, a identificação da necessidade de mudança, o levantamento de possíveis soluções e por fim, a intervenção e/ou ação propriamente dita no sentido de aliar pesquisa e ação, simultaneamente.

Norteia este projeto conhecer a produção dos produtores da agricultura familiar associados da Coopertebas em Nova Tebas-Pr, sendo estes os sujeitos da pesquisa e suas propriedades físicas, onde pretendemos desenvolver as ações do projeto. Face a pouca utilização dessa metodologia nas práticas da agricultura familiar, esse estudo tem por objetivo refletir e apresentar a pesquisa-ação enquanto uma importante ferramenta metodológico-gerencial capaz de aliar teoria e prática por meio de uma ação que visa a transformação de uma determinada realidade, neste caso, na agricultura familiar de Nova Tebas-Pr.

Porém, para a realização deste objetivo, é necessário que o grupo (coordenação, recém-formados e agricultores) produzam um levantamento da situação atual deste grupo de produtores, para posterior proposta das ações, que levarão a atingir nosso objetivo, que é ampliar a diversificação/produção da agricultura familiar com fortalecimento do associativismo.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

1 – Um diagnóstico da situação atual da realidade da agricultura familiar em Nova Tebas

2 – Planejamento conjunto das ações de diversificação/ampliação das atividades da agricultura familiar no município;

3 – Artigos para divulgação na academia dos resultados alcançados, contextualizando que é possível desenvolver pesquisa via projetos extensão;

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

No que diz respeito às contribuições do projeto, pretende-se com as ações a ser desenvolvida, ampliar com a diversificação da produção com os produtos abaixo elencados em no mínimo 30% no município de Nova Tebas, além ampliar para outras variedade, ampliando a produção e atendendo outras necessidades do mercado.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA - ORIGEM VEGETAL - NOVA TEBAS - ANO 2014.				
VARIÁVEL	ÁREA (ha)	QUANTIDADE	RENDIMENTO	VALOR (R$)
Abacate	1	12 t	12.000 (kg/ha)	15.000
Abacaxi	15	260.000 frutos	17.333 (frutos/ha)	364.000

SEI/PTG
Fl.: 10
Rubrica

Amendoim (em casca)	1	2 t	2.000 (kg/ha)	4.000
Banana (cacho)	5	50 t	10.000 (kg/ha)	48.000
Goiaba	5	55 t	11.000 (kg/ha)	88.000
Laranja	15	280 t	18.667 (kg/ha)	280.000
Limão	1	12 t	12.000 (kg/ha)	12.000
Maçã	2	30 t	15.000 (kg/ha)	54.000
Mandioca	60	1.200 t	20.000 (kg/ha)	480.000
Manga	3	61 t	20.333 (kg/ha)	73.000
Maracujá	22	242 t	11.000 (kg/ha)	605.000
Melancia	8	160 t	20.000 (kg/ha)	176.000
Tomate	2	120 t	60.000 (kg/ha)	240.000
Uva	10	200 t	20.000 (kg/ha)	586.000
PRODUÇÃO AGRÍCOLA - ORIGEM VEGETAL - NOVA TEBAS - ANO 2014.				
Leite	ND	1000/lts	17.111.000	13.688.000

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Não haverá contrapartida financeira, mas o compromisso da Prefeitura Municipal, na pessoa da Prefeita Heloisa Ivaszek Jensen e de seu atual vice-prefeito e provável prefeito a ser eleito Clodoaldo, é disponibilizar local para a instalação dos bolsistas além de carro e combustível para pelo menos duas vezes na semana, realizar assistência técnica na propriedade dos envolvidos no projeto.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

O projeto será desenvolvidos exclusivamente em Nova Tebas – Pr, envolvendo os associados da Coopertebas e demais produtores se necessário.

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
1 - Faltar carro na instituição para deslocamento do coordenador quando solicitado pelo mesmo	Ressarcir despesas quando o coordenador viajar com carro próprio a serviço do projeto.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE

PTG
Fl.: 11
Rubrica

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A UNESPAR – CAMPUS CAMPO MOURÃO – PR, situada na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 733, na cidade de Campo Mourão, Paraná, Brasil, nasceu como uma Instituição de Ensino Superior mantida pela Fundação de Ensino Superior de Campo Mourão - FUNDESCAM, fundação de direito privado, foi criada em 24 de agosto de 1972, pela Lei Municipal nº. 26/72, e transformada pela Lei Municipal 191/78, de 24 de abril de 1978, em fundação de direito público.

A história da UNESPAR CAMPUS DE CAMPO MOURÃO, então FECILCAM, é a história dos pioneiros da região na busca de oferecer condições de educação aos jovens sem que precisassem deslocar-se aos grandes centros. A Lei Estadual 8.465, de 15 de janeiro de 1987 e o Decreto 398, de 27 de abril de 1987 efetivamente, estadualizaram e instituíram a FECILCAM, hoje UNESPAR.

A UNESPAR – CAMPUS DE CAMPO MOURÃO segue as regras de organização administrativa das instituições estaduais de Ensino Superior, tendo o Departamento como o menor segmento desta estrutura. Atua no ensino, pesquisa e extensão nas seguintes áreas: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção Agro Industrial, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, História, Turismo e Meio Ambiente.

Os cursos de graduação e pós-graduação Stritu e Lato Sensu da Instituição contribuem para o desenvolvimento local e regional por meio da formação de profissionais, bem capacitados, que atuam nos estabelecimentos de ensino de Educação Básica e Superior e em Empresas, Comércio e Prestação de Serviços na área em que se propõem formar. A Instituição contribui para a melhoria do nível educacional regional, geração de emprego e renda, cooperando com a economia local e regional.

A Inserção Regional da UNESPAR abrange toda a mesorregião da COMCAM. Nos últimos anos, a instituição pode ampliar consideravelmente sua atuação na área de extensão, graças ao Programa Universidade Sem Fronteiras, por meio do qual atuou principalmente nos municípios de Corumbataí do Sul, Barbosa Ferraz, Iretama, Peabiru, Nova Cantu, Altamira do Paraná e Campo Mourão, por meio dos programas de Apoio às Licenciaturas, Extensão Tecnológica, Apoio à Pecuária Leiteira, Diálogos Culturais e Incubadora de Direitos Sociais.

Os projetos de extensão desenvolvidos pela UNESPAR têm propiciado o desenvolvimento humano regional e geração de emprego, trabalho e renda. A instituição assume como tarefa a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Os trabalhos de extensão têm proporcionado aos cursos uma releitura da teoria e prática, entendida como *práxis*, a produção e disseminação de pesquisas dos acadêmicos e professores e uma maior aproximação com a comunidade regional, a qual passa a ver a Fecilcam como uma parceira que pode auxiliar na resolução de problemas educacionais, sociais e/ou econômicos.

CETI
PTG
Fl.: 12
Rubrica

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1	**Coordenação/Orientação - planejamentos**	1.1 Montagem do edital e seleção dos bolsistas	Reunião	1	01/11/2016	31/12/2016	15%	12.360,00	15%
		1.2 Processo de instalação dos bolsistas recém-formados em Nova Tebas	Reunião	1	02/01/2017	31/01/2017			
		1.3 Acompanhamento dos trabalhos durante ano todo	Visita	12	02/01/2017	31/12/2017			
2	**Seleção /treinamento e orientação dos bolsistas**	2.1 Acompanhamentos dos bolsistas conforme planejamento designado pelo coordenador	Reunião	12	02/01/2017	31/12/2017	71%	58.740,00	71%
3	Aquisição de materiais de consumo diversos e equipamentos	3.1 Cotação e encaminhamentos p/aquisição de materiais de consumo diversos e equipamentos	Aquisição	2	02/01/2017	28/02/2017	14%	11.400,00	8%
TOTAL							100%	82.500,00	100%

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;
Por exemplo: Início do projeto= março/2016;
Duração prevista para execução da etapa 1.1 = 2 meses
Duração Prevista no Cronograma acima: **Início:** 01 e **Término:** 02.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

SEJ PTG Fl.: 13 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

TÍTULO DO PROJETO: Apoio a Coopertebas – Cooperativa dos Agricultores Familiares de Nova Tebas – Pr, com diversificação da pequena propriedade e fortalecimento do associativismo
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UNEPSAR - CAMPUS CAMPO MOURÃO - PR
COORDENADOR: Prof. Dr. João Carlos Leonello

	Elementos de Despesa		UGF	%
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	1.800	2%
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	6.959	8%
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%
	1.7. Bolsas	3390.18.00	69.300	84%
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	0	0%
		Subtotal Custeio	78.059	95%
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	4.441	5%
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%
		Subtotal Investimentos	4.441	5%
		Total Geral	82.500	100%

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO N° 01/15/UGF de 27/05/2015 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI PTG Fl.: 14 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

1.1. CUSTEIO - Diárias

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Instituição	Quadro Resumo		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
3390.14.01	1 e 2	1.2, 1.3, 2.1	Diárias para visitas a campo e acompanhamento da execução das atividades do projeto	Unespar - Campo Mourão - Pr.	180	10	1.800
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		1.800

1.2. CUSTEIO - Passagens e Despesas com Locomoção

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Meio de Transporte	Instituição	Quadro Resumo		
						Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
						TOTAL		0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SEI / PTG Fl.: 15 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

206,25

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
3390.30.01	3	3.1	Lote de Combustível	Unespar - Campo Mourão	6.004	1	6.004
3390.30.16	3	3.1	Material de Consumo (lote de papel A4, tonner para impressora, caneta)	Unespar - Campo Mourão	955	1	955
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		6.959

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SEI / PTG Fl.: 29 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Meses)	Subtotal
3390.18.03	1	Todas	Bolsa Orientador	Unespar - Campo Mourão	1.030	12	12.360
3390.18.03	1	2.1	Bolsa recém-formado	Unespar - Campo Mourão	2.000	12	24.000
3390.18.03	1	2.1	Bolsa recém-formado	Unespar - Campo Mourão	2.000	12	24.000
3390.18.03	1	2.1	Bolsa graduando	Unespar - Campo Mourão	745	12	8.940
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	69.300

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 01/15 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro/Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI PTG Fl.: 47 Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
4490.52.35	3	2.1	Notebook	Unespar	3.000	1	**3.000**
4490.52.35	3	2.1	Projetor Multimídia	Unespar	1.441	1	**1.441**
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		**4.441**

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SEI / PTG
Fl.: 18
Rubrica

ANEXO I - PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1)												TOTAL	SALDO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
3390.1400	Diárias	1.800		180	360	180	180	180	180	180	180	180			1.800	0
3390.3300	Passagens	0													0	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	6.959		3.480			3.480								6.959	0
3390.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3600	ST Pessoa Física	0													0	0
3390.1800	Bolsas	69.300	2.060	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	6.113	69.300	0
	Auxílio Financeiro	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3390.3900	ST Pessoa Jurídica	0													0	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	4.441		4.441											4.441	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
TOTAL:		82.500	2.060	14.213	6.473	6.293	9.772	6.293	6.293	6.293	6.293	6.293	6.113	6.113	82.600	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SEIL PTG Fl.: 19 Rubrica