PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - **USF**
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: Ciências Biológicas e Biotecnologia (agrícola, pecuária, florestal, saúde)

1.1 Subprogramas USF

Subprograma: Promoção da Saúde.

2. TÍTULO DO PROJETO

PROJETO SOCIAL DE INICIAÇÃO AO ATLETISMO

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 77.920,00	**R$ 4.580,00**	**R$ 82.500,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Universidade Estadual do Paraná
CNPJ: 05.012.896/0001-42
Natureza Jurídica: Autarquia
Endereço: Av. Pref. Lothário Meisser, 350 – Jardim Botânico
CEP: 80.210-170
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone e Fax: (41) 3281-7410
e_mail: celina.rosa@unespar.edu.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Antonio Carlos Aleixo
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.613.989-7
CPF: 54.414.919-15
Endereço residencial: Rua Egidio Cardoso de Lima, 268
CEP: 87.300-270
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone residencial: (41) 9998-0756
e_mail particular: carlos.aleixo@unespar.edu.br

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Adriana Gallego Martins
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3422731-4 SSP/PR
CPF: 515649129-49
Formação profissional: Licenciada em Educação Física
Titulação (graduação e pós-graduação): Doutora em Ciências Biológicas
Telefone(s), celular e Fax: 44 99031919
Endereço residencial: Rua Pernambuco 77
CEP: 87709-390
Cidade/Estado: Paranavaí - PR
e_mail: adrianamartins100@yahoo.com.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA

(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Rogério Ribeiro
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.134.965-4
CPF: 563.098.219-20
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Economia
Telefone(s), celular e Fax: (43) 3420-5706 / (43) 9149-2752
Endereço residencial: Rua Angelina Menegazzo, 275 – Jardim Europa
CEP: 86.802-010
Cidade/Estado: Apucarana/PR
e_mail: rogério.ribeiro@unespar.edu.br

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: Sérgio Luiz Maybuk
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.042.540-3
CPF: 572.101.959-04
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Desenvolvimento Econômico
Telefone(s), celular e Fax: (44) 9978-8656
Endereço residencial: Rua Roberto Brzevezinski, 1340 apto 18
CEP: 87301-110
Cidade/Estado: Campo Mourão
e_mail: auditoria.controladoria@unespar.edu.br / sergio.maybuk@unespar.edu.br

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO

(Criar mais quadros, se necessário)

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Adriana Gallego Martins	UNESPAR/Campus de Paranavaí	Licenciada em Educação Física	Coordenação/ Orientação	adrianamartins100 @yahoo.com.br	44 34220327 44 99031919
2	Aguinaldo Souza dos Santos	UNESPAR/Campus de Paranavaí	Licenciado em Educação Física	Co-Orientação	aguisouza@uol. com.br	44 99742424
3	Tereza Maria Mageroska Vieira	UNESPAR/Campus de Paranavaí	Enfermagem	Co-Orientação	mageroska@yahoo .com.br	44 34234348 44 99951343
4	Recém-formado	UNESPAR/Campus de Paranavaí	Licenciado em Educação Física	Planejamento/ Organização/ Execução		
5	4 Estudantes	UNESPAR/Campus de Paranavaí	Graduandos de Educação Física	Organização/ Execução/ Apoio		

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos a cidade de Paranavaí tem sofrido com o aumento da criminalidade, principalmente com o tráfico e uso de drogas, abuso sexual e prostituição infantil. Outro fator que tem chamado atenção das autoridades é o aumento do consumo de álcool por crianças e adolescentes por falta de atividades ocupacionais, orientação e incentivo a práticas cotidianas que contrapõem a marginalidade e a criminalidade. Em contrapartida, as atividades esportivas têm sido cada vez mais indicadas como ferramenta fundamental para promoção da saúde, integração social e melhoria da qualidade de vida. Atualmente, estudos demonstram que o esporte pode colaborar efetivamente na melhoria de indicadores de condutas de comportamento e nos níveis de saúde de crianças e adolescentes. Desse modo, a formação esportiva fundamentada no esporte educacional pode potencializar as capacidades físicas, motoras e cognitivas dos indivíduos, contribuindo para o seu desenvolvimento humano e cultivando valores e princípios essenciais para a vida em sociedade, pois a relevância desse projeto ultrapassa o fator de aprimoramento físico dos participantes, englobando características de responsabilidade social com o ser na sociedade, já que se preocupa em oferecer conhecimentos e práticas positivas importantes para melhor qualidade de vida e oportunidades.

PTG
Fl. 09

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Geral: Fomentar a aproximação dos conhecimentos técnico/científicos da UNESPAR-Campus de Paranavaí com a Comunidade do Jardim Morumbi de Paranavaí utilizando a modalidade de Atletismo e toda sua dimensão como ferramenta para inserção e integridade social dos participantes.

Específicos:

- Qualificar o processo de capacitação profissional de acadêmicos de Licenciatura de Educação Física em benefício de comunidades de vulnerabilidade social;
- Investigar possíveis modificações no comportamento social e escolar a partir da prática do Atletismo;
- Verificar e avaliar o perfil socioeconômico e os hábitos alimentares dos participantes do projeto;
- Verificar os efeitos do exercício físico sobre os indicadores antropométricos de saúde em crianças e adolescentes (Peso, Altura, Índice de Massa Corporal [IMC], Relação Cintura-quadril [RCQ] e porcentagem de Gordura);
- Realizar reuniões e palestras para os participantes do projeto e respectivas famílias referentes aos benefícios da prática de atividades físicas para os aspectos da qualidade de vida, saúde e conduta social;
- Promover o ensino e extensão do Atletismo para crianças e adolescentes do Jardim Morumbi de Paranavaí-PR;
- Utilizar a imagem de atletas universitários para motivar os participantes a dar continuidade no Atletismo;
- Utilizar a experiência de atletas universitários associada aos conhecimentos científicos adquiridos no ensino superior para intervenção em benefício da comunidade especificada no projeto.
- Realizar eventos de utilidade pública, como, Rua de Recreio em datas comemorativas, Dia do Trabalhador, Festival de Esportes, Festival de Atletismo, Campeonato Inter Classes e Recreio nas Férias;
- Disponibilizar relatórios sobre os resultados e necessidades do Jardim Morumbi às autoridades locais para o incentivo de políticas públicas;
- Construir trabalhos de natureza científica e publicá-los em eventos locais, regionais e nacionais.

13.3 PÚBLICO ALVO

Esse Projeto de Iniciação ao Atletismo está direcionado a crianças e adolescentes, provindos de famílias de baixa renda e com baixa expectativa de integração social e econômica, provindos de escolas de Paranavaí, mas principalmente do Colégio Estadual Flauzina Dias Viegas e da Escola Municipal Prof. Pedro Real, localizadas no Jardim Morumbi de Paranavaí. Esse bairro tem uma grande necessidade de projetos de iniciação esportiva, pois é populoso, classificado como segundo maior bairro da cidade, e composto por uma população bastante carente. Ele está localizado na periferia do município, ao lado da UNESPAR – Campus de Paranavaí, viabilizando o acesso dos participantes ao local onde será desenvolvido o projeto.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Esse Projeto de Iniciação ao Atletismo terá duração de 12 meses e está direcionado a crianças e adolescentes de escolas públicas de Educação Básica (Ensino Fundamental - Fase I, Fase II e Ensino Médio) de Paranavaí, mas principalmente das escolas do Jardim Morumbi, Escola Municipal Pedro Real e Colégio Estadual Flauzina Dias Viegas, pois apresentam extrema necessidade de projetos sociais e de iniciação esportiva para população carente, localizadas na vizinhança da área esportiva da UNESPAR - Campus de Paranavaí.

Serão encaminhados ofícios (termos de consentimento) às diretorias destas escolas, divulgando e convidando os alunos para participarem do projeto, aos pais dos alunos, para conhecimento e autorização dos participantes, à Secretaria Municipal de Educação e ao Núcleo Regional de Ensino de Paranavaí.

Na iniciação da intervenção, o treinamento será realizado de acordo com o nível de maturação dos alunos, respeitando seus limites e potencialidades. As atividades práticas serão de caráter lúdico, de modo a despertar o interesse

pela modalidade desde cedo e persistir na sua prática desportiva, podendo evoluir para o profissionalismo, mas principalmente adquirindo melhores conceitos sobre saúde, desenvolvimento e aprimoramento motor, e socialização promovidos pelos períodos de treinamento e viagens para participação em competições. Todos esses benefícios proporcionam maior integridade física e social, culminando para uma melhor qualidade de vida.

As ações educativas serão realizadas nas dependências da Universidade em questão e nas escolas municipal e estadual do bairro envolvido, e os integrantes do projeto, juntamente com suas respectivas famílias, serão convidados a participar de palestras e orientações, periodicamente agendadas e previstas em cronograma, por acadêmicos dos cursos de Educação Física, Enfermagem e Serviço Social, e profissionais da área de Medicina, Psicologia e Nutrição, referentes a hábitos saudáveis e convívio social.

Os treinamentos serão teóricos e práticos, realizados nas salas do CAC – Centro de Atividades Corporais e na Pista de Atletismo da UNESPAR - Campus de Paranavaí, três vezes por semana, com dois horários de atendimento; matutino com início às 8h30m e término às 11h00m, e vespertino das 14h30m às 17h00m.

As explicações das atividades serão adequadas para cada fase da aprendizagem. Os movimentos específicos para cada modalidade serão demonstrados pelos acadêmicos e professores de Educação Física para percepção da forma correta de execução, caracterizado por um aprendizado sequencial das habilidades mais simples para as mais complexas, dividindo-as em várias partes e depois relacionando-as no todo. As regras serão adaptadas utilizando-se do lúdico, com treinamento contínuo até a automatização das técnicas de acordo com as normas da CBAT - Confederação Brasileira de Atletismo.

Para a criança e/ou adolescente que já possuem maior experiência referente às modalidades do Atletismo, o treinamento será sistematizado de acordo com as bases científicas da literatura e prova específica do atleta, visando a participação de atletas em competições locais, estaduais e nacionais, para incentivo e motivação, além do fortalecimento da Instituição através do apoio ao desenvolvimento Social e do Atletismo em Paranavaí e todo o Estado do Paraná.

Os bolsistas serão selecionados através de edital, e os voluntários serão convidados pelos professores orientadores dos cursos de graduação. Os professores e acadêmicos envolvidos serão responsáveis por planejar e organizar as tarefas, orientar e executar as atividades lúdicas e de iniciação esportiva. Em paralelo com a intervenção prática, juntamente com professores coordenadores e orientadores do projeto, deverão planejar e organizar periodicamente a coleta de dados antropométricos, físicos e motores para acompanhamento, diagnóstico e avaliação da intervenção. Realizarão também através de instrumentos específicos, um levantamento dos aspectos relacionados à saúde, condição socioeconômica, escolar, convívio social e de qualidade de vida. Mensalmente apresentarão propostas para ampliação do projeto, para atender a comunidade acadêmica, estabelecer estratégias para atingir os familiares das crianças e adolescentes participantes, através de reuniões e palestras, além de apresentar relatórios mensais, sobre as atividades realizadas, utilizando os recursos de mídia (fotos, vídeos e entrevistas) e prestação de contas.

Os acadêmicos bolsistas e voluntários serão responsáveis em auxiliar, acompanhar e executar as atividades elencadas acima.

As atividades serão baseadas nos parâmetros indicados pelo Programa Mini Atletismo da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) e Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). As ações educativas seguirão os padrões das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (DCEs). Os testes de Aptidão Física seguirão os parâmetros indicados por Guedes e Guedes (2006). Para avaliação do perfil socioeconômico, motivação e estilo de vida serão utilizados questionários cientificamente validados.

Os resultados serão utilizados para elaboração de diferentes trabalhos para publicação em eventos científicos, e também para a produção de uma cartilha que será distribuída na Rede de Ensino Público, Secretarias de Saúde e Esportes, com intuito de estimular a organização de outros programas sociais por meio de políticas públicas.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

- Desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico através da iniciação ao Atletismo, em prol da comunidade que necessita da intervenção das universidades, utilizando a estrutura, os recursos humanos da formação no ensino superior e

atividades educativo-esportivas em benefício de mais de 200 crianças e adolescentes em situações de risco e vulnerabilidade ao tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, criminalidade e diversos tipos de violência, que podem comprometer a saúde, hábitos de vida saudáveis, qualidade de vida e integridade social;

- Estímulo de um comportamento social positivo através de diversos eventos esportivos tais como, Caminhada Ecológica, Prova Rústica Tiradentes, Torneios e Campeonatos Pré-Mirim e Mirim da Federação de Atletismo do Paraná, atividades recreativas e de confraternização;
- Melhoria da qualidade de vida quanto aos aspectos de saúde e comportamento social através da iniciação esportiva realizada no CAC – Centro de Atividades Corporais e na Pista de Atletismo da UNESPAR – Campus de Paranavaí;
- Conhecimento de novas condutas e informações quanto à alimentação, prática do exercício físico, tabagismo, etilismo, etc. dos participantes e suas famílias, através de palestras de orientação sobre práticas eficazes para uma boa saúde;
- A prevenção da situação de risco é prioridade máxima, pois a metodologia do projeto visa ocupar o tempo ocioso dos alunos com atividades prazerosas para despertar o interesse pelas atividades físicas, usufruindo de todas as potencialidades intelectuais de condutas que o esporte desperta nas pessoas, como motivação, autoconfiança, conhecimento dos próprios limites, disciplina, respeito ao próximo, determinação, organização e força de vontade;
- Melhoria da socialização promovida pelos períodos de treinamento, viagens e participação em competições, proporcionando maior integridade física e social aos alunos participantes, culminando para uma melhor qualidade de vida.
- Combate ao sedentarismo por meio do incentivo da atividade física regular também é uma das prioridades, visto que o seu êxito terá uma repercussão direta e positiva na melhora e prevenção de doenças crônicas, além do desenvolvimento motor;
- Contribuição para a formação teórico-prática e científica de novos pesquisadores (acadêmicos e recém-formados), em Educação Física e na área de Ciências da Saúde, com enfoque da ação docente (licenciatura) em projetos sociais, de acordo com as orientações metodológicas propostas no projeto;
- A participação dos acadêmicos possibilitará melhoria na sua formação, pois os mesmos estarão permanentemente envolvidos na prática docente com as crianças, além de reforçar aspectos de humanização e cidadania por interagir com as necessidades sociais e culturais destes participantes;
- A participação dos acadêmicos no projeto poderá também colaborar com a produção científica através da elaboração e publicação de trabalhos em eventos científicos, como artigos, resumos e apresentações, socializando os resultados obtidos;
- Melhoria na formação profissional e produção científica dos orientadores e colaboradores envolvidos no projeto.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

A Contribuição para a formação teórico-prática e científica de novos pesquisadores em Educação Física, na área de Ciências da Saúde e Educação Física com enfoque da ação docente (licenciatura) em projetos sociais. O recém-formado terá uma ação direta com os acadêmicos, com as crianças e os adolescentes participantes, seguindo orientações metodológicas propostas no projeto. A participação dos acadêmicos nesse projeto possibilitará melhoria da formação acadêmica, pois os mesmos estarão permanentemente envolvidos na prática docente com as crianças e também na produção científica, reforçando hábitos de cidadania por interagir com as necessidades sociais e culturais destes participantes; publicação de trabalhos em eventos científicos, como artigos, resumos e apresentações, socializando os resultados obtidos. Melhoria também na formação profissional e produção científica dos orientadores e colaboradores envolvidos no projeto.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

A instituição proponente empenha-se em viabilizar a execução do presente projeto, pois a partir de sua natureza técnico-científica, busca a implantação de melhorias, consolidação e expansão de ações voltadas à pesquisa na área da ciência, saúde e educação, incentivando esse tipo de pesquisa tanto promovendo, quanto estimulando o desenvolvimento da investigação científica e tecnológica no domínio do conhecimento.

Também possui um corpo docente capacitado para o planejamento e aplicabilidade da metodologia e cumprimentos dos objetivos propostos, além da orientação dos acadêmicos de iniciação científica e organização dos procedimentos da

pesquisa, agindo como mentores dos acadêmicos para efetiva aprendizagem, paralelamente aos devidos procedimentos quanto aos aspectos éticos e legais necessários para realização de pesquisas científicas e fomento da ciência e tecnologia do Estado do Paraná.

Incentiva a iniciação científica, cumprindo o importante papel na tríade "universidade, conhecimento científico e sociedade".

Disponibiliza espaço e infraestrutura adequada e funcional (Pista de Atletismo, Centro de Atividades Corporais e salas de aula) para a realização das ações propostas no projeto, assim como também materiais esportivos e equipamentos para realização do treinamento esportivo, testes, avaliação física e análise de dados.

PTG
Fl.: 12

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Paranavaí – PR.

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Durante a realização das atividades práticas existe o risco de ocorrer algum tipo de lesão física, tais como, estiramentos musculares, torções, hematomas, etc., por indicação de treinamento errado, intensidade ou frequência de exercícios inadequados com a capacidade física e motora do participante.	Os professores e acadêmicos envolvidos com o projeto realizarão periodicamente avaliações de suficiência cardiorrespiratória, testes de aptidão física e motores, e outras atividades para verificar e identificar a verdadeira condição física dos alunos, para um planejamento ideal das atividades a serem desenvolvidas.
Lesões mais graves em campo ou com equipamentos, como fraturas ósseas ou outros acidentes também podem ocorrer.	As instalações e infraestrutura da Pista de Atletismo da UNESPAR-Campus de Paranavaí oferecem segurança aos alunos, pois é constantemente vistoriada e mantida limpa, livre de buracos, mato, ou objetos que possam oferecer risco aos alunos participantes. Os equipamentos já disponibilizados pela UNESPAR - Campus de Paranavaí, e os demais materiais a serem adquiridos são de qualidade, contribuindo para se evitar acidentes.
Situações emergenciais mais graves.	Os acadêmicos de Educação Física estarão monitorando e atendendo em tempo integral os alunos participantes do projeto, acompanhados pelos professores envolvidos e capacitados para as diferentes ações, além de primeiros socorros, prestados por bombeiros e médicos do serviço de emergência.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR – é uma instituição de ensino superior pública e gratuita, com sede no Município de Paranavaí, criada pela Lei Estadual nº 13.283, de 25 de outubro de 2001, alterada pela Lei Estadual nº 13.385, de 21 de dezembro de 2001, Lei Estadual nº 15.300, de 28 de setembro de 2006 e pela Lei Estadual nº 17.590, de 12 de junho de 2013. Está vinculada à SETI – Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior – onde tem assegurado orçamento próprio.

A UNESPAR constitui-se em uma das sete universidades estaduais públicas do Paraná, abrangendo os seguintes campi: Curitiba I, Curitiba II, Campo Mourão, Apucarana, Paranavaí, Paranaguá, União da Vitória e a Escola Superior de Segurança Pública da Academia Policial Militar de Guatupê, unidade especial, vinculada academicamente à UNESPAR, por força do Decreto Estadual 9.538, de 05 de Dezembro de 2013.

17

A UNESPAR conta com 68 cursos de graduação, sendo 38 licenciaturas, 30 bacharelados. Também conta com 15 centros de áreas, 36 cursos de especialização, um MINTER com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), um DINTER em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), um DINTER em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e dois programas de pós-graduação *strictu sensu* (Mestrado) aprovados pela CAPES, um no campus de Paranavaí, outro no campus de Campo Mourão.

O quadro de docentes da UNESPAR totaliza 688 (seiscentos e oitenta e oito) docentes (100%), distribuídos em todos os campi, sendo 151 (cento e cinquenta e um) doutores (22%), 406 (quatrocentos e seis) mestres (59%), 117 (cento e dezessete) especialistas (17%) e 14 (quatorze) graduados (2%). Com relação ao regime de trabalho, contempla 480 (quatrocentos e oitenta) docentes em tempo integral e dedicação exclusiva (TIDE), ou seja, 70% do total, 170 (cento e setenta) docentes em tempo integral (40 horas semanais), correspondendo a 25% do total, e por fim, 38 (trinta e oito) docentes em tempo parcial (12 a 20 horas semanais), representando 5% dos docentes remanescentes.

A UNESPAR satisfaz referenciais de qualidade para ensino, extensão e pesquisa em nível superior e tem como missão gerar e difundir conhecimento científico, artístico-cultural, tecnológico e a inovação, nas diferentes áreas do saber, para a promoção da cidadania, da democracia, da diversidade cultural e do desenvolvimento humano e sustentável, em nível local e regional.

PTG
Fl.: 13
Rubrica

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1.	Seleção, contratação e pagamento dos Bolsistas.	1.1 Realização de teste seletivo para seleção dos bolsistas, através de edital pré-estabelecido.	Análise	5	01	01	10%		
		1.2 Análise de currículo dos inscritos.	Análise	1	01	01			
		1.3 Entrevista para investigação do interesse e da experiência relacionada ao projeto.	Entrevista	1	01	01			
		1.4 Seleção e divulgação do resultado.	Análise	1	01	01			
		1.5 Pagamentos de bolsas.	Reuniões	12	01	12		72.120,00	87,4%
2.	Tomada de preços (orçamentos) e aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes	2.1 Levantamento de preço dos materiais de consumo e permanente a serem adquiridos.	Consulta	5	01	01	10%		
		2.2 Após análise dos orçamentos serão adquiridos os materiais de consumo e permanente necessários para a execução do projeto.	Análise e Compra	1	02	02		10.380,00	12,6%
3.	Desenvolvimento das Atividades	3.1 Divulgação nas escolas e convite aos alunos para participarem do projeto, pessoalmente pelos professores e acadêmicos e por outros meios de comunicação (panfletos, redes sociais, radio e televisão).	Visita	5	01	01			

3.2 Encaminhamento de termos de autorização para os dirigentes escolares e pais ou responsáveis pelos alunos participantes.	Visita	5	01	01		
3.3 Avaliação e coleta de dados de testes físicos e motores, sugeridos por Guedes e Guedes (2006), anamnese e aplicação de questionários científicos.	Encontro fixo	1	01	01	80%	
3.4 Desenvolvimento das atividades educativas/esportivas, tendo o Atletismo como instrumento pedagógico.	Encontro fixo	11	02	11		
3.5 Apresentação de propostas para melhoria do projeto, estratégias para atingir os familiares dos participantes, elaboração de relatórios e prestação de contas.	Encontro fixo	11	02	12		
3.6 Participação em reuniões e palestras juntamente com suas famílias referentes aos benefícios da prática de atividades físicas para todos os aspectos da qualidade de vida, saúde e conduta social.	Encontro fixo	6	03	09		
3.7 Durante o período de intervenção as crianças e adolescentes participarão de diversos eventos esportivos tais como, caminhada ecológica, Prova Rústica Tiradentes, Torneios e Campeonatos Pré-Mirim e Mirim da Federação de Atletismo do Paraná, Festivais de Atletismo.	Encontro	8	04	12		
3.8 Reavaliação dos testes físicos e reaplicação dos questionários utilizados no início do projeto.	Encontro fixo	1	10	10		
3.9 Elaboração dos relatórios finais, para prestação de contas; organização de uma cartilha final com os resultados do projeto; elaboração de resumos e artigos para apresentação em eventos científicos.	Reunião	4	8	12		

		3.10 Finalizaç do projeto com confraternização entre os participantes; divulgação dos resultados na mídia; reorganização para continuidade do projeto.	Encontro	1	12	12			
TOTAL							**100%**	**82.500,00**	**100%**

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;
Por exemplo: Início do projeto= março/2016;
Duração prevista para execução da etapa 1.1 = 2 meses
Duração Prevista no Cronograma acima: **Início:** 01 e **Término:** 02.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

Projeto Social de Atletismo
UNESPAR - Campus de Paranavaí
Adriana Gallego Martins

Elementos de Despesa			UGF	%
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	0	0%
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	5.800	7%
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%
	1.7. Bolsas	3390.18.00	72.120	87%
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	0	0%
		Subtotal Custeio	77.920	94%
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	4.580	6%
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%
		Subtotal Investimentos	4.580	6%
		Total Geral	82.500	100%

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/15/UGF de 27/05/2015 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente .....

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto .....

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.1. CUSTEIO - Diárias

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Instituição	Quadro Resumo		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		0

1.2. CUSTEIO - Passagens e Despesas com Locomoção

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Meio de Transporte	Instituição	Quadro Resumo		
						Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
								0
						TOTAL		0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.3. CUSTEIO - Consultoria

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Finalidade e Justificativa	Instituição	Valor		
					Valor Hora Técnica (R$)	Qtde	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente .....

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto .....

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
30.14	2	2.2	Materia Esportivo - Kit Mini Atletismo "Pista e Campo" -- Iniciação ao Atletismo.	Unespar	5.000	1	5.000
30.14	2	2.2	Camisetas com o Logotipo do projeto e da USF para identificação dos participantes e divulgação do projeto vinculado a USF - Universidade sem Fronteiras.	Unespar	20	40	800
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		5.800

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.5. CUSTEIO - Material de Consumo - Importado/ Uso Controlado

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (US$)	Qtde	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL (US$)		0
					* VALOR COTAÇÃO DO DÓLAR (REFERÊNCIA)		
					TOTAL (R$)		0

** Preenchimento obrigatório pela Instituição Proponente*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.6. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Física

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SEIL
PTG
Fls: 23
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Meses)	Subtotal
18.03	1	1.5	Bolsa Orientador	Unespar	1.030	12	12.360
18.03	1	1.5	BolsaRecém-formado	Unespar	2.000	12	24.000
18.03	1	1.5	Bolsa estudante	Unespar	745	12	8.940
18.03	1	1.5	Bolsa estudantes	Unespar	745	12	8.940
18.03	1	1.5	Bolsa estudante	Unespar	745	12	8.940
18.03	1	1.5	Bolsa estudante	Unespar	745	12	8.940
							0
							0
						TOTAL	72.120

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 01/15 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro/Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
						TOTAL	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

1.8. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SEJ PTG FL. 25

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
52.10	2	2.2	Colchão para Salto em Distância e Salto com Vara "Pista e Campo"	Unespar	2.290	2	4.580
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL		4.580

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

2.2. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - IMPORTADO

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor		
					Valor Unitário (US$)	Qtde	Subtotal
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
					TOTAL (US$)		0

* VALOR COTAÇÃO DO DÓLAR (REFERÊNCIA)	
TOTAL (R$)	0

** Preenchimento obrigatório pela Instituição Proponente*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

2.3. INVESTIMENTOS - Obras e Instalações

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Finalidade	Instituição	Valor m² (Referência)	Qtde. (área, m²)	Valor		
							Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal
			Obra 01:						0
			Obra 02						0
			Obra 03:						0
			Obra 04:						0
			Obra 05						0
			Obra 06:						0
								TOTAL	0

Informações Técnicas Obrigatórias

Responsabilidade Técnica		CREA	CAU	CPF	Profissional Responsável	Nº da Obra	Cartório Registro do Imóvel		Certidão	
ART	RRT						Matrícula	Logradouro	Data Emissão	Data Validade
						Obra 01				
						Obra 02				
						Obra 03				
						Obra 04				
						Obra 05				
						Obra 06				

Responsabilidade Técnica: deve-se escolher qual o tipo de documento técnico se refere à obra do convênio (ART ou RRT).

Número: indicar o número da ART ou da RRT válida, relativa ao projeto que compreenda a construção, a reforma, ou a ampliação referente ao objeto da transferência. A consulta da validade da ART é realizada diretamente no banco de dados do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)

Registro CREA/CAU: informar o número do registro no CREA ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do responsável pela emissão da respectiva ART ou RRT, respectivamente.

CPF: informar o número do CPF do profissional técnico responsável pela emissão do documento.

Profissional Responsável: informar o nome do profissional técnico responsável pela emissão do documento.

A certidão do imóvel será informada através do preenchimento dos seguintes campos

Matrícula do imóvel / Logradouro: indicar o número da matrícula do registro do imóvel onde será realizada a obra objeto da transferência

Cartório de registro de imóveis: indicar o cartório e correspondente jurisdição onde fica registrado o imóvel referente à transferência.

Data de emissão da certidão: informar a data em que a certidão atualizada do imóvel foi emitida e consta no próprio documento.

Data de validade da certidão: informar a data de validade da certidão atualizada do imóvel e que consta no documento emitido.

Observação: Nos casos de obras em vias de acesso, e.g. pavimentação asfáltica, deve-se informar no campo Matrícula do imóvel / Logradouro a rua ou a rodovia onde a obra será realizada. O campo Cartório de registro de imóveis servirá para informar os trechos ou quilometragens em que haverá obra

As datas das certidões podem corresponder às datas de assinatura e vigência do instrumento de transferência.

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1)												TOTAL	SALDO
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
33901 1400	Diárias	0													0	0
33903 3300	Passagens	0													0	0
33903 3900	Consultoria	0													0	0
33903 3900	Mat. Consumo NACIONAL	5.800		5.800											5.800	0
33903 3900	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
33903 3900	ST Pessoa Física	0													0	0
33903 1900	Bolsas	72.120	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	72.120	0
	Auxílio Financeiro	0													0	0
33903 3900	ST Pessoa Jurídica	0													0	0
44901 5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	4.580		4.580											4.580	0
44901 5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
44905 5100	Obras e Instalações	0													0	0
TOTAL:		82.500	6.010	16.390	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010	82.500	0

** Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente .....

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto .....