SETI
PTG
Fl.: 07
Rubrica

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - USF
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – UGF

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior

1.1 Subprogramas USF
Subprograma: Inclusão e Direitos Sociais - PATRONATO

2. TÍTULO DO PROJETO

CIDADANIA RESTAURATIVA

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ = (a)

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 157.800,00	**R$ 5.000,00**	**R$ 162.800,00**

3.1 VALOR DOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (Instituição Parceira) = (b)

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 58.640,00	**R$.....**	**R$ 58.640,00**

3.2 VALOR TOTAL DOS RECURSOS DO PROJETO - (c) = (a) + (b)

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 216.440,00	**R$ 5.000,00**	**R$ 221.440,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses

Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Universidade Estadual do Paraná, *Campus* Apucarana.
CNPJ: 75.323.634/0001-84
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço: Av. Minas Gerais – 5021 CEP: 86.800-970
Cidade/Estado: Apucarana/Paraná
Telefone e Fax: (43) 3420-5700/3420-5710 e-mail: fecea@fecea.br/

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Antonio Carlos Aleixo
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):3.613.989.7
CPF:54.414.919-15
Endereço residencial:Rua Egidio Cardoso de Lima, 268
CEP:87300.270
Cidade/Estado: Curitiba-Pr
Telefone residencial:41. 9998 0756
e_mail particular: carlos.aleixo@unespar.edu.br

SETI
PTG
Fl.: 08
Rubrica

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: SANDRA CRISTINA MARTINS NOGUEIRA GUILHERME DE PAULA
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.512.485-1/SSP-PR
CPF: 705.190.219-91
Formação profissional: DIREITO
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em DIREITO NEGOCIAL
Telefone (s), celular e Fax: (43) 3035.7488/99956.1674
Endereço residencial: RUA MONTE CASTELO, 888 – JARDIM ALVORADA
CEP: 86.181-190
Cidade/Estado: CAMBÉ, PR e-mail: drasandradepaulaadv@hotmail.com

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: ROGÉRIO RIBEIRO
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.434.965-4 SSP/PR
CPF: 563.089.219-20
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre
Telefone (s), celular e Fax: (43) 3426-2394 / Telefone (2): 8412-2912
Endereço residencial: Rua Angelina Menegazzo, 275 Jardim Europa CEP: 86.802-010
Cidade/Estado: Apucarana/PR e-mail: rribeiro@fecea.br

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: Sérgio Luiz Maybuk
Cédula de Identidade :4.042.540-3 SSP-PR
CPF:572.101.959-04
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação):Graduado em Ciências Econômicas pela Fecilcam, especialista em Comércio Exterior e Mestre em Desenvolvilmente Economico pela UFPR.
Telefone(s), celular e Fax: 044999788656
Endereço residencial: Rua Roberto Brzezinikski, 1340, Ap 118 centro Campo Mourão – Pr.
CEP: 87301110
Cidade/Estado: Campo Mourão
e_mail: sergio.maybuk@unespar.edu.br

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO

(Criar mais quadros, se necessário)

SETI PTG Fl.: 09 RJbrito

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação: Município de Apucarana
CNPJ: 75.771.253/0001-68
Natureza Jurídica: Organização Pública/Prefeitura Municipal
Endereço Comercial: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25
CEP: 86.800-280
Cidade/Estado: Apucarana, PR
Telefone e Fax: (43)3422-4000 e-mail: atosoficiais.apucarana@gmail.com

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome: CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF: 573.820.509-04
Formação profissional: Medicina
Titulação (graduação e pós-graduação): Médico
Telefone (s), celular e Fax:
Endereço residencial: Rua Rio Branco, 74
CEP: 86.800-120
Cidade/Estado: Apucarana, PR e-mail: betopreto2012@gmail.com

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Sandra Cristina Martins Nogueira Guilherme de Paula	UNESPAR/Apucarana	DIREITO	COORDENADORA	drasandradepaulaadv@hotmail.com	(43) 3035.7488/ 99956.1674
2	Miguel Faria	UNESPAR/Apucarana	ADMINISTRAÇÃO	PROF. ORIENTADOR	miguel.unespar@gmail.com	(44) 3030.4961/(43)99973.1787
3	Adriana Salvaterra Pasquini	UNESPAR/Apucarana	PEDAGOGIA	PROF. ORIENTADOR	adrianapadquini@hotmail.com	(44) 3026.7250/ 99940.6203
4	Luciana Grandini	UNESPAR/Apucarana	PSICOLOGIA	PROF. ORIENTADOR	lucgrandini@gmail.com	(44) 99145.0789
5	Danillo Ferreira de Brito	UNESPAR/Apucarana	SERVIÇO SOCIAL	PROF. ORIENTADOR	danillo.brito1987@gmail.com	(43) 3354.3866/ 99920.1771
6	A SELECIONAR		DIREITO	PROFISSIONAL		
7	A SELECIONAR		DIREITO	ESTAGIÁRIOS (2)		
8	A SELECIONAR		ADMINISTRAÇÃO	ESTAGIÁRIO		
9	A SELECIONAR		PEDAGOGIA	PROFISSIONAL		
10	A SELECIONAR		PEDAGOGIA	ESTAGIÁRIO		
11	A SELECIONAR		PSICOLOGIA	PROFISSIONAL		
12	A SELECIONAR		PSICOLOGIA	ESTAGIÁRIO		
13	A SELECIONAR		SERVIÇO SOCIAL	PROFISSIONAL		
14	A SELECIONAR		SERVIÇO SOCIAL	ESTAGIÁRIO		

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Um dos desafios do Estado e da Sociedade é ampliar o leque de aplicação das penas alternativas e substitutivas a prisão, para que as pessoas possam cumprir suas condenações através do trabalho, como por exemplo, a Pena de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), onde o condenado cumpre sua pena, sem abandonar a família e ao convívio social, pois é melhor termos um bom cidadão na sociedade, do que um bom preso no Sistema Penitenciário.

Portanto, os trabalhos realizados por esse projeto, têm sua relevância, tanto para aquele que retorna ao convívio social, fazendo-o perceber, enquanto cidadão, seus valores, seus direitos, deveres e garantias constitucionais, quanto para a sociedade que deixará de arcar com o ônus da custódia de mais um condenado, pois comprovadamente, os índices de reincidência criminal daqueles que recebem uma assistência e acompanhamento após o cárcere, são baixíssimos quando comparados àqueles que nada recebem.

Promover a reintegração social, garantir o cumprimento de seus direitos, criar condições para se evitar a reincidência e o ciclo da violência, são algumas das atribuições dos Patronatos e Programas Conveniados; Mas essa não é uma luta isolada, os conflitos sociais só podem ser solucionados com a participação efetiva dos sujeitos envolvidos, ou seja, a sociedade e o Estado; O caráter punitivo da pena, não deve transparecer como castigo, mas como apoio, educação, profissão, recuperação e muita dedicação.

CETI
PTG
Fl.: 10
Rubrica

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O **objetivo geral** deste projeto é atuar sobre a questão da criminalidade, enfocando as possibilidades de diminuição da reincidência criminal, através da assistência jurídica, social, psicológica, pedagógica e cultural aos apenados à Prestação de Serviços a Comunidade (PSC) e egressos de instituições prisionais de Apucarana, os quais cumprem pena em regime aberto.

Quanto aos **objetivos específicos** temos:

I - promover o crescimento pessoal e profissional dos assistidos, bem como sua autodeterminação, responsabilidade e solidariedade;
II - dispor de serviços de assistência indispensáveis no trabalho de reeducação e reinserção do assistido;
III - oferecer oportunidades compatíveis com o perfil e necessidades do assistido;
IV - elevar a autoestima do assistido, afetada em razão do preconceito da sociedade;
V - criar frentes de trabalho mediante termos de cooperação técnica com empresas públicas ou privadas;
VI - acompanhar, monitorar e intermediar as ações destinadas ao cumprimento das relações laborais, pactuadas nos termos de cooperação técnica;
VII - oferecer alternativas de autodeterminação que visem contribuir qualitativa e quantitativamente para o processo ressocializador, recompondo os vínculos sociais rompidos;
VIII - criar eventos que fomentem a autonomia, a solidariedade, as competências pessoais, relacionais e produtivas do assistido e de seus familiares;
IX - prestar assistência biopsicossocial e jurídica aos assistidos;
X - contribuir com propostas que visem à reinserção do assistido no mercado de trabalho;
XI - desenvolver instrumentos adequados para a sensibilização e consequente contribuição da sociedade no processo de reinserção social;
XII - identificar potenciais empregadores estabelecidos, preferencialmente, no Município domiciliar do assistido, buscando o aproveitamento da mão de obra no mercado local; e
XIII - motivar o assistido para complementação dos estudos, inserindo-o no processo educacional através de parcerias com escolas da região.

13.3 PUBLICO ALVO

População-alvo de aproximadamente 600 egressos/mês, mais os respectivos familiares, residentes na Comarca de Apucarana/PR. (Apucarana, Cambira e Novo Itacolomi).

Os egressos serão encaminhados para o Projeto de Extensão a partir das seguintes instâncias:
1ª Vara Criminal: Execução dos Sentenciados em Regime Fechado e Semiaberto;
2ª Vara Criminal: Execução dos Sentenciados em Regime Aberto e Livramento Condicional;
Juizado Especial Criminal: Execução dos Sentenciados em Crimes de Menor Potencial Ofensivo (Lei nº 9.099/95);
Varas Criminais de Atenção à Violência Doméstica;
As Penas Restritivas de Direito, previstas no art. 44 do Código Penal, são provenientes da 2ª Vara Criminal e Juizado Especial Criminal.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

O processo de atendimento do assistido será inicialmente pela área do Direito, com uma assessoria jurídica que presta acompanhamento profissional aos sentenciados; Depois pela área de Serviço Social, que conta com profissionais que atuam com sentenciados a partir de suas necessidades básicas, visando estimular e recuperar o espírito de iniciativa e a tomada de decisões e responsabilidades; O seguimento se dá pela área da Psicologia, que visa ao atendimento psicoterapêutico sistematizado e orientação psicológica; por fim a área da Pedagogia, que atua na orientação educacional e na capacitação profissional dos sentenciados e seus familiares;

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

O projeto pretende contribuir para que os assistidos, ao final do cumprimento das determinações judiciais, possam reconfigurar suas vidas através da restauração do pleno exercício da cidadania.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Publicação em eventos e revistas especializadas, com qualidade CAPES, divulgando o projeto e seus resultados. Supervisão de estágio de estudantes na área de conhecimento envolvidas no projeto.

SETI PTG Fl.: 11 Rubrica

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

O conhecimento específico na orientação dos profissionais e estagiários envolvidos no projeto.

A disponibilização da biblioteca da instituição, bem como de sua infra estrutura para eventuais cursos de formação, eventos, veículos e outros que o projeto necessitar.

A utilização dependerá de prévio conhecimento e autorização da instituição de ensino.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Comarca de Apucarana, porte I, constituído pelos municípios: Apucarana, Novo Itacolomi e Cambira.

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Falta de material para desenvolvimento das atividades.	Improvisar os materiais para desenvolvimento das ações propostas, ainda que o resultado esperado e inicialmente proposto possa ficar aquém das expectativas.
A rotatividade da equipe.	Preparação de toda a equipe para desenvolvimento de todas as atividades pertinentes a cada uma das áreas.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	%Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1	Estruturação da Equipe multidisciplinar	1.1 Seleção de bolsistas (Elaboração do edital de seleção e classificação para recém-formados e graduandos)	Pessoas	15	01/01/2018	15/01/2018	10%	22.144,00	10%
		1.2 Assinatura dos Termos de Compromissos	Pessoas	15	16/01/2018	20/01/2018	10%	2.144,00	10%
		1.4 Estruturação da Equipe Multidisciplinar Discussões do Plano de Trabalho da Equipe.	Pessoas	15	20/01/2018	30/01/2018	10%	22.144,00	10%
		1.5 Estabelecimento de metas, objetivos e critérios de avaliação	Pessoas	15	01/02/2018	20/02/2018	10%	22.144,00	10%
2	Estruturação do Banco de Dados	2.1 Atualização do Cadastro do egresso no Sistema de Dados do Complexo Penitenciário do Estado do Paraná	Pessoas	600	01/03/2018	02/04/2018	30%	66.432,00	30%
		2.2 Atualização do Cadastro, Prontuários e arquivos.	Pessoas	15	03/04/2018	04/06/2018	30%	66.432,00	30%
		2.3 Coletar dados das pesquisas realizados	Pessoas	15	05/06/2018	05/07/2018	30%	66.432,00	30%
3	Acompanhamento Multidisciplinar	3.1 Realizar entrevista de triagem e acompanhamento dos assistidos numa visão multidimensional	Pessoas	600	05/06/2018	05/07/2018	50%	110.720,00	50%
		3.2 Orientação e encaminhamento dos assistidos conforme suas respectivas demandas	Pessoas	600	05/06/2018	05/07/2018	50%	110.720,00	50%
		3.3 Estabelecer parcerias com as Instituições acolhedoras	Pessoas	15	05/06/2018	05/07/2018	50%	110.720,00	50%
		3.4 Estabelecer parcerias com empresas com base no Programa do CNJ – *Começar de novo*	Pessoas	15	05/06/2018	05/07/2018	50%	110.720,00	50%
		3.5 Elaborar relatório ou parecer dos assistidos sempre que houver solicitação judicial	Pessoas	15	05/06/2018	05/07/2018	50%	110.720,00	50%
4	Elaboração de conhecimento e divulgação	4.1 Execução da Pesquisa junto as Instituições acolhedoras	Pessoas	15	01/08/2018	31/08/2018	10%	22.144,00	10%
		4.2 Elaboração e Execução de Projetos	Pessoas	15	01/09/2018	30/09/2018	10%	22.144,00	10%
		4.3 Sistematização dos conhecimentos em artigos científicos	Pessoas	15	01/10/2018	31/12/2018	10%	22.144,00	10%

SETI PTG Fl.: 12 Rubrica

		4.4 Participação em eventos científicos	Pessoas	15	01/03/2018	31/12/2018	10%	22.144,00	10%
		4.5 Execução de pesquisa junto ao assistido pelo Programa	Pessoas	15	01/03/2018	31/12/2018	10%	22.144,00	10%
TOTAL							100%	221.440,00	100%

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;
Por exemplo: Início do projeto= março/2016;
Duração prevista para execução da etapa 1.1 = 2 meses
Duração Prevista no Cronograma acima: **Início:** 01 e **Término:** 02.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

GET PTG Fl.: 13 Rubrica

SETI
PTG
Fl.: 24
Rubrica

1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Prof. Antonio Carlos Aleixo
Reitor da UNESPAR
Decreto Nº 5756 DE 20/12/2016

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente
ANTONIO CARLOS ALEIXO

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente
SANDRA CRISTINA MARTINS NOGUEIRA GUILHERME DE PAULA

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente
ROGÉRIO RIBEIRO

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

DR. BETO PRETO
Prefeito Municipal

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

TÍTULO DO PROJETO:
INSTITUIÇÃO PROPONENTE:
COORDENADOR:

	Elementos de Despesa		UGF	Contrapartida*	TOTAL	%	Rendimentos Financeiros**
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	0	0	0	0%	0
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0	0	0%	0
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0	0	0%	0
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	5.000	0	5.000	2%	0
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0	0	0%	0
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0	0	0%	0
	1.6.1. Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.4700	0	0	0	0%	0
	1.7. Bolsas	3390.18.00	157.800	53.640	211.440	95%	0
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0	0	0%	0
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	0	0	0	0%	0
		Sub-Total Custeio	162.800	53.640	216.440	98%	0
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	5.000	0	5.000	2%	0
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0	0	0%	0
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0	0	0%	0
		Sub-Total Investimentos	5.000	0	5.000	2%	0
		Total Geral	167.800	53.640	221.440	100%	0
		%	75,78%	24,22%	100,00%		

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 02/16/UGF de 24/06/2016 , disponível em: www.setl.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

** Contrapartida: Estes campos somente deverão ser preenchidos para os casos de transferência voluntária com CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, ou seja, depositadas em conta corrente específica do Projeto e que, possam ser comprovadas junto ao TCE. Caso contrário, estas contribuições serão consideradas como "CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA" e deverão ser registradas no item 13.7 do Formulário "Projeto Estratégico da UGF".*

*** Este coluna deverá ser preenchida, apenas nos Termos de Convênios, quando da solicitação de utilização dos rendimentos da aplicação financeira.*

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Prof. Antonio Carlos Alelxo
Reitor da UNESPAR
Decreto Nº 5756 DE 20/12/2016

Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl.: 15
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor Unitário (R$)	Valor Qtde	Subtotal	Rendimentos Financeiros
33903000	Todas ações	Todas etapas	Material bibliográfico	UNESPAR/Campus Apucarana	100	50	5.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						SUB TOTAL UGF	5.000	0
1.4.1 CONTRAPARTIDA								
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						SUB TOTAL CONTRAPARTIDA	0	0
						TOTAL PAG 1	5.000	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Prof. Antonio Carlos Alexo
Reitor da UNESPAR
Decreto Nº 5756 DE 20/12/2016

SEI / PTG
Fl.: 16
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor				Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Quantidade				
						Bolsas	Meses	Total		
33.90.18.00	todas	todas	Recém formado	Unespar Apucarana	2.000	4	12	48	96.000	
33.90.18.00	todas	todas	Orientador	Unespar Apucarana	1.030	5	12	60	61.800	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
							TOTAL		157.800	0
1.7.1. CONTRAPARTIDA										
33.90.18.00	todas	todas	Graduando	Unespar Apucarana	745	6	12	72	53.640	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
							SUB TOTAL CONTRAPARTIDA		53.640	0
							TOTAL PAG 1		211.440	0

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 02/16 - UGF.*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Prof. Antonio Carlos Aleixo
Reitor da UNESPAR
Decreto Nº 5756 DE 20/12/2016

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fls.: 47
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

PAG 1

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
4490.52.00	Todas etapas	Todas etapas	NOTE BOOK	UNESPAR/Campus Apucarana	4.500	1	4.500	
4490.52.00	Todas etapas	Todas etapas	SCANNER DE MÃO	UNESPAR/Campus Apucarana	500	1	500	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						SUB TOTAL UGF	5.000	0

2.11. CONTRAPARTIDA								
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						SUB TOTAL CONTRAPARTIDA	0	0
						TOTAL PAG 1	5.000	0

Prof. Antonio Carlos Aleixo
Reitor da UNESPAR -
Decreto Nº 5756 DE 20/12/2016

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Executora

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl.: 18
Rubrica