+C 3.5'12

SETI PTG Fl.: 04 Rubrica

PROJETO ESTRATÉGICO DA UGF – FUNDO PARANÁ

UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link: http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: **Ciências e Tecnologias Agrárias e Agronegócio**

TÍTULO DO PROJETO

Produção em base Agroecológica na Região Metropolitana de Curitiba – Fase 2

1. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ = (a)		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 264.918,00	**R$ 12.000,00**	**R$ 276.918,00**

2. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO
Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses
Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA)
CNPJ: 07.931.032/0001-50
Natureza Jurídica: Autarquia Pública Estadual
Endereço: Estrada da Graciosa, nº 6.960
CEP: 83.327-055
Cidade/Estado: Pinhais – PR
Telefone e Fax: (41) 3544-8100 Fax: (41) 3544-8111
e-mail: agroecologia@cpra.pr.gov.br

REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome do Representante legal: João Carlos Zandoná
Carteira de Identidade: 1.219.682-2 – SESP-PR
CPF: 202.157.209-97
Rua: Deputado Rivadávia Vargas, 154 – Vista Alegre
CEP residencial: 80820-630
Cidade/Estado: Curitiba – Paraná
Telefone residencial: (41) 3079-7777
e-mail particular: zandona@cpra.pr.gov.br

6. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Márcio Miranda
Formação profissional: Engenheiro Agrônomo
Titulação (pós-graduação): Mestrado
Telefone(s), celular e Fax: (41) 9123-9596 (41) 3544-8111
Rua: Estrada da Graciosa, nº 6.960
CEP: 83.327-055
Cidade/Estado: Pinhais/Paraná
e-mail: marcio@iapar.br

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

SETI
PTG
Fl.: 05
Rubrica

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Solange Maria da Rosa Coelho
Carteira de Identidade 3.914.274-0 SESP/PR
CPF: 574.052.809-78
Formação Profissional: Engenharia Agronômica
Titulação: Engenheira Agrônoma
Telefone: (41) 3544-8103 – 9123-9898
Rua Capitão João Ribas de Oliveira, nº. 339, sobrado 25
CEP: 81.510-350
Cidade/Estado: Curitiba/Paraná
e-mail: solangecoelho@cpra.pr.gov.br

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: Mariluci dos Anjos
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.690.230-2 SESP/PR
CPF: 974.563.309-72
Formação profissional: Tecnologia em Gestão Pública
Titulação (graduação e pós-graduação): Gestão Pública Habilitação Gestão de Pessoas
Telefone(s), celular e Fax: (41) 3544-8112
Endereço residencial: Rua dos Jasmins nº 1903
CEP: 83420-000
Cidade/Estado: Quatro Barras – Paraná
e-mail: marilucidosanjos@cpra.pr.gov.br

7. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO

(Criar mais quadros, se necessário)

11.1 INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Instituição: Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER
CNPJ: 78.133.824/0001-27
Natureza Jurídica: Autarquia Pública Estadual
Endereço: Rua da Bandeira, 500
CEP: 80035-270
Cidade/Estado: Curitiba - PR
Telefone e Fax: (41)3250-2100
e-mail: ouvidoria.ie@emater.pr.gov.br

11.2 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome: Rubens Ernesto Niederheitmann
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 1.129.163-5 SESP/PR
CPF: 234.322.849-34
Endereço residencial: Rua Santa Rita Durão, 411
CEP: 82210-060
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone residencial:
e-mail particular: rubensn@emater.pr.gov.br

SETI PTG Fl. 6

12.Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e-mail	Telefone (fixo e celular)
1	Márcio Miranda	CPRA	Eng. Agrônomo	Coordenador	marcio@iapar.br	41 3544-8100 41 99123-9799
2	Valcir Inácio Wilhelm	CPRA	Técnico Agrícola	Especialista	valcirw@cpra.pr.gov.br	41 3544-8100 41 99123-9746
3	Ana Simone Richter	CPRA	Eng. Agrônoma	Especialista	simonerichter@cpra.pr.gov.br	41 3544-8100 41 99123-9600
4	Ivo Barreto Melão	CPRA	Eng. Agrônomo	Especialista	melao@cpra.pr.gov.br	41 3544-8100 41 99649-4753
5	Evandro Massulo Richter	CPRA	Médico Veterinário	Especialista	mrichter@cpra.pr.gov.br	41 3544-8100 41 99123-9700
6	João de Ribeiro Reis Júnior	EMATER	Eng. Agrônomo	Extensionista	joaoreis@emater.pr.gov.br	41 3210-4000
7	Júlio Carlos Bitencourt Veiga Silva	EMATER	Eng. Agrônomo	Extensionista	juliosilva@emater.pr.gov.br	41 3210-4000 41 99242-7589
8	Manuel Delafoulhouze	CPRA	estrangeiro	Especialista	manuel.delafoulhouze@cpra.pr.gov.br	41 3544-8106 41 99767-8587

13.DESCRIÇÃO DO PROJETO.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

(Identificar o problema ou entraves tecnológicos que o projeto se propõe a solucionar ou minimizar, com os respectivos argumentos).

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) se destaca no estado pela alta concentração populacional e por ser uma área com muitos mananciais de água. O grande número de consumidores determina as atividades desenvolvidas na área rural, tais como a produção de hortaliças, e abre oportunidades como o turismo rural, a produção de ovos, leite e derivados, entre outras. Por outro lado, sua característica de produtora de água requer que todas as atividades sejam realizadas com o cuidado conservacionista.

Num contexto como esse a agroecologia assume papel de grande relevância. Inspirando-se na natureza, preconiza processos que procuram compatibilizar a produção e a conservação do meio ambiente, se valendo para isso de princípios tais como a visão sistêmica, o respeito à biodiversidade e a não utilização de agroquímicos. Oferece vantagens econômicas aos agricultores, especialmente os familiares, como resultado do menor custo de produção e/ou dos melhores preços pagos pelos mercados, sejam eles convencionais ou institucionais, que reconhecem a qualidade diferencial de seus produtos. A redução do gasto é resultante, em parte, da menor dependência de insumos externos, o que confere também maior autonomia ao agricultor.

A RMC é a mais importante produtora de hortaliças no estado, cultivo típico dos cinturões verdes das grandes cidades. "Nela concentra-se cerca de 37% do volume total de 1.084.135 t hortaliças produzidas no Paraná em 2015. Quanto à produção de hortaliças orgânicas a região é pioneira no cultivo, sendo os primeiros movimentos iniciados em 1982 no município de Agudos do Sul." (EMATER, http://www.emater.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=4624). A produção convencional apresenta ameaças ao meio ambiente, especialmente pelo mal uso de agrotóxicos e pelo manejo inadequado dos solos. Num cenário ideal, toda a produção regional deveria ser agroecológica, no entanto, segundo os mesmos dados do Instituto Emater, embora a região concentre cerca de 50% da produção estadual, ela ainda é de apenas aproximadamente 30 mil t, exploradas por 700 produtores, distribuídos em diversos grupos.

Muitos agricultores, familiarizados com seu modo de produzir, se sentem inseguros para fazer a transição para a produção em base agroecológica. A estratégia de trabalho das *Redes de Referências,* realizado numa integração entre agricultores e técnicos atuando no meio real (a propriedade rural) propicia a geração e comunicação de indicadores e processos que auxiliam esta transição. Além disto contribui para aumento da eficiência das propriedades que já utilizam sistemas de base agroecológica.

A primeira fase deste projeto alcançou sucesso na realização das etapas de diagnóstico e planejamento de melhorias nas propriedades de referências. As informações levantadas e apresentadas em seminário realizado no CPRA em agosto de 2017 destacou pontos importantes para a promoção da agroecologia na RMC que vêm motivando ações de organizações ligadas ao setor.

13.2 OBJETO DO PROJETO

*(O **Objeto** é a ação macro que se quer alcançar no projeto).*

Ampliar a produção e o consumo de produtos agroecológicos na Região Metropolitana de Curitiba, aumentando a renda e qualidade de vida das famílias rurais, proporcionando alimento seguro à população e conservando a qualidade das águas e dos mananciais.

13.3 METAS FÍSICAS

*(A **Metas Físicas** são as ações fracionadas, para se alcançar o Objeto do Projeto).*

1. Acompanhamento de 36 propriedades e sistematização das informações;
2. Teste e Validação de Tecnologias com implantação de nove Unidades de Teste e Validação (UTV);
3. Realização de oito eventos, elaboração de seis materiais de divulgação das referências e veiculação de 48 matérias no site do CPRA.

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Meta no projeto	Total (R$)	% Financeir
Nº	Metas	Etapa	Unidade	Qtde.	Início	Término			
1.	Acompanhamento das propriedades e sistematização das informações	1.1 Visitas mensais de acompanhamento da implantação dos projetos e para registro de dados	Propriedades	36	1	12	40	66.592,20	30,1
		1.2 Sistematização das informações	Sistemas	03	1	12		16.800,00	
2.	Teste e Validação de Tecnologias	2.1 Instalação de Unidades de Teste e Validação de Tecnologias (UTV) nas propriedades	UTVs	06	1	12	20	55.758,60	27,2
		2.2 Instalação de Unidades de Teste e Validação de Tecnologias (UTV) no CPRA	UTVs	03	1	12		19.500,00	
3.	Realização de eventos e elaboração de materiais de divulgação das referências	3.1 Realização de eventos para comunicação de resultados	Eventos	08	1	12	40	68.000,40	42,7
		3.2 Elaboração de materiais para divulgação	Materiais	06	1	12		33.466,80	
		3.3 Veiculação de resultados do projeto no site do CPRA	Matérias	48	1	12		16.800,00	
TOTAL							**100**	**276.918,00**	**100**

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

Assinatura do Coordenador do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SET
PTG
Fl.: 02
Rubrica

SETI
PTG
Fl.: 08

13.4 PÚBLICO ALVO


(Mencionar de forma sucinta os beneficiários do projeto).

Os agricultores familiares são os beneficiários finais do projeto. Ações de capacitação em agroecologia e informações obtidas no trabalho nas propriedades trarão subsídios aos técnicos da ATER pública e privada na sua ação junto aos agricultores. Também poderão indicar demandas para o trabalho das instituições de pesquisa e ensino. Os consumidores da Região Metropolitana de Curitiba também serão beneficiários pelo aumento na oferta de alimentos agroecológicos de qualidade que o projeto promoverá.

13.6 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

(Explicar os procedimentos necessários para a execução do projeto destacando o método, ou seja, a explicação do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano para a análise de dados).

O trabalho se desenvolve em uma rede de estabelecimentos de produção em base agroecológica, que servem de referência para agricultores que adotem este sistema de produção.



Foram selecionadas 22 propriedades, contando com a indicação dos técnicos da ATER, assim distribuídas segundo a atividade produtiva mais importante: 14 de olericultura, duas de olericultura e ovos, quatro de ovos e duas de leite. A evolução dos trabalhos pode indicar a necessidade de substituição de propriedades. Novas serão incluídas ampliando a rede para 36 unidades. Nestes estabelecimentos serão realizadas as etapas de diagnóstico e planejamento também.

A metodologia de trabalho segue as etapas expostas na figura acima. O diagnóstico, planejamento e início de implantação de melhorias foram realizados na primeira fase.

Nesta segunda fase serão realizadas as outras etapas:

Acompanhamento das propriedades (fase de intervenções e registros) – os bolsistas acompanharão e orientarão a implementação do projeto e farão o registro dos recursos aplicados e resultados obtidos nos estabelecimentos, que servirão para a elaboração das referências;

Testes e validações – a partir das demandas identificadas nos sistemas através do diagnóstico, poderão ser instaladas Unidades de Teste e Validação de tecnologias (UTVs);

Elaboração das referências – indicadores técnicos, econômicos, sociais e ambientais com base nos dados dos estabelecimentos acompanhados;

Comunicação das referências – divulgação dos resultados por meio de eventos e publicações.

Durante o desenvolvimento de todas as etapas, ocorrerão ações de comunicação e capacitação a agricultores e técnicos tendo como base as propriedades da rede de referências.

Os registros e indicadores econômicos, além de atestarem a viabilidade dos sistemas de produção agroecológicos, são ferramentas eficientes de gestão da propriedade. A capacitação dos agricultores na gestão também está entre as ações previstas no projeto.

A diversidade de culturas e criações nas propriedades, a complexidade da agroecologia, a permanente evolução no conhecimento agroecológico e a natural pouca experiência de profissionais graduados a pouco tempo justificam a previsão da participação dos bolsistas em eventos de capacitação dentro do país.

13.7 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

(Relacionar neste tópico os produtos, equipamentos, bens, serviços, patentes e/ou registros resultantes deste projeto)

1. Capacitação e qualificação em agroecologia de agentes de ATER pública e privada, agricultores e agroindústrias familiares e suas organizações, estudantes e consumidores;
2. Identificação de linhas de pesquisa a serem remetidas às instituições da área e instituições de ensino superior;
3. Identificação de demandas de políticas públicas para todas as esferas de governo;
4. Fortalecimento da infraestrutura material, logística e de pessoal do CPRA.

13.8 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

(Identificar de que forma os resultados esperados do projeto contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, brasileiro e mundial).

É um dos princípios da agroecologia o reconhecimento da capacidade dos agricultores no desenvolvimento de alternativas tecnológicas e no acúmulo de conhecimento como resultado do trabalho prático e de observações na interação com o ambiente. Este projeto trará contribuições tanto metodológicas para trabalhos com enfoque participativo junto aos agricultores, quanto no tocante aos resultados dos levantamentos que permitirão melhor conhecimento da realidade e definição de linhas de pesquisa. Tecnologias validadas no meio real terão maior potencial de adoção junto aos agricultores.

SETI
PTG
Fl.: 09
Rubrica

13.9 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

(Descrever as ações não financeiras que serão suportadas no projeto pela Instituição Proponente)

A contrapartida não financeira do CPRA para este projeto se dará pela cessão de carga horária de seus servidores da área técnica e da estrutura administrativa que atuará no gerenciamento local do Termo de Cooperação a ser firmado entre o CPRA e a UGF/SETI.

Além disso, os mobiliários, equipamentos de informática e de audiovisual e os ambientes para realização de eventos de capacitação serão disponibilizados para a execução das ações do projeto.

13.10 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Os 29 municípios que compõem a Região Metropolitana de Curitiba são: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.

13.11 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
A perda de bolsistas para o mercado de trabalho devido ao valor da remuneração paga.	Manter editais de seleção que permitam a recolocação de pessoal sem maiores prejuízos ao projeto.
Atrasos nos repasses de recursos financeiros da UGF/SETI para o CPRA.	Planejar ações e elaborar cronograma de desembolsos em sintonia com a programação de repasses feita pela UGF/SETI

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

(Mencionar experiências já vivenciadas pela Instituição Proponente inerentes ao objeto proposto).

O CPRA, autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, tem como missão promover e apoiar ações de capacitação, pesquisa, ensino e articulação entre pessoas e organizações, voltadas à produção agropecuária e ao consumo sustentáveis, baseados nos preceitos da agroecologia. Tem como visão de futuro ser referência na orientação de ações para a expansão da agroecologia e como público-alvo agricultores, técnicos, estudantes, educadores, consumidores e representantes de organizações públicas e privadas com responsabilidade na produção e consumo sustentáveis. São prioritários os públicos da agricultura familiar e comunidades tradicionais e os oriundos de regiões com menores índices de desenvolvimento humano.

Criado em 2005, o CPRA alcançou resultados expressivos em trabalhos de produção de leite, olericultura, bioconstruções, manejo de dejetos e resíduos, policultivos, dentre outros. Passa por um processo de reestruturação que lhe dará uma ação **regional**, em sua fazenda de agroecologia em Pinhais na Região Metropolitana de Curitiba, onde desenvolve trabalhos nas áreas temáticas de recursos naturais, produção vegetal integrada, produção e bem-estar animal, engenharia alternativa e socioeconomia e comercialização, e outra de abrangência **estadual**, na organização e condução de uma rede de articulação, disponibilização de informações e geração de referências.

Com uma estrutura enxuta, o CPRA tem como estratégia de ação fundamental o estabelecimento de parcerias com organizações de ensino, pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Na integração de atividades busca maior eficiência sua e das instituições parceiras.

O CPRA foi criado para ser um espaço autônomo e exclusivo de promoção da agroecologia, no que diz respeito a ações de apoio ao ensino, pesquisa, articulação e capacitação em Agroecologia, junto a um público crescente, que engloba diversos setores da sociedade tais como agricultores, técnicos, estudantes, consumidores, educadores, etc. Nestes quase doze anos de existência, o CPRA atendeu diretamente mais de 15.000 pessoas em ações de capacitação.

Além de participar no Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos (PPCPO), o CPRA teve projetos voltados à agroecologia e à produção orgânica aprovados e realizados no Programa Universidade Sem Fronteiras, além da primeira fase do presente projeto e o projeto Agroecologia Acontece.

SETI
PTG
Fl.: 10
Rubrica

15. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto

Solange Maria Rosa Coelho
Coordenadora Administrativo - Gestão de Pessoal
CPRA

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

TÍTULO DO PROJETO: Produção em base Agroecológica na Região Metropolitana de Curitiba – Fase 2
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Centro Paranaense de Referência em Agroecologia – CPRA
COORDENADOR: Márcio Miranda

	Elementos de Despesa		UGF	%	Rendimentos Financeiros*
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	10.728	4%	0
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%	0
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%	0
	1.4. Material de Consumo NACIONAL	3390.30.00	31.500	11%	0
	1.5. Material de Consumo IMPORTADO/ USO CONTROLADO	3390.30.00	0	0%	0
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%	0
	1.6.1. Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.4700	0	0%	0
	1.7. Bolsas	3390.18.00	169.000	61%	0
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	19.440	7%	0
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	35.250	13%	0
		Subtotal Custeio	264.918	96%	0
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente NACIONAL	4490.52.00	12.000	4%	0
	2.2. Equipamentos e Material Permanente IMPORTADO	4490.52.00	0	0%	0
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%	0
		Subtotal Investimentos	12.000	4%	0
		Total Geral	276.918	100%	0

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO N° 03/16/UGF de 11/11/2016 , disponível em: www.setl.pr.gov.br/fundoparana/atosadministrativos.

**** Esta coluna deverá ser preenchida, apenas por Termos de Convênios, quando da solicitação de utilização dos rendimentos da aplicação financeira.***

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Márcio Miranda
Diretor Adjunto

SETI
PTG
Fls: 11
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.1. CUSTEIO - Diárias

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Instituição	Quadro Resumo			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.14.00	todas	todas	Diárias para seleção de estabelecimentos / diagnóstico, acompanhamento e planejamento de unidades / realização e participação de eventos	CPRA	54	72	3.888	
3390.14.00	todas	todas	Diárias para seleção de estabelecimentos / diagnóstico, acompanhamento e planejamento de unidades / realização e participação de eventos	CPRA	180	38	6.840	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	10.728	0

1.2. CUSTEIO - Passagens e Despesas com Locomoção

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Destino e Finalidade	Meio de Transporte	Instituição	Quadro Resumo			Rendimentos Financeiros
						Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							TOTAL	0	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SET
PTG
Fl.: 12
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.3. CUSTEIO - Consultoria

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Finalidade e Justificativa	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Hora Técnica (R$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	0	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Márcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SET
PTG
Fl.: 13
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.30.06	2	2.1 e 2.2	Material para instalação de unidades de teste e validação nas propriedades de referência e no CPRA – Alimentos para Animais	CPRA	3.000	1	3.000	
3390.30.18	2	2.1 e 2.2	Material para instalação de unidades de teste e validação nas propriedades de referência e no CPRA – Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	CPRA	3.000	1	3.000	
3390.30.31	2	2.1 e 2.2	Material para instalação de unidades de teste e validação nas propriedades de referência e no CPRA – Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	CPRA	20.000	1	20.000	
3390.30.99	2	2.1 e 2.2	Material para instalação de unidades de teste e validação nas propriedades de referência e no CPRA – Outros materiais de consumo (prego, arame...)	CPRA	5.500	1	5.500	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
					TOTAL		31.500	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Márcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SEI
PTG
Fl.: 14
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.5. CUSTEIO - Material de Consumo - Importado/ Uso Controlado

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros (R$)
					Valor Unitário (US$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL (US$)	0	0
						*VALOR COTAÇÃO DO DÓLAR (REFERÊNCIA)		
						TOTAL (R$)	0	0

** Preenchimento obrigatório pela Instituição Proponente*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Márcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SETI
PTG
Fl.: 15
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.6. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Física

Subelementos da Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	0	0

1.6.1. CUSTEIO - Obrigações Tributárias e Contributivas

Subelementos da Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
							TOTAL	0	0

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SET / PTG
Fl.: 16
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.7. CUSTEIO - Bolsas

PAG

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor				Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Quantidade				
						Bolsas	Meses	Total		
3390.18.03	todas	todas	Bolsas para 7 profissionais graduados: 4 agrônomos, 2 médicos veterinários, 1 comunicador	CPRA	2000	7	12	84	168.000	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								0	0	
								TOTAL	168.000	

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 03/16 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)	Subtotal	
3390.18.03	todas	todas	Ressarcimento para acompanhamento, instalação de unidades de teste e validação, realização e participação em eventos de capacitação	CPRA	54,00	280	15.120	
3390.18.03	todas	todas	Ressarcimento para acompanhamento, instalação de unidades de teste e validação, realização e participação em eventos de capacitação	CPRA	180,00	24	4.320	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	19.440	

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SETI
PTG
Fl.: 17
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.8. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	Rendimentos Financeiros
3390.39.00	3	3.1, 3.2	Lote de serviço gráfico para publicações, pastas, banners	CPRA	10.500	1	10.500	
3390.39.00	3	3.1	Lote de transporte de pessoal para capacitação	CPRA	10.500	1	10.500	
3390.39.00	3	3.1	Lote de fornecimento de alimentos e lanches para eventos	CPRA	6.000	1	6.000	
3390.39.00	2, 3	2.1, 3.1	Serviços laboratoriais de análise de solos e tecidos	CPRA	55	150	8.250	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	35.250	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandona.
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SETI
PTG
Fl.: 18
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos da Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
4490.52.00	3	3.1	Projetor (data show) para ambientes claros	CPRA	8.500	1	8.500	
4490.52.00	1 e 3	1.1, 1.2, 3.1, 3.2 e 3.3	Notebook	CPRA	3.500	1	3.500	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	12.000	0

João Carlos Zandona
Diretor Presidente
CPRA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SEI / PTG
Fl.: 16
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

2.2. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - IMPORTADO

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros (R$)
					Valor Unitário (US$)	Qtde	Subtotal	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL (US$)	0	0
						* VALOR COTAÇÃO DO DÓLAR (REFERÊNCIA)		
						TOTAL (R$)	0	0

** Preenchimento obrigatório pela Instituição Proponente*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SETI
PTG
Fl.: 20
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

2.3. INVESTIMENTOS - Obras e Instalações

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Finalidade	Instituição	Valor m² (Referência)	Qtde. (área, m²)	Total Previsto (R$)	Rendimentos Financeiros
			EM BRANCO					
			Obra 02:					
			Obra 03:					
			Obra 04:					
			Obra 05:					
			Obra 06:					
						TOTAL	0	0

Informações Técnicas Obrigatórias

Responsabilidade Técnica		CREA	CAU	CPF	Profissional Responsável	Nº da Obra	Cartório Registro do Imóvel		Certidão	
ART	RRT						Matrícula	Logradouro	Data Emissão	Data Validade
						Obra 01				
						Obra 02				
						Obra 03				
						Obra 04				
						Obra 05				
						Obra 06				

Responsabilidade Técnica: deve-se escolher qual o tipo de documento técnico se refere à obra do convênio (ART ou RRT).

Número: indicar o número da ART ou da RRT válida, relativa ao projeto que compreenda a construção, a reforma, ou a ampliação referente ao objeto da transferência. A consulta da validade da ART é realizada diretamente no banco de dados do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

Registro CREA/CAU: informar o número do registro no CREA ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) do responsável pela emissão da respectiva ART ou RRT, respectivamente.

CPF: informar o número do CPF do profissional técnico responsável pela emissão do documento.

Profissional Responsável: informar o nome do profissional técnico responsável pela emissão do documento.

A certidão do imóvel será informada através do preenchimento dos seguintes campos:

Matrícula do Imóvel / Logradouro: indicar o número da matrícula do registro do imóvel onde será realizada a obra objeto da transferência.

Cartório de registro de imóveis: indicar o cartório e correspondente jurisdição onde fica registrado o imóvel referente à transferência.

Data de emissão da certidão: informar a data em que a certidão atualizada do imóvel foi emitida e consta no próprio documento.

Data de validade da certidão: informar a data de validade da certidão atualizada do imóvel e que conste no documento emitido.

Observação: Nos casos de obras em vias de acesso, e.g. pavimentação asfáltica, deve-se informar no campo Matrícula do Imóvel / Logradouro a rua ou a rodovia onde a obra será realizada. O campo Cartório de registro de imóveis servirá para informar os trechos ou quilometragens em que haverá obra. As datas das certidões podem corresponder às datas de assinatura e vigência do instrumento de transferência.

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

João Carlos Zandoná
Diretor Presidente
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Márcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

SEIL PTG Fls: 82 PARANÁ

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	SALDO
3350.1400	Diárias	10.728				5.364				5.364					10.728	0
3350.3000	Passagens	0													0	0
3350.3500	Consultoria	0													0	0
3350.3000	Mat. Consumo NACIONAL	31.500				31.500									31.500	0
3350.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3350.7000	ST Pessoa Física	0													0	0
3350.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0													0	0
3350.1800	Bolsas	168.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000	0
3350.1800	Auxílio Financeiro	19.440	1.770	1.770	1.770		1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.740	19.440	0
3350.3500	ST Pessoa Jurídica	35.250				35.250									35.250	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	12.000	12.000												12.000	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
	TOTAL:	276.918	27.770	15.770	15.770	86.114	15.770	15.770	15.770	21.134	15.770	15.770	15.770	15.740	276.918	0

* *Entende-se por mês 1 (um) o mês de início das atividades do projeto.*

** *Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

João Carlos Zanddná
Diretor Presidente
CPRA

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Marcio Miranda
Diretor Adjunto
CPRA

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SET
PTG
Fl.: 22
Rubrica