PTG
Fl.: 06

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PROGRAMA UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS - **USF**
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link : http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15 e informe abaixo:

Área Prioritária: Programa Paraná Inovador da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

1.1 Subprogramas USF

Subprograma: APOIO AO EMPREENDEDORISMO "Programa Bom Negócio Paraná – PBNP"

2. TÍTULO DO PROJETO

Cursos de Capacitação e Consultorias de Micro, Pequeno, Médio, Informais Empreendedores e Micro Empreendedor Individual na Região Norte Central do Paraná (Microrregião Expandida do Vale do Ivaí)

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 132.110,00	**R$ 10.000,00**	**R$ 142.110,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: (X) 12 meses ( ) 24 meses ( ) 36 meses

Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: Universidade Estadual do Paraná – *Campus* de Apucarana
CNPJ: 75.323.634/0001-84
Natureza Jurídica: Autarquia Estadual
Endereço: Avenida Minas Gerais, 5.021
CEP: 86.813-250
Cidade/Estado: Apucarana/PR
Telefone e Fax: (43) 3420-5707
e_mail: jean.soato@unespar.edu.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Antonio Carlos Aleixo
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 3.613.989-7
CPF: 54.414.919-15
Endereço residencial: Rua Egidio Cardoso de Lima, 268
CEP: 87.300-270
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Telefone residencial: (41) 9998-0756
e_mail particular: carlos.aleixo@unespar.edu.br

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Jean Marcelo de Arruda Soato
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 7.285.431-4 SSP/PR
CPF: 027.794.519-47
Formação profissional: Bacharel em Ciências Contábeis
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Desenvolvimento Econômico
Telefone(s), celular e Fax: (43) 99160-4464 / 3424-8327
Rua residencial: Marquesa de Santos, 35
CEP residencial: 86.813-280
Cidade/Estado: Apucarana/PR
e_mail: jean.soato@unespar.edu.br

PTG Fl.: 04 Rubrica

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição:
Nome do Engenheiro Civil:
CREA:
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Rogério Ribeiro
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.134.965-4
CPF: 563.098.219-20
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Economia
Telefone(s), celular e Fax: (43) 3420-5706 / (43) 9149-2752
Endereço residencial: Rua Angelina Menegazzo, 275 – Jardim Europa
CEP: 86.802-010
Cidade/Estado: Apucarana/PR
e_mail: rogério.ribeiro@unespar.edu.br

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: Sérgio Luiz Maybuk
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 4.042.540-3
CPF: 572.101.959-04
Formação profissional: Economista
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Desenvolvimento Economico
Telefone(s), celular e Fax: (44) 9978-8656
Endereço residencial: Rua Roberto Brzevezinski, 1340 apto 18
CEP: 87301-110
Cidade/Estado: Campo Mourão/PR
e_mail: auditoria.controladoria@unespar.edu.br / sergio.maybuk@unespar.edu.br

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO

(Criar mais quadros, se necessário)

PTG
Fl.: 08
Rubrica

11. INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.1 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Jean Marcelo de Arruda Soato	UNESPAR	Bacharel em Ciências Contábeis	Coordenador	jean.soato@unespar.edu.br	43-3424-8327 43-99160-4464
2	Lindinalva Rocha de Souza	UNESPAR	Bacharel em Administração	Orientadora	lindinalva.santana@unespar.edu.br	43-3420-5722 43-99931-2683
3	Recém-Formado 1	UNESPAR	Cont/ADM/Eco/Dir	Consultor(a)		
4	Recém-Formado 2	UNESPAR	Cont/ADM/Eco/Dir	Consultor(a)		
5	Recém-Formado 3	UNESPAR	Cont/ADM/Eco/Dir	Consultor(a)		
6	Graduando 1	UNESPAR	Cont/ADM/Eco/Dir	Apoio		
7	Graduando 2	UNESPAR	Cont/ADM/Eco/Dir	Apoio		

13. Descrição do Projeto.

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

Problema:
Carência de capacitação para obtenção e gestão de recursos para financiamento de empreendedores e futuros empreendedores.

Justificativa:
Considerando o papel social da IEES para com a sociedade, bem como pelo fomento e disseminação do conhecimento técnico-científico, e a necessidade permanente de capacitação e atualização dos empreendedores, buscar-se-á através do Programa Bom Negócio Paraná – PBNP oferecer capacitação ao público-alvo do referido programa., fomentando o surgimento de redes visando a estruturação técnico-econômica da região.

13.2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral:
Efetivar a extensão universitária, através da oferta de cursos de capacitação e consultorias a micro, pequeno, médio, e informais empreendedores, articulando o conhecimento adquirido no âmbito da Universidade com a comunidade externa, aproveitando-se das ferramentas tecnológicas disponíveis em sua difusão.

Objetivos Específicos:
Capacitar e orientar, por meio de cursos a micro, pequeno, médio, e informais empreendedores, para melhor gerenciamento de seu negócio,
Orientar o empreendedor na elaboração de projetos para a obtenção de financiamentos e/ou crédito junto a agências de fomento e instituições financeiras.
Fomentar o estabelecimento de redes de disseminação tecnológica e de negócios.
Criar e fortalecer os laços entre as entidades públicas e privadas envolvidas nas atividades econômicas e sociais e

vinculadas aos objetivos do programa.

SETI PTG Fl.: Rubrica

13.3 PUBLICO ALVO

Micro, pequeno, médio, e informais empreendedores da Região no entorno de Apucarana e Vale do Ivaí, envolvendo uma população aproximada de 400.000 habitantes. É importante destacar que grande parte dos empreendedores a serem atendidos são oriundos de municípios localizados no Centro Expandido do Paraná.
Na presente proposta, serão capacitados 100 empreendedores por consultor (sendo 50 na modalidade presencial e 50 na modalidade EaD) a cada semestre, projetando-se um total de 600 empreendedores capacitados na vigência e execução do projeto no Núcleo de Apucarana.

13.4 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Cursos de capacitação desenvolvidos e ministrados pelos bolsistas do projeto, com a utilização de técnicas científicas aceitas e difundidas pelas teorias atuais, utilizando-se materiais disponibilizados, visando a eficácia e eficiência de sua aplicação.
As consultorias serão desenvolvidas em conjunto com o projeto de extensão denominado UNESPAR Empresarial, conforme disponibilidade de tempo dos coordenadores do projeto citado.
Os recursos técnicos a serem utilizados serão: notebook, projetores, lousa, tela de projeção, giz, apagador e material de expediente.
A execução do projeto será realizada em ciclos, sendo que cada ciclo será composto por 60 dias, em que 30 dias serão utilizados para a realização do curso de capacitação de 66 horas, com três turmas simultâneas compostas por 35 a 50 participantes. Os 30 dias subsequentes serão utilizados para a realização de consultorias junto aos empreendedores participantes do projeto. Ao término do ciclo inicia-se automaticamente um novo ciclo com as mesmas características.
Com apoio tecnológico (disponibilidade de estrutura pela Unespar – Campus Apucarana), o projeto também poderá ser desenvolvido na modalidade de ensino a distância (EAD), cabendo aos consultores a tutoria e o acompanhamento dos empreendedores. Esta opção tende a potencializar o acesso aos empreendedores, sem que haja o deslocamento dos empresários, facilitando e flexibilizando o desenvolvimento e aplicação dos módulos.

13.5 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

Melhoria da gestão dos empreendimentos participantes do projeto, com vista à criação de emprego e geração de renda, fortalecendo as atividades empreendedoras nos municípios integrantes do projeto.
Fomento à da inovação nos negócios, através de novos meios tecnológicos disponíveis ou a serem criados.
Efetivação do papel da IEES junto a comunidade em seu entorno, retribuindo o investimento do recurso público em prol do bem comum.

13.6 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

Maior interação teoria-prática potencializando o processo ensino-aprendizagem. Do mesmo modo, com a vivência junto aos empreendedores, os alunos participarão de um processo em construção, dentre os resultados contributivos aos aspectos científicos e tecnológicos, destacamos: formação crítica nos processos de consultorias e atendimentos aos empreendedores; produção de artigos científicos na área de gestão, com a aplicação de métodos estruturados e contribuições dos partícipes do projeto.
Do mesmo modo, com a criação de um ambiente propício à discussões e trocas de experiências entre os empreendedores e consultores, espera-se que haja um ganho empírico das teorias da gestão e inovação, visto que as redes criadas são fundamentais para o estabelecimento de políticas públicas que atendam as demandas estabelecidas.

13.7 CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

A Universidade Estadual do Paraná fornecerá os veículos para o translado dos consultores no decorrer dos cursos e/ou consultorias, bem como o espaço físico para a fixação do ambiente de trabalho para a equipe (enquanto não estiver na execução dos cursos e/ou consultoria)e por fim a disponibilização das ferramentas necessárias à oferta do programa em EAD.

13.8 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Apucarana, Arapongas, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Cruzmaltina, Godoy Moreira, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Jardim Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Sabáudia, São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

SETEC
PTC
Fl.: 10
Rubrica

13.9 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Qualidade das aulas ministradas	Realização de reciclagens com toda a equipe a cada mudança de ciclo e em casos mais urgentes, ministrar reforço de capacitação assim que for diagnosticado o problema.
Disponibilidade de recursos estruturais (projetor e computador)	Buscar junto a UNESPAR a disponibilização dos equipamentos necessários para a execução dos objetivos do projeto.
Material de trabalho	Ofertar material complementar e de apoio aos empreendedores, sendo sua distribuição realizada por email e/ou com impressão disponibilizada pela UNESPAR.
Espaço Físico	Fomentar a interligação entre os agentes públicos ou de representação, como: prefeitura, associações comerciais, escolas municipais e/ou estaduais. Deste modo, possibilitando a existência de espaços propícios à execução do curso.
Ensino à Distância	Adequar à realidade do público existente em cada município, observando onde é mais vantajoso (pelo perfil dos empreendedores) ofertar a capacitação presencial e concomitante ofertar o EAD.
Estrutura física e lógica da Instituição para EAD	Fomentar parcerias com as prefeituras municipais e associações comerciais para viabilizar novas turmas presenciais, num ciclo mais próximo por município a ser atendido.

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – FECEA, no Estado do Paraná, foi autorizada a funcionar pelo decreto nº 48.376, de 22 de junho de 1960 e iniciou em março de 1961 o seu primeiro ano letivo. Conta hoje com 2.053 alunos, provenientes de 49 municípios do Paraná, de 12 municípios de São Paulo e de 2 municípios de Rondônia. Na pós-graduação, em parceria com o INBRAPE de Londrina – PR são oferecidos 11 cursos, com 360 alunos. A FECEA possui 04 cursos de especialização, com 300 alunos distribuídos em oito turmas. O corpo docente da FECEA é constituído por 1 doutor, 56 mestres, 42 especialistas e 09 graduados.

No campo da extensão, a Faculdade desenvolveu e vem desenvolvendo projetos significativos junto à comunidade acadêmica: Apoio Técnico aos Municípios da Região de Abrangência da FECEA, Núcleo de Conjuntura Econômica e Estudos Regionais, Assessoramento Gramático-Estatístico Técnico-Redacional às Micro e Pequenas Empresas, Apoio Gerencial às Micro e Pequenas Empresas, Ensino da Língua Portuguesa num processo de Integração com a Comunidade, Educação Financeira nas Escolas, Representações teatrais das representações sociais, no contexto ideológico e de direitos de cidadania, Projeto de Extensão Universitária: Buscando a compreensão e aplicação prática da matemática comercial e financeira, explorando as ferramentas disponíveis na informática – uma proposta didático-pedagógica, Projeto de Extensão Universitária: Estudo de inglês para negócios em nível básico, Projeto de Extensão Universitária: micro-práticas em serviço social: Construindo o conhecimento social para uma intervenção social e Estudo de língua espanhola na FECEA. Da mesma forma participa do Programa Universidade Sem Fronteiras, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. No entanto, para que não fique restrita apenas ao Ensino e Extensão, mas estimule e desenvolva Projetos de Pesquisa há algum tempo ansiados, a Faculdade, a exemplo do que ocorre nas Universidades, precisa assumir decididamente a pesquisa, como um princípio educativo e como condição necessária para a formação acadêmica de que alunos, professores e comunidade precisam para deter e produzir conhecimento. Em recente data, foi aberto o primeiro edital de concurso de artigos científicos, sendo possibilitada a participação de acadêmicos de todas as IES que compõem a UNESPAR. Com o apoio da Fundação Araucária e da Unidade Gestora do Fundo Paraná já foram realizadas diversas ações para melhorar a infraestrutura na FECEA. Atualmente a FECEA faz parte da UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná, cujo credenciamento foi aprovado através do Decreto n.º 9.538/2013.

Desde 2012, a FECEA/UNESPAR tem desenvolvido o projeto de Capacitação e Consultorias de Micro, Pequeno, Médio, Informais Empreendedores e Micro Empreendedor Individual na Região Norte Central do Paraná. No período foram capacitados mais de 1.200 empreendedores nas diversas cidades da região abrangida pelo projeto. Ressalta-se que no ano de 2013 foi realizada a 1ª Feira do Empreendedor no município de Arapongas, produto originado na sala de capacitação do Projeto. Do mesmo modo, após participar do curso vários empreendedores concluíram que não havia necessidade de buscar financiamento, mas sim de reforçar os controle e planejamento de suas ações.

Com o apoio do Fundo Paraná e da Secretaria de estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a Universidade pôde sair de seus "muros" e buscar junto à sociedade a prática necessária para aprimorar o seu processo de ensino-aprendizagem, bem como estruturar melhor sua visão crítica do arcabouço ensino-pesquisa-extensão.

Tal prática fomentou um elo entre a Instituição e o poder público municipal e as associações comerciais, abrindo novos campos de estágio e de interação, estabelecendo uma rede de interesse comum, a melhoria na qualidade de vida da

população e o desenvolvimento sócio-econômico da região.
Participamos no programa Bom Negócio Paraná desde sua primeira edição, contribuindo para o desenvolvimento humano da região.

SEI
PTG
Fl.:
Rubrica

15. PLANO DE TRABALHO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Duração Prevista (meses)		% Ação no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Ações	Etapa	Unidade	Qtde.	Início*	Término*			
1.	Seleção e Capacitação da equipe	1.1 Seleção de Bolsistas	Editais	03	01	01	10%	2.060,00	1,4%
		1.2 Capacitação dos Bolsistas	Reuniões	05	01	01			
2.	Aquisição dos equipamentos, materiais e serviços	2.1 Aquisição dos computadores e projetores	Aquisições	04	02	02	10%	10.000,00	24,7%
		2.2 Aquisição de combustível	Litros	1.000	02	11		5.000,00	
		2.3 Aquisição de Material de Expediente (Lote papel A4)	Ordem de Compra	2	02	07		2.000,00	
		2.4 Aquisição de Serviço de Impressão (certificados e material de apoio de licitação)	Impressões	3.500	03	12		7.000,00	
		2.5 Aquisição de Material Bibliográfico	Ordem de Compra	1	04	04		11.000,00	
3.	Execução da capacitação e consultoria	3.1 Execução do curso de capacitação e consultorias para os empreendedores	Turmas	15	02	11	80%	95.500,00	73,9%
		3.2 Formulação de artigo científico e relatórios finais do projeto	Documentos	02	12	12		9.550,00	
TOTAL							**100%**	**142.110,00**	**100%**

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto;
Por exemplo: Início do projeto= março/2016;
Duração prevista para execução da etapa 1.1 = 2 meses
Duração Prevista no Cronograma acima: **Início:** 01 e **Término:** 02.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

16. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

SETI PTG Fl.: 13 Rubrica

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador Técnico/Científico do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente

Assinatura do Engenheiro Civil Responsável Pela Obra

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

TÍTULO DO PROJETO: Cursos de Capacitação e Consultorias de Micro, Pequeno, Médio, Informais Empreendedores e Micro Empreendedor Individual na Região Norte Central do Paraná (Microrregião Expandida do Vale do Ivaí)
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Universidade Estadual do Paraná - Campus de Apucarana
COORDENADOR: Jean Marcelo de Arruda Soato

	Elementos de Despesa		UGF	%	Rendimentos Financeiros*
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	0	0%	0
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%	0
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%	0
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	18.000	13%	0
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%	0
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%	0
	1.6.1. Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.4700	0	0%	0
	1.7. Bolsas	3390.18.00	107.110	75%	0
	1.7.1 Auxílio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%	0
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	7.000	5%	0
		Subtotal Custeio	132.110	93%	0
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	10.000	7%	0
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%	0
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%	0
		Subtotal Investimentos	10.000	7%	0
		Total Geral	142.110	100%	0

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO N° 02/16/UGF de 24/06/2016 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

**** Esta coluna deverá ser preenchida, apenas por Termos de Convênios, quando da solicitação de utilização dos rendimentos da aplicação financeira.***

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fls.: 10
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.4. CUSTEIO - Material de Consumo - Nacional

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.30.01	2	2.2	Lote de Combustível	UNESPAR	5.000	1	5.000	
3390.30.16	2	2.3	Lote Material de Expediente (resmas de Papel A4)	UNESPAR	2.000	1	2.000	
3390.30.45	2	2.5	Lote Material Bibliográfico	UNESPAR	11.000	1	11.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	18.000	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
Fl.: 15
PTC
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.7. CUSTEIO - Bolsas

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor				Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Quantidade				
						Bolsas	Meses	Total		
3390.1803	3	3.1 / 3.2	Recém-Formado 1	UNESPAR	2000	1	11	11	22.000	
3390.1803	3	3.1 / 3.2	Recém-Formado 2	UNESPAR	2000	1	11	11	22.000	
3390.1803	3	3.1 / 3.2	Recém-Formado 3	UNESPAR	2000	1	11	11	22.000	
3390.1803	3	3.1 / 3.2	Graduando 1	UNESPAR	745	1	11	11	8.195	
3390.1803	3	3.1 / 3.2	Graduando 2	UNESPAR	745	1	11	11	8.195	
3390.1803	1 / 3	1.1/1.3/3.1/3.2	Professor Coordenador	UNESPAR	1030	1	12	12	12.360	
3390.1803	1 / 3	1.1/1.3/3.1/3.2	Professora Orientadora	UNESPAR	1030	1	12	12	12.360	
								0	0	
								TOTAL	107.110	0

** em conformidade com os valores do Ato Administrativo Nº 02/16 - UGF.*

1.7.1. CUSTEIO - Auxílio Financeiro

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Categoria da Bolsa	Instituição	Valor		Subtotal	Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde (Deslocamentos)		
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	0	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Fls.: 16
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

1.8. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
3390.3983	2	2.4	Lote Serviços de impressão (confecção dos certificados de conclusão de curso e da apostila do módulo adicional).	UNESPAR	7.000	1	7.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
				TOTAL			7.000	0

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

SETI
PTG
Fl.: 16
Rubrica

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Ação Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor			Rendimentos Financeiros
					Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	
4490.52.33	2	2.1	Projetor multimídia	UNESPAR	2.500	3	7.500	
4490.52.35	2	2.1	Notebook	UNESPAR	2.500	1	2.500	
							0	
							0	
							0