APROVADO

Secretário da SETI

PLANO DE TRABALHO
PROJETO ESTRATÉGICO – FUNDO PARANÁ/SETI
UNIDADE GESTORA DO FUNDO PARANÁ – **UGF**

1. ÁREA PRIORITÁRIA

Selecione **uma** das áreas listadas, entre aquelas aprovadas pelo CCT – PARANÁ, na qual o projeto se enquadre, acessando o link: http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15

Área Prioritária: Melhoria do Ensino Superior

2. TÍTULO DO PROJETO

Reformas e melhorias na infraestrutura da UENP - 2018

3. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS AO FUNDO PARANÁ = (a)		
Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R$ 89.000,00	**R$ 46.500,00**	**R$ 135.500,00**

4. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: ( ) 12 meses (X) 24 meses ( ) 36 meses

Início: A partir da data da assinatura do Termo Jurídico.

5. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Instituição: UENP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
Natureza Jurídica: INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE DIREITO PÚBLICO
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 850 - CENTRO
CEP: 86.400-000
Cidade/Estado: JACAREZINHO / PR
Telefone e Fax: (43) 3525-5384
e_mail: propav@uenp.edu.br

6. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Nome: Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Cargo/Função: Reitora
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação):4.337.923-2 SESP- PR
CPF: 601.810.109-25
Rua residencial: Rua Ametista, nº 93, Jardim Perola
CEP residencial: 86300-000
Cidade/Estado: Cornélio Procópio
Telefone residencial: (43)3525-3589
e_mail particular: fatimapadoan@uenp.edu.br

7. COORDENADOR TÉCNICO/CIENTÍFICO DO PROJETO

Nome: Bruno Ambrozio Galindo
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 8.019.363-7 (SSP-PR)
CPF: 036.989.319-07
Formação profissional: Biólogo
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduação em Ciências Biológicas e Doutorado em Genética e Biologia Molecular
Telefone(s), celular e Fax: (43) 9142-0923
Endereço residencial: Av. Paraíso, 799 – Apto 213, Jardim Vitória Régia
CEP: 86300-000
Cidade/Estado: Cornélio Procópio (PR)
e_mail: bruno@uenp.edu.br

8. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PELA OBRA
(Caso seja previsto no projeto execução da obra e/ou reforma)

Instituição: UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná
Nome do Engenheiro Civil: Lincoln Makoto Nozaki
CREA: 9.555-D
CPF: 360.716.339-15
Formação profissional: Engenharia Civil
Titulação (graduação e pós-graduação): Graduação: Engenharia Civil / Mestrado: Educação / Especialização: Matemática Superior
Telefone(s), celular e Fax: (43) 3523-7881 / 9975-8054
Endereço residencial: Rua Mato Grosso - 31
CEP: 86.600-000
Cidade/Estado: Cornélio Procópio
e_mail: lincolnnozaki@uenp.edu.br

9. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: José Paulo Guandelini
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 1.254.515-0 PR
CPF: 277.857.269-49
Formação profissional: Administração de Empresas
Titulação (graduação e pós-graduação): Administrador e Especialista em Administração Pública
Telefone(s), celular e Fax:(43) 3525-3589 - 9116-3534
Endereço residencial:Rua Álvaro Brochado, 1502
CEP:86400-000
Cidade/Estado:Jacarezinho - PR
e_mail: jpaulo@uenp.edu.br

10. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO (Quando for o caso)

Nome: André Luiz de Aguiar Paulino Leite
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 10.823-481-4 - SESP-PR
CPF: 074.176.109-27
Formação profissional: Bacharel em Direito; Advogado e Tecnólogo em Gestão Pública;
Titulação (graduação e pós-graduação): Mestre em Ciência Jurídica
Telefone(s), celular e Fax: (43) 9141-7734
Endereço residencial: Alameda Padre Magno, 157 - Jardim Europa
CEP: 86400-000
Cidade/Estado: Jacarezinho-PR
e_mail: andrepaulinoleite@uenp.edu.br

11. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO PROJETO
(Criar mais quadros, se necessário)

11.1 INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Sigla/denominação:
CNPJ:
Natureza Jurídica:
Endereço Comercial:
CEP:
Cidade/Estado:
Telefone e Fax:
e_mail:

11.2 REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone(s), celular e Fax:
Endereço residencial:
CEP:
Cidade/Estado:
e_mail:

12. Equipe do projeto (recursos humanos)

Nº	Nome	Instituição	Formação	Função no projeto	e_mail	Telefone (fixo e celular)
1	Fátima Aparecida da Cruz Padoan	UENP	Mestre em Ciências Contábeis	Reitora	fatimapadoan@uenp.edu.br	(43) 3904-1916 (43) 9107-2066
2	Bruno Ambrozio Galindo	UENP	Doutor em Biologia	Pró-reitor de Planejamento e Avaliação Institucional	bruno@uenp.edu.br	(43) 3904-1922 (43) 9142-0923
3	José Paulo Guandelini da Silva	UENP	Administrador de Empresas	Pró-reitor de Administração e Finanças	jpaulo@uenp.edu.br	(43) 3525-3589 (43) 9116-3534
4	André Luiz de Aguiar Paulino Leite	UENP	Bacharel em Direito	Controle Interno do órgão	andrepaulinoleite@uenp.edu.br	(43) 3904-1922 (43) 9141-7734

13. DESCRIÇÃO DO PROJETO

13.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

(Identificar o problema ou entraves tecnológicos que o projeto se propõe a solucionar ou minimizar, com os respectivos argumentos).

A UENP foi criada em 2006 pela fusão de 5 faculdades isoladas (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho - FAFIJA, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho - FAEFIJA, Faculdade de Direito do Norte Pioneiro - FUNDINOPI, Fundação Faculdades Luiz Meneghel - FFALM e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio – FAFICOP). Pela natureza de sua criação, sua infraestrutura física é oriunda das antigas faculdades, com edificações que possuem décadas de existência. Pela idade destes prédios, precisamos frequentemente executar manutenções corretivas e preventivas para que as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas possam ser executadas sem interrupção, garantindo segurança e conforto aos usuários dos imóveis da UENP. Por outro lado, também se fazem necessárias aquisições, sejam de equipamentos para conservação da infraestrutura, seja de bens diversos para reposição de mobiliários e equipamentos inservíveis.

13.2 OBJETO DO PROJETO

*(O **Objeto** é a ação macro que se quer alcançar no projeto).*

Adequações, reformas e aquisições visando a conservação e melhorias em edificações da UENP

13.3 METAS A SEREM ATINGIDAS

*(As **Metas** são as ações fracionadas, para se alcançar o Objeto do Projeto).*

1. Reformas no CLM – (Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes)
   - Reforma do telhado do Bloco Botânico – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes ;
   - Reforma do telhado da área de irrigação (em frente ao bloco da enfermagem) Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes;
   - Reforma de Reservatório Elevado de água do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes ;
2. Aquisição de mobiliário e equipamentos para conservação da infraestrutura do Campus de Cornélio Procópio;

13.4 PLANO DE TRABALHO SINTÉTICO DO PROJETO

Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			Indicador físico		Previsão de Execução do Objeto (meses)		% Meta no projeto	Total (R$)	% Financeiro
Nº	Metas a serem atingidas	Etapas de Execução	Unidade	Qtde.	Início*	Fim*			
1	3. Reformas no CLM – (Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes)	1.1. Elaboração de projetos de engenharia	Projeto Executivo	3	1	1	65%	0,00	
		1.2. Realização de processo licitatório e contratação	Processo	1	2	2		0,00	
		1.3. Reforma do telhado do Bloco Botânico – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes	Reforma	1	2	18		36.000,00	
		1.1. Reforma do telhado da área de irrigação (em frente ao bloco da enfermagem) Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes;	Reforma	1	2	18		13.000,00	
		1.2. Reforma de Reservatório Elevado de água do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes;	Reforma	1	2	18		40.000,00	
2	Aquisição de mobiliário e equipamentos par conservação da infraestrutura do Campus de Cornélio Procópio	2.1. Realização de processo licitatório	Processo	1	1	1	25%	0,00	
		2.2. Aquisição dos bens	Lote	1	2	18		46.500,00	
3	Prestação de Contas	3.1 Relatório de prestação de contas	Relatório	1	18	24	10%	0,00	
TOTAL – Início e Conclusão do Objeto					**01**	**24**	**100%**	**R$ 135.500,00**	**100%**

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

Assinatura do Coordenador do Projeto

Prof. Dr. Carlos Ambrozio Galindo
Pró-Reitor de Planejamento e Avaliação Institucional

13.5 PLANO DE APLICAÇÃO

Disponível em documento denominado "ANEXO 1 – PLANO DE APLICAÇÃO" deste Plano de Trabalho

13.6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Disponível em documento denominado "ANEXO 1 – PLANO DE APLICAÇÃO - Cronograma de Desembolso" deste Plano de Trabalho.

13.7 CONCLUSÃO DAS ETAPAS PROGRAMADAS

Disponível no Quadro PLANO DE TRABALHO SINTÉTICO DO PROJETO - Cronograma de Atividades, Coluna Fim de cada Etapa.

13.8 PÚBLICO ALVO

(Mencionar de forma sucinta os beneficiários do projeto).

Docentes, agentes universitário e discentes.

13.9 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

(Explicar os procedimentos necessários para a execução do projeto destacando o método, ou seja, a explicação do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano para a análise de dados).

As atividades propostas pelo presente trabalho serão executadas de acordo com cronograma delineado pela equipe executora. Sendo elas:

- Elaboração de projetos de engenharia e Levantamento dos orçamentos;
- Realização de processos licitatórios;
- Contratação dos serviços e aquisição dos equipamentos;
- Execução das reformas e recebimento dos equipamentos
- Prestação de Contas à UGF.

13.10 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

(Relacionar neste tópico os produtos, equipamentos, bens, serviços, patentes e/ou registros resultantes deste projeto)

Com a execução deste projeto, esperamos recuperar e melhorar a infraestrutura de algumas unidades da UENP, e assim, por consequência, melhorar as condições para realizar as atividades de ensino, pesquisa, extenção e administrativas, esta última que dá suporte técnico para realização das demais.

13.11 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

(Identificar de que forma os resultados esperados do projeto contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, brasileiro e mundial).

Pela melhora nas condições de infraestrutura o projeto contribuirá diretamente com processo de formação profissional dos estudantes de graduação e pós-graduação da UENP. Adicionalmente, possibilitará maior suporte técnico administrativo às atividades fim da instituição, possibilitando melhoras na pesquisa e nas práticas extensionistas.

13.12 CONTRIBUIÇÃO NÃO FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

(Descrever as ações não financeiras que serão suportadas no projeto pela Instituição Proponente)

1. Elaboração de projetos de engenharia, planilha orçamentária, cronograma de execução
2. Elaboração termo de referência para processo licitatório;
3. Elaboração e execução do processo licitatório;
4. Realização do processo de contratação;
5. Acompanhamento da execução do convênio;
6. Elaboração de relatórios do convênio;
7. Avaliação dos objetivos propostos;
8. Prestação de contas final do convênio.

13.13 CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

(Descrever as ações que serão suportadas no projeto pela Instituição Parceira)

13.14 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

A Reformas e melhorias na infraestrutura serão no Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes, e os mobiliários e equipamentos serão destinados ao campus de Cornélio Procópio.

Indiretamente será beneficiada toda área de abrangência da UENP:

Municípios Integrantes da AMUNOP: Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Cu[illegible] Nova América da Colina, Nova Fátima, Rancho alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa M[illegible] Bárbara, Santo Antonio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, S[illegible] Municípios Integrantes da AMUNORPI: Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Ma[illegible] Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quat[illegible] Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antonio da Platina, São José da Boa Vista, Santana do Itararé, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz. Demais Municípios: Londrina, Cambe, Ipiporã, Jataizinho.

13.15 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Plano de Contingência
Licitação Deserta ou Fracassada	Reabrir processo licitatório
Licitação Deserta ou Fracassada – 2ª vez	Realizar procedimento para contratação por dispensa de licitação
Atraso na execução	Acionar Diretoria de Administração e posteriormente a Assessoria Jurídica da UENP

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A INSTITUIÇÃO PROPONENTE.

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP foi criada pela Lei nº 15.300, de 28 de setembro de 2006, e autorizada pelo Decreto Estadual no 3909/2008 com sede na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, e campi nas cidades de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio, reunindo as antigas instituições de ensino superior: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho - FAFIJA, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho - FAEFIJA, Faculdade de Direito do Norte Pioneiro - FUNDINOPI, Fundação Faculdades Luiz Meneghel - FFALM e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio - FAFICOP. Com organização na forma multicampi, ela é uma autarquia estadual de regime especial descentralizada geograficamente, e goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, regendo-se por seu estatuto, pelo seu regimento geral e pelas resoluções de seus conselhos, obedecidas as legislações federal e estadual. A UENP tem como missão atuar na produção do conhecimento científico em suas mais diversas formas e no processo de desenvolvimento regional e do Estado do Paraná, participando ativamente no trabalho de construção integral da sociedade e de seus cidadãos, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida, promovendo a democracia, a cidadania e o desenvolvimento sócio-econômico, pela valorização e socialização do conhecimento e do saber historicamente construído e constituído. São oferecidos 25 cursos de graduação, nas mais diversas áreas de conhecimento, vários cursos de pós-graduação *lato sensu* e cinco cursos de pós-graduação *stricto sensu*: em Doutorado e Mestrado em Ciência Jurídica, Mestrado em Agronomia, Mestrado Profissional em Letras e Mestrado Profissional em Ensino. Ocorre que, devido a sua formação ter ocorrido por meio da fusão de cinco Faculdades Isoladas, a UENP ainda carece de especial atenção quanto à expansão e melhoria de suas instalações físicas e de seu quadro de docentes e agentes universitários, pois estes gargalos têm limitado seu crescimento e atendimento às necessidades da comunidade onde está inserida. A UENP vêm executando diversos projetos nos últimos anos que envolvem obras, reformas e aquisições de bens tais como TC 60/2012, TC 89/2014, TC 40/2014, TC 94/2014, TC 127/2017,

15. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO INSTITUCIONAL

TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo com a proposta apresentada e declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo Paraná.

Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente
Fátima Aparecida da Cruz Padoan - REITORA

Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto da Instituição Proponente
Bruno Ambrozio Galindo - Pró-reitor de Planejamento e Avaliação Institucional

Assinatura do Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto da Instituição Proponente
José Paulo Guandelini da Silva – Pró-reitor de Administração e Finanças

Assinatura do Arquiteto Responsável Pela Obra
Lincoln Makoto Nozaki – Engenheiro civil UENP

Assinatura do Responsável pelo Controle Interno da Instituição Proponente
André Luiz de Aguiar Paulino Leite – Auditoria Interna

Assinatura do Representante Legal da Instituição Parceira
NOME – CARGO/FUNÇÃO

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
QUADRO RESUMO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANA

TÍTULO DO PROJETO: Reformas e melhorias na infraestrutura da UENP - 2018
INSTITUIÇÃO PROPONENTE: UENP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
COORDENADOR: Bruno Ambrozio Galindo

	Elementos de Despesa		UGF	%	Rendimentos Financeiros*
1. Outras Despesas de Custeio	1.1. Diárias	3390.14.00	0	0%	0
	1.2. Passagens e despesas de locomoção	3390.33.00	0	0%	0
	1.3. Serviços de Consultoria	3390.35.00	0	0%	0
	1.4. Material de Consumo **NACIONAL**	3390.30.00	0	0%	0
	1.5. Material de Consumo **IMPORTADO/ USO CONTROLADO**	3390.30.00	0	0%	0
	1.6. Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3390.36.00	0	0%	0
	1.6.1. Obrigações Tributárias e Contributivas	3390.4700	0	0%	0
	1.7. Bolsas	3390.18.00	0	0%	0
	1.7.1 Auxilio Financeiro - Bolsas	3390.18.00	0	0%	0
	1.8. Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39.00	89.000	66%	0
		Subtotal Custeio	**89.000**	**66%**	0
2. Investimentos	2.1. Equipamentos e Material Permanente **NACIONAL**	4490.52.00	46.500	34%	0
	2.2. Equipamentos e Material Permanente **IMPORTADO**	4490.52.00	0	0%	0
	2.3. Obras e Instalações	4490.51.00	0	0%	0
		Subtotal Investimentos	**46.500**	**34%**	0
		Total Geral	135.500	100%	0

Atender ao disposto no ATO ADMINISTRATIVO Nº 03/16/UGF de 11/11/2016 , disponível em: www.seti.pr.gov.br/fundoparaná/atosadministrativos.

** Esta coluna devera ser preenchida, apenas por Termos de Convênios, quando da solicitação de utilização dos rendimentos da aplicação financeira*

1. Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2. Assinatura do Coordenador Tecnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
1 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANA

1.8. CUSTEIO - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Subelementos de Despesa	Meta Nº	Etapa Nº	Descrição e Finalidade	Instituição	Valor Unitário (R$)	Valor Qtde	Subtotal	Rendimentos Financeiros
3390.3916	1	3	Reforma do telhado do Bloco Botânico – Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes	UENP	36.000	1	36.000	
3390.3916	1	4	Reforma do telhado da área de irrigação (em frente ao bloco da enfermagem) Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes	UENP	13.000	1	13.000	
3390.3916	1	5	Reforma de Reservatório Elevado de água do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes	UENP	40.000	1	40.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
					TOTAL		89.000	

1 Assinatura do Representante Legal da Instituiçao Proponente

2 Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

Prof. Dr. [illegible]
Pró-Reitor de Planejamento e
Avaliação Institucional

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO
2. INVESTIMENTOS
Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANA

2.1. INVESTIMENTOS - Equipamentos e Material Permanente - NACIONAL

Subelementos de Despesa	Meta Nº	Etapa Nº	Descrição e Especificação	Instituição	Valor Unitário (R$)	Qtde	Subtotal	Rendimentos Financeiros
4490 5242	2	2	Longarina com Assento e Encosto Plástico 5 lugares	UENP	R$ 500,00	8	4.000	
4490 5234	2	2	Lavadora Industrial Alta Pressão	UENP	R$ 4.000,00	2	8.000	
4490 5240	2	2	Roçadeira Industrial	UENP	R$ 2.500,00	2	5.000	
4490 5235	2	2	Projetor Multimídia 3000 lumens	UENP	R$ 2.500,00	9	22.500	
4490 5212	2	2	Purificador de água	UENP	R$ 1.000,00	7	7.000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						TOTAL	46.500	0

1 Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2 Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto

ANEXO 1 - PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Unidade Gestora do Fundo Paraná - UGF

PARANÁ

ELEMENTOS DE DESPESA		VALOR PROJETO	*MÊS (ANO 1) 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL	SALDO
3390.1400	Diárias	0													0	0
3390.3300	Passagens	0													0	0
3390.3500	Consultoria	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo NACIONAL	0													0	0
3390.3000	Mat. Consumo IMPORTADO	0													0	0
3390.3600	ST Pessoa Física	0													0	0
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0													0	0
3390.1800	Bolsas	0													0	0
	Auxílio Financeiro	0													0	0
3390.3400	ST Pessoa Jurídica	89.000		89.000											89.000	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente NACIONAL	46.500		46.500											46.500	0
4490.5200	Equipamentos e Mat. Permanente IMPORTADO	0													0	0
4490.5100	Obras e Instalações	0													0	0
	TOTAL:	135.500	0	135.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.500	0

Entende-se por mes 1 (um) o mês do início das atividades do projeto

*** Definir valores a serem liberados mensalmente ao Projeto (em amarelo)*

1 Assinatura do Representante Legal da Instituição Proponente

2 Assinatura do Coordenador Técnico do Projeto